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identifikacije potrebe po investiciji s strani naročnika, pa do priprave ponudbe s strani 
ponudnika. 
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ki znatno vplivajo na določanje prodajne cene. Posebej je obravnavana ocenjena vrednost 
javnega naročila, ki jo naročnik lahko objavi na portalu javnih naročil. S pomočjo vprašalnika 
in s statistično analizo podatkov iz portala javnih naročil je analiziran vpliv objave ocenjene 
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tradicionalnemu načinu gradbenih kalkulacij. 
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1 UVOD 
Gradbeništvo v Sloveniji je v zadnjih letih, vse od pojava t.i. recesije oz. finančne krize, 
utrpelo veliko škodo tako v korporativnem, organizacijskem, kakor tudi kadrovskem smislu. S 
propadom velikih gradbenih podjetij, ki so v Sloveniji predstavljala tradicijo, uspeh, 
mogočnost, kakor tudi nekatere lastnosti z negativnim predznakom, npr. kartelnost ipd., je 
gospodarstvo in predvsem inženirska stroka doživela veliko izgubo. Z nastopom kriznih 
razmer, ki so po celem svetu prinašala pogoje, pod katerimi so le tisti subjekti, ki so imeli 
prilagodljivo organizacijsko in finančno strukturo, preživeli, se je pokazalo, da temu ni tako pri 
vodilnih slovenskih gradbenih podjetjih. Očitek velikim propadlim podjetjem je ta, da so za 
seboj pustili tako nerealno nizke cene kot tudi nezaupljiv odnos bank (Morozov, 2014). Po 
drugi strani je obdobje krize v gradbeništvu povzročilo nastanek velikega števila novih 
manjših podjetij, ki po sistemu inženiring podjetij posegajo tudi po velikih projektih in jih 
uspešno pridobivajo ter izvajajo.  
V diplomski nalogi bom podrobneje obravnaval potek priprave javnega naročila na področju 
gradenj. Ker večina večjih gradbenih podjetij pridobiva dela pretežno skozi javna naročila, 
ima področje javnega naročanja velik vpliv na razmere v panogi. Zanimale me bodo 
značilnosti javnega naročanja na področju gradenj, ki vplivajo na ponudnika pri kalkulaciji 
ponudbene cene. Naročila, ki jih razpišejo javni naročniki, morajo biti skladni z Zakonom o 
javnem naročanju (ZJN-2, UL RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – 
ZDU-1I) ali z Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju 
in področju poštnih storitev (ZJNVETPS, UL RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno 
besedilo,43/12 – odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I). Oba navedena zakona dopuščajo 
javnim naročnikom, da za glavno oziroma edino merilo pri izboru najugodnejše ponudbe 
opredelijo najnižjo ceno.  
Pri obravnavi določanja lastne in prodajne cene se bom naslanjal na spoznanja, do katerih 
sem prišel pri delu na področju gradbenih kalkulacij, komerciale in marketinga v gradbenem 
podjetju iz Kopra. Na podlagi osebnih izkušenj postavljam hipotezo, da v kolikor javni 
naročnik objavi ocenjeno vrednost javnega naročila na portal javnih naročil, le-ta vpliva na 
oblikovanje končne ponudbene vrednosti. V kolikor je vrednost ponudbe, ki jo določi 
potencialni ponudnik del, višja od vrednosti, ocenjene s strani naročnika, se ponudniki trudijo 
spustiti ceno pod mejo, ki jo ta ocena predstavlja. 
Pretežni del diplomske naloge bo obravnaval pripravo ponudbenega predračuna, ki sloni na 
gradbenih kalkulacijah. Z uporabo primerov iz prakse bom predstavil različne pristope, ki jih 
ponudniki uporabljajo za izračun ponudbenih cen. Ob tem bom izpostavil nekatere 
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problematike, ki močno vplivajo na to, kaj je pomembno pri kalkulacijah upoštevati, da bi 
rezultat le-teh bil uspešno pridobljen posel. 
1.1 Namen in cilji diplomske naloge 
Namen diplomske naloge je analizirati potek priprave javnega naročila od njegove zasnove v 
predrazpisni fazi do izdelave ponudbenega predračuna. Javna naročila izvajajo javni 
naročniki, ki za to upoštevajo resorno zakonsko podlago, ki predstavlja sistem javnega 
naročanja (vir: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja, 13.3.2015). Potek oddaje 
javnega naročila se deli na predrazpisno in razpisno fazo. V prvi fazi naročnik na podlagi 
ugotovljene potrebe po investiciji pripravi dokumentacijo, ki je ponudnikova podlaga za 
pripravo ponudbe, katere del je ponudbeni predračun. 
Pri pregledu postopka priprave javnega naročila bom preučil, katere so pravne in tehnične 
podlage, ki jih uporabljajo naročniki za pripravo razpisne dokumentacije. Predstavil bom 
ugotovitve o tem, kako naročniki opredelijo potrebo, kako jo ovrednotijo in kako za izpolnitev 
potrebe pripravijo javni razpis. Izpostavil bom tiste elemente razpisnih dokumentacij, ki 
najbolj vplivajo na ponudnike pri formiranju ponudbene cene.  
Določitev ocenjene vrednosti javnega naročila na področju gradenj je na strani naročnika. V 
zgodnji fazi projekta se tako uporabljajo aproksimativni predračuni. Natančnost le-teh je 
ključna za proračunsko načrtovanje zato bom v nalogi predstavil, kako naročniki pridejo do 
ocenjenih vrednosti in kako kritično jih obravnavajo. 
Po objavi razpisa na portalu javnih naročil nastopi razpisna faza javnega naročila. Od tod 
naprej je naloga ponudnikov, da na podlagi razpisne dokumentacije pripravijo ponudbeno 
dokumentacijo katere sestavni del je ponudbeni predračun. Za pripravo ponudbenega računa 
morajo ponudniki upoštevati projektno dokumentacijo, ki jim je na razpolago v sklopu 
javnega naročila.  
V nalogi bom analiziral elemente razpisne dokumentacije, ki vplivajo na oblikovanje 
ponudbene cene. Popis del je ključni del razpisne dokumentacije, ki je podlaga za določitev 
ponudbene cene. Predstavil bom način priprave popisov in njihove glavne sestavine.  
Po opredelitvi vseh podlag za izračun ponudbene cene bom predstavil dva načina kalkulacij 
gradbenih del. Prvi je tradicionalni način, ki predstavlja izračun stroškov za vsako postavko iz 
popisa del posebej. Ta način se smatra za uveljavljen način in ga lahko zasledimo v 
slovenski literaturi, npr. Kalkulacije gradbeni del (Pajk 1987), Gradbene kalkulacije in 
obračun gradbenih objektov (Žemva 2006). Drugi način, ki ga bom predstavil, izvira iz lastnih 
praktičnih izkušenj.  
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1.2 Metodologija dela 
Ob pregledu zakonske podlage in literature bom predstavil osnovne značilnosti javnega 
naročanja v Sloveniji. Podrobneje bom analiziral značilnosti, ki se nanašajo na področje 
gradenj. 
S pomočjo vprašalnika, ki ga poslal javnim naročnikom, bom skušal ugotoviti kako le-ti v 
praksi izvajajo predrazpisno fazo javnega naročila. Osredotočil se bom na to kako naročniki 
pridobijo oziroma izračunajo ocenjeno vrednost javnega naročila na področju gradenj. 
Z analizo podatkov iz portala javnih naročil bom ugotavljal, ali objava ocenjenih vrednosti 
investicij na portalu vpliva na formiranje ponudbenih cen s strani ponudnikov. 
Na podlagi izbranih primerov iz prakse bom predstavil, kako določila iz razpisnih 
dokumentacij vplivajo na formiranje ponudbene cene. 
Na izbranih primerih bom predstavil potek priprave ponudbenega predračuna, ki zajema 
kalkulacije gradbenih del, pridobivanje podizvajalskih ponudb in določitev končnega 
ponudbenega zneska. 
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2 JAVNO NAROČANJE NA PODROČJU GRADENJ 
2.1 Zakonodaja na področju javnega naročanja in njena uporaba 
Javno naročilo je celotni skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje 
storitev ali gradenj (Zakon o javnih naročilih, ZJN-1, 2004).  ZJN-1 sta leta 2006 nadomestila 
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) (UL RS, št. 128/06) in Zakon o javnem naročanju na 
vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) (UL 
RS, št. 128/06). Veljavna zakona delita javna naročila: 
 Javno naročilo gradenj, 
 Javno naročilo blaga in 
 Javno naročilo storitev. 
Pozneje, leta 2007 je bila na podlagi ZJN-2 sprejeta Uredba o obrambnih in zaupnih naročilih 
(UL RS, št. 80/07, ki omenja tudi gradnjo za vojaške namene, a ne natančno. Konec leta je 
tako bil sprejet Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV, UL 
RS, št. 90/12). Ta nadomešča uredbo in skladno z zakonoma ZJN-2 (UL RS, št. 12/13 – 
uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) in ZJNVETPS (UL RS, št. 72/11 – 
uradno prečiščeno besedilo,43/12 – odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) deli javna 
naročila na prej omenjene tri enote. S tem zakonom se urejajo naročila gradenj za specifične 
vojaške namene in občutljive gradnje. 
Vsi trije zakoni na področju javnega naročanja, v pojasnitvi pojma Javno naročilo gradenj 
omenjajo podzakonske akte, ki za vsak zakon posebej določajo Seznam dejavnosti na 
področju gradenj (UL RS, št. 18/07). Navedene zakone dopolnjuje nekaj podzakonskih aktov, 
ki obravnavajo razna področja javnega naročanja. 
2.1.1 Pregled faz izvajanja javnih naročil na področju gradbenih investicij 
Za razumevanje izvedbe javnega naročila gradbene investicije moramo seči v predrazpisno 
fazo javnega naročanja, v kateri naročnik evidentira potrebe, ki se bodo pozneje razvile v 
izvedena javna naročila.  
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Slika 1: Faze v postopku izvajanja javnih naročil (Vir: 
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 Kakšna je potreba?  
 Je to resnična potreba?  
 Ali obstajajo alternativne rešitve? 
 Zahteve glede uporabnosti? 
 Potrebne količine?  
 Ocenjeni stroški?  
 Dostava kje in kdaj?  
 Razpoložljiva proračunska sredstva? 
Vprašanja opredeljujejo proces, ki 
potrebe. Priročnik (Javornik, 2006) 
nedorečeni proces analize potreb obdelal in privedel do pričetka formalnega dela javnega 
naročanja. Sam postopek javnega naročanja
pričetku postopka. 
Slika 2: Predrazpisna faza v postopku izvajanja javnih naročil
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predrazpisne dokumentacije, stroške morebitnih svetovanj, študij, idejnih zasnov, projektne 
dokumentacije, vse do stroškov fizične izvedbe gradbene investicije in morebitnih 
monitoringov oziroma drugih dejavnosti po končani gradnji. Ocena vrednosti fizične izvedbe 
gradnje, ki bo v fazi javnega naročanja objavljena na portalu javnih naročil pod predmetom 
gradnje, se določa s pomočjo gradbenih kalkulacij in predmet obravnave te diplomske 
naloge. Naročnik jo pridobi  s t.i. projektantskim predračunom, ki ga prejme s strani 
projektanta. Pri enostavnejših investicijah (npr. obnova fasade, zamenjava strehe, prizidek) 
je lahko tak predračun že del idejne zasnove. V primeru večjih projektov je potrebno za 
natančno ocenjeno vrednost, ki izhaja iz projektantskega računa, počakati na pripravo PZI 
dokumentacije, katere del je tudi popis del, ki bodo izvedena. Tako oceno pripravi torej 
projektant. Veliko javnih naročnikov pa ima svoje investicijske službe ali urade, ki za manjša 
investicijska vzdrževanja in gradnje pripravljajo popise in ocene na podlagi nabora 
pridobljenih ponudb iz preteklosti za podobna dela.  
Po izpolnitvi pogojev, ki sestojijo iz nabora informacij, njihove obdelave, izvedbe 
predrazpisnih postopkov in sprejema sklepa o pričetku postopka oddaje javnega naročila se 
prične formalni del javnega razpisa in predrazpisna faza preide v razpisno. Naročnik, na 
osnovi ocenjene vrednosti javnega naročila, skladno z zakonom opredeli postopek, po 
katerem bo javno naročilo razpisal. Zakonodaja na področju javnega naročanja se je s 
16.4.2014 spremenila in tako veljajo po novelah zakonov ZJN-2E (UL RS št. 19/2014) in 
ZJNVETPS-E, (UL RS št. 19/2014) naslednji postopki javnega naročanja: 
 odprti postopek, 
 postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, 
 konkurenčni dialog, 
 postopek s pogajanji brez predhodne objave, 
 postopek s pogajanji po predhodni objavi in 
 postopek oddaje naročila male vrednosti. 
Odprti postopek je najsplošnejši postopek javnega naročanja pri katerem lahko sodelujejo vsi 
ponudniki, ki želijo pridobiti javno naročilo, tako da oddajo svojo ponudbo skladno z 
zahtevami, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.  
Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je za razliko od odprtega postopka 
dvofazen in predvideva predhodno preverbo sposobnosti prijaviteljev. Tisti prijavitelji, ki se v 
prvi fazi izkažejo za sposobne in izpolnjujejo zahtevane pogoje iz prve faze, so naknadno 
povabljeni k oddaji svojih ponudb v drugi fazi. Uporaba tega postopka in odprtega postopka 
ni omejena z vrednostjo javnega naročila oziroma s procesnimi predpostavkami, kakor je to 
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značilno za druge postopke. S tema postopkoma je izražena najvišja stopnja 
transparentnosti javnega naročanja (Mernik Gobec, 2010). 
Konkurenčni dialog – postopek je bil uveden s sprejetjem ZJN-2 (2006) in v fazi priprave 
razpisne dokumentacije predvideva strokovni dialog med naročnikom in potencialnimi 
ponudniki. Namenjen je predvsem zahtevnejšim javnim naročilom, ko naročnik ne more 
objektivno določiti tehničnih zahtev proizvoda, ki je predmet naročila. Pri tem postopku, ki je 
razdeljen na tri faze, se v prvi preveri sposobnost prijavljenih  ponudnikov za konkuriranje na 
javnem razpisu. V drugi fazi se ponudnike, ki te pogoje izpolnjujejo, povabi na konkurenčni 
dialog. Cilj dialoga je oblikovati najprimernejšo tehnično rešitev, ki jo naročnik izbere in 
predvidi v razpisni dokumentaciji. V tretji fazi naročnik povabi ponudnike, ki jim je priznal 
sposobnost, k oddaji ponudbe (Kranjc, 2006). Statistično poročilo o javnih naročilih oddanih v 
letu 2012 kaže, da se ta postopek redko uporablja, saj so bila v navedenem letu na ta način 
oddana samo 3 naročila na področju gradenj.  
Postopek s pogajanji brez predhodne objave – Naročnik se lahko odloči za ta postopek v 
naslednjih primerih: 
1. Če v drugem postopku oddaje javnega naročila ne pridobi nobene 
primerne ponudbe, 
2. Zaradi posebnih tehničnih ali umetniških zahtev naročila, 
3. Če je naročilo potrebno oddati v zelo kratkem času, in je le-to nujno 
potrebno, 
4. Če lahko naročilo izpolni vnaprej znano končno število sposobnih 
ponudnikov, 
5. Če je zaradi vloženega zahtevka za revizijo nemogoče pravočasno 
oddati naročila a je le-to nujno 
Pri gradnjah se ta postopek lahko uporabi za dodatne gradnje, ki niso vključene v osnovni 
projekt, vendar so zaradi nepredvidenih okoliščin postale ključne za izvedbo naročila. Tako 
naročilo se z omenjenim postopkom odda ponudniku, ki že izvaja prvotno naročilo. 
Postopek s pogajanji po predhodni objavi – podobno kot v prejšnjem postopku se za ta 
postopek lahko naročnik odloči v kolikor po »postopku oddaje naročila male vrednosti, 
odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti ali v konkurenčnem 
dialogu ne dobi nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe« (ZJN-2-UPB5, UL RS št.12/13). V 
kolikor zaradi posebne narave naročila ni moč oceniti vrednost naročila se ta postopek lahko 
uporabi »z namenom izbire najugodnejšega ponudnika, ob uporabi vnaprej določenih meril« 
(ZJN-2-UPB5, UL RS št.12/13). Na področju gradenj je ta postopek dovoljen za gradnje z 
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namenom raziskovanja, preizkusov ali razvoja (v tem primeru z gradnjo ne sme biti ustvarjen 
dobiček oziroma povrnitev stroškov za raziskave in razvoj). 
Postopek oddaje naročil male vrednosti – zakon določa, da lahko naročnik omeji sodelovanje 
ponudnikov po tem postopku le na podlagi vnaprej določenih pogojev. Osnovna značilnost 
tega postopka so javna naročila gradenj, ki po noveli ZJN-2E (2013) vrednostno spadajo v 
interval od 40.000 evrov do 247.000 evrov brez DDV, oziroma po noveli ZJNVETPS-E (2013) 
v interval od 80.000 evrov do 844.000 evrov brez DDV. 
Iz opisa postopka oddaje naročil male vrednosti je razvidno, da obstajajo mejne vrednosti 
javnih naročil, izpod katerih je navedena zakonodaja brezpredmetna. Jasna je pomembnost 
natančne ocenjene vrednosti, ki primarno določi ali je naročilo podvrženo zakonskim 
določilom. Gradbeni projekti, ki ustrezajo določilom ZJN-2E (2013) in so ocenjeni pod 40.000 
evrov in tisti, ki ustrezajo ZJNVETPS-E (2013) in so ocenjeni pod 80.000 evrov, se običajno 
naročajo s t.i. zbiranjem ponudbo brez predhodne objave. V tem primeru naročniki zbirajo 
ponudbe s povabili. Običajno pridobijo tri različne ponudbe med katerimi izberejo 
najugodnejšo.  
S pričetkom razpisne faze in izbranim postopkom je naročnik dolžan pripraviti razpisno 
dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je pomemben dokument pri javnem naročanju, saj 
omogoča prvi pravi stik ponudnika z naročnikovimi željami in zahtevami. Velikokrat so te 
dokumentacije površno pripravljene in je zato ponudnik postavljen v kočljiv položaj 
interpretiranja naročnikovih navodil. Javno naročanje temelji na nekaj osnovnih načelih, ki so 
lahko okrepljena ali nasprotno spodkopana s kakovostjo razpisne dokumentacije. Načela  
transparentnosti, zagotavljanja konkurence in enakopravne obravnave ponudnikov, lahko v 
primeru površno pripravljene dokumentacije povzroči nevšečnosti naročniku in ponudnikom. 
Ponudniki so tako spodbujeni povpraševati po pojasnilih na portalu javnih naročil, kar 
velikokrat povzroči dodatne nejasnosti in prošnje po podaljšanju roka za oddajo. Večkrat je 
možno zaslediti tudi opozorila s strani ponudnikov, ki jih lahko interpretiramo kot zahteve po 
vložitvi revizijskih zahtevkov. Zaradi take vrste podaljševanja postopka oddaje javnega 
naročila lahko v skrajnem primeru naročnik, ki pridobiva finančne vire za investicijo iz 
evropskih ali mednarodnih virov, utrpi izgubo možnosti pridobitve le-teh, zaradi prekoračitve 
roka za izvedbo projekta. Nasprotno pa lahko natančno pripravljena razpisna dokumentacija 
zagotovi tekoč potek javnega razpisa vse od objave na portalu do podpisa pogodbe.  
Razpisna dokumentacija je podlaga za ponudbeno dokumentacijo, ki je v praksi njena 
zrcalna slika (Javornik, 2006).  
Po veljavni zakonodaji razpisno dokumentacijo sestavljajo:  
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 povabilo k oddaji ponudbe, 
 navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 
 pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu 
dokazovanja sposobnosti ponudnika, 
 splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe, 
 za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi, 
 morebitna finančna ali druga zavarovanja. 
Med zakonoma obstaja zanimiva razlika pri navajanju sestavin razpisne dokumentacije. ZJN-
2 namreč pravi, da so zgoraj navedene sestavine »lahko« del razpisne dokumentacije, 
medtem ko pa ZJNVETPS izpušča besedo »lahko«, kar bi pomenilo, da so to obvezne 
sestavine. V praksi vemo, da je povabilo k oddaji ponudbe samo povzetek osnovnih 
podatkov o javnem naročilu. Povabilo k oddaji ponudb je bolj primerno v drugi fazi 
večfaznega postopka, in sicer v postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. Poleg 
navedenih sestavin lahko razpisna dokumentacija vsebuje tudi druge elemente, ki so po 
mnenju naročnika pomembni za določeno javno naročilo. 
Izdelano razpisno dokumentacijo naročnik objavi na portalu javnih naročil in če je potrebno 
(skladno z mejnimi vrednostmi navedenimi v zakonodaji) tudi v Uradnem listu Evropske 
Unije. Pomembno je pravilo zaporednosti objav (59.člen ZJN-2), ki nalaga, da mora naročnik, 
v kolikor je to potrebno, naročilo najprej objaviti v Uradnem listu Evropske unije in šele nato 
na portalu javnih naročil. 
Po objavi javnega naročila in na podlagi razpisne dokumentacije zainteresirani ponudniki, v 
predpisanem roku, pripravijo ponudbeno dokumentacijo. Postopek priprave ponudbene 
dokumentacije je za ponudnike del delovnega procesa. Komercialne službe v podjetjih, ki se 
prijavljajo na javne razpise, morajo imeti ustrezna znanja za pripravo ponudbene 
dokumentacije. Pomembna so pravila, ki izhajajo iz zakonskih podlag in se z razvojem 
javnega naročanja ter praksami državne revizijske komisije spreminjajo. Poznavanje zakona 
za tako službo ni dovolj, saj se v praksi kažejo mnogi slučaji dvoumnih interpretacij, tako s 
strani naročnikov, ki v razpisne dokumentacije vnašajo nejasnosti, kakor s strani ponudnikov, 
ki na portalu javnih naročil povprašujejo po dodatnih obrazložitvah. Ponudniki so tako 
spodbujeni k iskanju nasvetov izkušenih pravnikov.  
Po končani pripravi in v roku, ki ga naročnik določi in objavi z razpisno dokumentacij, se 
ponudbena dokumentacija preda naročniku. Naročnik prispele ponudbe zbere in v 
navzočnosti zainteresirane javnosti, ter ob prisostvovanju udeleženih ponudnikov odpre in 
razkrije osnovne podatke, ki razvrstijo ponudbe glede na predvidena merila izbora. Pri takem 
Filipin N. 2016. Analiza izvedbe javnega naročila na področju gradenj ... ponudbe Dipl. nal.-UNI. Ljubljana. UL FGG. Oddelek za gradbeništvo. Komunalna smer 11 
javnem odpiranju ponudb lahko udeleženi predstavniki ponudnikov, ki so ponudbo oddali, 
aktivno sodelujejo in so njihove morebitne pripombe zavedene v zapisnik. Pomembno je 
omeniti, da so za javno naročilo predmetne samo ponudbe, ki so predane naročniku v 
predvidenem roku. Ponudbe, ki prispejo po pretečenem roku, se neodprte vrnejo ponudniku. 
Naslednja naročnikova naloga je pregled in ocenjevaje odprtih ponudb. Naročnik si skladno z 
zakonom lahko vzame predviden čas za preverbo izpolnjevanja zahtevanih pogojev prispelih 
ponudb in jih nato oceni glede na izbrana merila. V fazi pregleda ponudb lahko naročnik 
odkrije, da ponudnik ne izpolnjuje vseh pogojev, ki so bila zahtevana. V tem primeru je 
pomembno ugotoviti, ali je taka nepopolnost ponudbe izključujoča oziroma je smatrana kot 
formalna nepopolnost, ki jo lahko ponudnik odpravi z dopolnitvijo. V primeru da naročnik 
odkrije tako ponudbo, ki ne izpolnjuje pogojev in je zato izločena mora to pisno sporočiti 
vsem udeleženim ponudnikom. Ponudnik formalno nepopolne ponudbe je pozvan k 
dopolnitvi ponudbe v tistih delih, kjer je pomanjkljiva. Pogosta formalna nepopolnost je očitna  
računska napaka, v slučaju katere, naročnik pozove ponudnik k podaji soglasja za odpravo 
le-te. 
Iz nabora pregledanih in ocenjenih ponudb naročnik izbere tisto, ki je po merilu, ki je 
določeno v razpisni dokumentaciji, najugodnejša. Odločitev o oddaji javnega naročila mora 
biti argumentirana in obrazložena v dokumentu, ki ga naročnik pošlje vsem ponudnikom, ki 
so sodelovali pri javnem naročilu. Vsak ponudnik ima tako z zakonom predviden rok za 
podajo zahtevka po dodatnih obrazložitvah. V kolikor je ponudnik nezadovoljen s podano 
obrazložitvijo in argumentirano sumi, da je bil storjen prekršek zaradi katerega je javno 
naročilo nepravilno izvedeno, lahko, v predvidenem roku, vloži zahtevek za revizijo postopka, 
ki jo izvaja Državna revizijska komisija (108.člen ZJN-2, 2006). 
S podpisom pogodbe se razpisna faza javnega naročanja konča in nastopi porazpisna faza. 
Močna vez razpisne in porazpisne faze je seveda pogodba, katere osnutek je del razpisne 
dokumentacije. Skladno z zakonom pogodba v bistvenih delih ne sme odstopati od tega 
osnutka. S parafiranjem ponudbene dokumentacije in predložitvijo garancije za resnost 
ponudbe se tako ponudnik zaveže, da bo sprejel vse pogoje, ki mu jih bo naročnik naložil s 
podpisom pogodbe. 
Naslednja faza javnega naročila je izvedba gradbene investicije. Pogodba, ki jo skleneta 
naročnik in izvajalec, se osredotoča predvsem na to fazo in opredeljuje obveznosti obeh 
strank v postopku. Pretežni del teh dolžnosti se nanaša na kakovost in rok izvedbe gradnje. 
Naročnikove dolžnosti se nanašajo predvsem na nudenje potrebnih pogojev za nemoteno 
izvedbo del in plačilne roke. Pogodbene obveznosti se med strankama ne končajo s 
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končanjem del in s tem pogodba ne preneha veljati vse dokler ne preneha veljava vseh 
nanjo vezanih listin. Najpomembnejša je garancija za odpravo napak v garancijskem roku, ki 
ima velikokrat veljavnost tudi do 10 let. 
Uveljavljena praksa finančnih zavarovanj pri javnih naročilih na področju gradbenih investicij 
je sistem treh zavarovanj. Garancije namreč spremljajo celoten potek javnega naročanja, vse 
od prijave ponudnika na javno naročilo, pa do izteka garancijske dobe. To je lahko tudi več 
kot desetletje dolgo obdobje. Naročnik v razpisni dokumentaciji predvidi vrsto garancij, ki 
bodo zahtevane pri javnem naročilu. Za resnost ponudbe so naročniki še v letu 2013 občutno 
najraje izbirali bančno garancijo v vrednosti približno 5% ocenjene vrednosti naročila. Take 
zahteve so se na trgu izkazale za prezahtevne, saj je zaradi stanja na tržišču vse manj 
ponudnikov lahko pridobilo tako garancijo. V zadnjem letu so se take zahteve občutno 
zmanjšale in naročniki se vse bolj odločajo za zavarovanje na podlagi menice. Menica je 
vrednostni papir, ki njenega izdajatelja (gradbeno podjetje) obvezuje, da bo plačal določen 
znesek.. V vsakem primeru mora imeti garancija vrednost in veljavnost skladno z zahtevami 
v razpisni dokumentaciji.  
V času veljavnosti garancije za resnost ponudbe mora naročnik izpeljati razpisno fazo 
javnega naročila in izbrati izvajalca, s katerim podpiše pogodbo. Določilo v pogodbi veže 
izvajalca, da v določenem roku preda naročniku garancijo za dobro izvedbo del (običajno 
bančna garancija). Sistemsko je zamišljeno tako, da izvajalec preda to garancijo preden 
poteče garancija za resnost ponudbe. V kolikor se postopek razpisa podaljša in se garancija 
za resnost ponudbe izteče pred podpisom pogodbe mora naročnik zaprositi izvajalce po 
podaljšanju le-te z novo garancijo, pred potekom prve. V koliko bi taka garancija potekla in bi 
naročnik zamudil z zahtevo po podaljšanju, po drugi strani pa bi se ponudniku spremenile 
okoliščine zaradi katerih ne bi bil več zainteresiran za izvedbo javnega naročila, bi lahko 
ponudnik od posla odstopil brez finančne kazni. Naročnik v tem primeru ne bi imel več tako 
močnega orodja, kakršno je finančno zavarovanje s katerim bi lahko izterjal nadaljevanje 
postopka oziroma unovčil garancijsko vrednost. V kolikor postopek teče v predvidenih rokih 
in naročnik dobi garancijo za dobro izvedbo preden poteče garancija za resnost ponudbe, se 
lahko pričnejo gradbena dela, katerih potek je zavarovan s to garancijo. V pogodbi je tudi 
določeno kako naročnik po končanih delih in predaji objekta pridobi od izvajalca garancijo za 
odpravo napak v garancijski dobi. Na podoben način kakor je prehod iz garancije za resnost 
ponudbe na garancijo za dobro izvedbo del, mora tudi v tem primeru naročnik poskrbeti, da 
se prejšnja garancija ne izteče preden prejme ali podaljšanje le-te ali garancijo za odpravo 
napak v garancijski dobi, če so za to izpolnjeni pogoji. Naročnikova dolžnost je poskrbeti, da 
po predaji objekta skladno s pogodbenimi določili prejme garancijo za odpravo napak v 
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garancijski dobi, ki služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih 
obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. 
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3 OCENJENA VREDNOST JAVNIH NAROČIL 
Na podlagi 14.člena ZJN-2, kakor tudi iz 18.člena ZJNVETPS, je naročnik dolžan pred 
začetkom objave javnega razpisa določiti oceno vrednosti investicije. Zakona določata mejne 
vrednosti nad katerimi se za javno naročilo zakona upoštevata. Naročnik ne sme določiti 
ocenjene vrednosti javnega naročila tako, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti izognil uporabi 
zakona (ZJN-2, 2006). Naročnik potrebuje oceno vrednosti že pri načrtovanju investicije in 
zagotavljanju finančnih sredstev (t.j. zagotovitev lastnih sredstev, pridobitev kredita ali 
poroštva). 
V prejšnjem podpoglavju se je ocenjena vrednost pojavila v več vlogah in dejansko je možno 
govoriti o več ravneh ocenjenih vrednostih javnih investicij. Pri večjih investicijah je potrebno, 
kot že rečeno, pripraviti investicijsko dokumentacijo, katere del je tudi ocenjena vrednost 
investicije, ki je pozneje uporabljena v proračunu. Ta ocena vrednosti je v tem trenutku orodje 
za oblikovanje proračuna in zagotavljanje sredstev. Pri tem govorimo o večjih projektih, to je 
o projektih vrednih nad 500.000 EUR (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ so projekti, UL RS št. 60/2006). 
Pretežni del investicijskih projektov je manjših vrednosti in posledično je investicijska 
dokumentacija manj kompleksna. Pri večini projektov se po besedah vodje samostojne 
investicijske službe na Mestni občini Koper ne izdela tako kompleksna dokumentacija, da bi 
lahko govorili več ocenah vrednosti (Tončič, Osebna komunikacija 17.9.2014). Proračunsko 
vrednost se zelo grobo oceni in predvidi določena sredstva. Pozneje se počaka izdelavo 
projektne dokumentacije (najraje PZI), katere del je tudi projektantski predračun, ki služi kot 
ocena vrednosti javnega naročila.  
Kot primer prikazujem v nadaljevanju javni razpis Izvedba investicijsko vzdrževalnih del v 
etaži A4 paviljona A v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, ki je bil objavljen pod številko 
JN2461/2014, dne 3.3.2014. Naročnik je za ta razpis izbral odprti postopek, za katerega je 
imel, predvidena sredstva skladno s svojim letnim finančnim načrtom. Vse prejete ponudbe 
so bile, skladno z ZJN-2, nesprejemljive, saj so presegale zagotovljena sredstva. 
Nesprejemljiva ponudba je tista ponudba, katere ponudbena cena presega naročnikova 
zagotovljena sredstva, ali ponudba, katere cena je višja od cen, ki veljajo za predmet 
javnega naročila na trgu (ZJN-2-UPB5, 2013). Naročnik je zato razpis razveljavil in o tem 
pisno obvestil ponudnike, z obrazložitvijo, da so vse ponudbe presegale zagotovljena 
sredstva. Investicijska dela so bila za naročnika zelo pomembna, saj je bila oddaja ponudb 
dne 31.3.2014 ter le nekaj dni za tem razveljavitev. Novo javno naročilo je bilo z enakim 
naslovom objavljeno že 9.4.2014 pod številko JN4194/2014. Res je, da se obe objavi 
javnega naročila imenujeta enako, a je moral naročnik zmanjšati obseg del, da bi lahko s 
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predvidenimi sredstvi izvedel naročilo. Zakon predvideva, da v primeru zavrnitve vseh 
ponudb naročnik sicer lahko za isti predmet izvede nov postopek javnega naročanja, a le, če 
so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je bil prvotni postopek neuspešen. V tem 
primeru se je obseg del zmanjšal, kar omogoča  ponovno izvedbo postopka javnega 
naročila. 
3.1 Ugotavljanje načinov izračuna ocenjene vrednosti v praksi 
Da bi raziskal, na kakšen način javni naročniki izračunajo ocenjeno vrednosti gradbenih 
investicije, sem pripravil kratek vprašalnik in ga poslal naključno izbranim javnim naročnikom. 
Odgovori so mi služili kot opora pri razumevanju procesa oblikovanja javnega naročila. S 
tem, ko se definirana potreba prelevi v denarno vrednost, se prične proces proračunskega 
planiranja  javnega naročnika. 
Na področju kalkulacij gradbenih del se ocenjena vrednost kot del investicijskega programa 
uvršča v skupino aproksimativnih proračunov (oziroma predračunov ali stroškovnikov) (Pajk 
1987). Ta vrsta proračuna sloni na osnovi že izvedenih projektov, gre torej za izkustveno 
oceno, ki temelji na analizi trga. 
V literaturi lahko zasledimo več načinov in metod izračuna aproksimativne cene, ki jih lahko 
delimo na dve osnovni skupini, in sicer: 
 Aproksimativne proračune, sestavljene po postavkah glavnih in 
obrtniških ter instalacijskih del in 
 Aproksimativne proračune, sestavljene po enoti objekta. 
(Pajk 1987) 
Način priprave prvih je podobna pripravi projektantskega predračuna, katerega osnova je 
projektantski popis del, ki je podlaga izvajalcu za pripravo ponudbenega predračuna. Zaradi 
skopih podatkov in posplošitev je aproksimativni proračun manj natančen. Postavke so 
smiselno združene po sklopih in združujejo več različnih specifik. Tako na primer pri oceni 
vrednosti industrijske hale združimo količino betona, ki je potreben za izdelavo temeljev, 
temeljne plošče, morebitnih medetažnih plošč in raznih vezi v eno postavko, ki govori o 
betonu. Posledično iz količine betona predvidimo količino armaturnega jekla s povprečno 
uporabo jekla na kubični meter armiranega betona. Po navedbi tako posplošenih postavk in 
pripadajočih količin pripišemo vsaki postavki približno cenovno vrednost vsake postavke. Za 
ta korak je potrebno poznavanje stanja na trgu. Projektanti sledijo gibanju cen na  trgu ter 
tako sprotno osvežujejo svoje zbirke podatkov o izvedenih objektih in pripadajočih 
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predračunskih vrednostih. Končna ocenjena vrednost je seštevek vseh zmnožkov po 
postavkah. 
Aproksimativni proračun, sestavljen po enoti objekta, je morda še enostavnejši pristop za 
pridobitev prve ocene vrednosti, a sloni na manj zanesljivih osnovah kakor prejšnji. "Enota 
objekta je lahko m2 zazidane etažne površine, m3 zazidane prostornine objekta, tm objekta, 
enota kapacitete objekta ipd." (Pajk 1987, str 137). Podobno kakor v prejšnjem primeru se pri 
ocenjevanju opiramo na znane stroške že izvedenih objektov in tržne razmere, za kar 
moramo imeti veliko podatkov, iz katerih je možno izračunati povprečne vrednosti cen na 
enoto za primerljive objekte.  
Investitor se na osnovi ocenjene vrednosti, pridobljene z načinom aproksimacije, odloči za 
varianto projekta in predvsem ugotovi, ali je investicija finančno sploh izvedljiva. Naslednji 
korak je na strani projektanta, da za izbrano rešitev izdela projektno dokumentacijo. 
Popisovalec (običajno je to projektant sam) na osnovi projektne dokumentacije in tehničnega 
poročila sestavi proračunske postavke s pripadajočimi količinami, ki izhajajo iz predizmer. 
Vsaka proračunska postavka mora imeti kratek a jasen opis dela in materialov, ki so potrebni 
za njeno izvršitev (Pajk, 1987). Tako izdelani popisi so osnova za projektantski predračun, ki 
je izdelan z vnosom enotnih cen postavk iz nabora preteklih projektov in analize trga.  
V preteklosti so že bili poskusi standardizacije popisov. Že leta 1987 Pajk omenja 
"Standardizirane opise del za visoke gradnje" iz leta 1969, ki pa  se v praksi niso uveljavili. 
Naloga standardizacije popisov je poenotiti opise postavk in s tem odpraviti dvoumnosti in 
nedorečenosti, ki se pojavljajo v praksi. Po osamosvojitvi je bil v tem pogledu morda 
najuspešnejši DARS-ov projekt priprave standardnih opisov in programskega orodja PIS, ki 
se uporablja še danes. Zaradi obsežnega avtocestnega programa je bilo prek tega programa 
izvedeno veliko pomembnih gradenj, vendar se njegova uporaba žal ni prenesla tudi na 
druge javne naročnike. 
S standardiziranimi popisi bi bilo veliko lažje zbirati podatke o vrednostih posameznih del, saj 
bi se skozi čas dalo primerjati enake postavke. Na ta način bi lahko vzpostavili podatkovno 
zbirko, ki bi bila uporabna za naročnike in projektante pri ocenjevanju vrednosti. Zaradi 
odprave dvoumnosti pri opisu postavk bi pomenili standardizirani popisi tudi za izvajalce 
občuten napredek. 
  
Filipin N. 2016. Analiza izvedbe javnega naročila na področju gradenj ... ponudbe Dipl. nal.-UNI. Ljubljana. UL FGG. Oddelek za gradbeništvo. Komunalna smer 17
3.1.2 Predrazpisna faza in ocenjena vrednost iz stališča naročnika 
Nenormirani, predrazpisni del javnega naročanja vsak naročnik opravi skladno z internimi 
pravili. Ker je ta del postopka izjemno pomemben, sem skušal z vprašalnikom (Tabela 1) 
bolje spoznati naročnikov zorni kot.  
VSEBINA IN CILJI VPRAŠALNIKA 
Vprašalnik je namenjen občinam. Kot javni naročniki so si med seboj najbolj podobne in 
imajo najbolj podobne izkušnje v primerjavi z drugimi javnimi naročniki. Med vsemi 
slovenskimi občinami sem jih naključno izbral 70 in jim po spletni pošti na uraden naslov 
poslal vprašalnik. Cilj vprašalnika je spoznati, kako naročniki v praksi izvajajo predrazpisno 
fazo javnih naročil na področju gradenj. Poudarek pri tem se nanaša vprašanja, kako 
pomembna je za naročnike ocenjena vrednost javnega naročila; kako do ocene pridejo in ali 
tudi sami sodelujejo pri oblikovanju in pregledovanju le-te. Ker domnevam, da objava ocene 
vrednosti javnega naročila na portalu javnih naročil vpliva na formiranje ponudbenih cen, 
skušam z vprašalnikom izvedeti, ali naročniki razmišljajo enako. 
 
  
Filipin N. 2016. Analiza izvedbe javnega naročila na področju gradenj ... ponudbe Dipl. nal.-UNI. Ljubljana. UL FGG. Oddelek za gradbeništvo. Komunalna smer 18 
Preglednica 1: Vprašalnik o predrazpisni fazi in ocenjeni vrednosti javnih naročil z odgovori 
 
          Se nadaljuje... 



















 2 Vsako leto pri zbiranju predlogov za pripravo proračuna občine (načrta razvojnih programov, ki je za vsaj pet letno obdobje) s strani občinskih svetnikov, krajevnih skupnosti; predvsem za infrastrukturne tudi predlogi izvajalcev javnih 
gospodarskih služb in tudi drugih občanov se preveri potrebe glede na sprejete operativne programe po posameznih 




 3 Potrebe se ugotavljajo tako na podlagi prostorskih aktov, ki predvidevajo nove ureditve, s strani pobud KS, občinskih 




Gre za realne potrebe okolja, ki so splošno znane: npr. življenska doba ceste, kanalizacije, vodovoda.npr. 50 let stara 
šola potrebuje aktivnosti energetske sanacije. V določenih primerih za sprejem ali spremembo nove zakonodaje (npr. 
ureditev kanalizacije…). V določenih primerih za ponavljajoče neskladnosti (npr. preveč vzdrževalnih del) ali izražanje 
želja-potreb po objektu (npr. šolsko športno igrišče). V določenih primerih za gradbeno analizo ustreznosti (ali bolje 
večji vzdrževalni poseg ali bolje porušiti in postaviti novo).  V določenih primeri razpoložljivi razpisi za sredstva 
sofinanciranja (paket energetske sanacije je sprožil/povečal načrtovanje investicij s tega področja): A) Narejen imamo 
dolgoročen plan potrebnih investicij, B) Načrt razvojnih programov (NRP) opredeljuje izvedbo investicij za cca 5let 
naprej, C) Letni proračun pomeni izvajanje tekočih investicij
OBČ
INA
 5 Potrebe po gradbenih investicijah ugotavljamo na podlagi potreb uporabnikov (npr. pri javnih zavodih, cestah ipd), na 
podlagi pobud in predlogov mestnega sveta, na podlagi zahtev zakonodaje (npr. spremenjeni standardi ipd),...
OBČ
INA
 6 1. na podlagi informacij / pobud s strani različnih deležnikov: občani, predstavniki ožjih delov lokalne skupnosti, izvajalci gospodarskih javnih služb, sodelavci strokovnih služb idr.; nabor nalog se nato pripravi na ravni uprave 
lokalne skupnosti; seveda dodajo svoje tudi mestni svetniki, ki občinski proračun tudi obravnavajo in sprejmejo.     2. 
na podlagi rednega pregleda nad stanjem infrastrukture in objektov v MOC, poročil rednih služb in nenazadnje tudi na 




Potrebe po gradbenih investicijah se ugotavljajo glede na potrebe posameznih zavodov (šole, vrtci,…), glede na 
dotrajanost cest in drugih objektov, katerih lastnik je občina, oziroma potreb po novih objektih, cestah ipd. Vedno se 
opravi ogled na terenu, ki ga opravijo zaposleni na posameznem področju na občini, po navadi v navezi s strokovnim 
nadzorom, nato se občinska uprava uskladi glede pomembnejših investicij, ki jih bo vključila v proračun občine za 
prihodnje leto. Proračun sprejme Občinski svet Občine Kamnik, torej je na koncu od le-tega odvisno, katere investicije se 
potrdijo in katere ne.
OBČ
INA
 8 Potrebe po gradbenih investicijah določajo drugi organi občinske uprave in ne zaposleni na področju javnega 
naročanja. Potrebe se običajno določijo pred sprejetjem proračuna, glede na razpoložljiva sredstva, nujnost investicij, 
možnost sofinanciranja investicije s strani evropskih skladov















 1 Pri večjih investicijah vse prepuščamo projektantu/projektantskemu podjetju. Pri manjših investicijah do 40.000 eur 
pridobimo neformalni predračun enega izmed gradbenih podtjetij in nato preverimo te cene pri nemeu izmed 
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...nadaljevanje Preglednice 1 
 




 2 Ker smo majhna občina pri tem predvsem zaupamo projektantom, s katerimi imamo iz preteklih obdobij dobre izkušnje,  da nam svetujejo oz. predlagajo optimalne rešitve (glede finančnih možnosti,  možnosti zagotavljanja upravljanja in 
vzdrževanja  itd.), sami pa se stalno izobražujemo oz. preko strokovne literature oz. proučevanja ponudbe ponudnikov 




V posvetu s strokovnjaki, predvsem projektanti, na izobraževanjih, internetu, sejmih…
OBČ
INA
 4 Za vse investicije praviloma naredijo popise (ali ocene vrednosti) strokovnjaki s področja gradbeništva, ki so praviloma 
zunanji izvajalci. V organizaciji preverjamo dobljeno vrednost s podobnimi investicijami v Sloveniji. Obstajajo določeni 
normativi (meter ceste, meter kanalizacije, m2 objekta…)
OBČ
INA





OP: Malo nerazumljivo vprašanje…. ODG: Spremljanje dobre in v končni fazi slabe prakse doma in v tujini.
OBČ
INA
 7 Stanje na trgu glede gradbenih investicij spremljamo predvsem preko projektantov in strokovnih nadzornikov, v 




 8 Trgu se sledi s spremljanjem cen izvedenih del vseh investicij Mestne občine Kranj v predhodnem in tekočem 
proračunskem letu, predvsem pa s spremljanjem objavljenih obvestil o oddaji primerljivih javnih naročil na portalu 
javnih naročil. Prav tako se po potrebi pridobi dodatne ažurirane informativne izračune stroškov.















 1 Odvisno od zahtevnosti objekta in od potrebe po upravnih dovoljenjih naročimo izdelavo pgd in nato pzi (ali 
neposredno samo pzi) in popis del, ki temelji na pzi-ju.
OBČ
INA
 2 V praksi se poslužujemo večjemu poudarku na pripravi naložbe, to je preko idejne zasnove oz. idejnega projekta, ki jih pri večjih projektih verificiramo na občinskem svetu, predvsem pa s sodelovanjem projektant-končni uporabnik oz. 
upravljavec, do izdelanih projektov PGD-PZI. Naložba je tako glede tehničnih specifikacij, pridobljenega gradbenega 
dovoljenja natančno opredeljena. Vzporedno se pripravlja investicijska dokumentacija (DI-IP, IP), v kateri ugotavljamo 
 upravičenost in predvsem možnost oz. način in rokovnik realizacije naložbe.
OBČ
INA




 4 Običajno sledimo zaporedju: idejna študija, odločitev o varianti, (včasih izdelava ocene vrednosti zaradi umeščanja v NRP), izdelava projektne in gradbene dokumentacije (PGD, PZI…), izdelava DiiP, umeščanje v NRP, včasih se tu zadeva 
razcepi v tri linije (odvizno od zahtevnosti). Prva smer je izdelava OPPN za dokončno prostorsko umeščanje. Druga 
smer je iskanje sredstev sofinanciranja glede na DiiP in vrsto investicije. Tretja linija pa je čista gradbena (vsi 
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 5 Predrazpisna faza zajema pripravo projektne naloge, ki jo načeloma investitor pripravi sam, sledi priprava idejnega 
projekta in ostale projektne dokumentacije s strani projektanta, nato pa sledi priprava investicijske dokumentacije. Po 







 7 Občina naroči izdelavo tiste dokumentacije, ki je glede na navedeno uredbo zahtevana. Pri izdelavi občinska uprava 
sodeluje, v kolikor je to potrebno (v večini primerov da).
OBČ
INA
 8 Skladno z uredbo se pripravi ustrezna investicijska dokumentacija, v kolikor se ta potrdi se nato oblikuje projektna dokumentacija, s poudarkom na podrobno razdelanem projektu za izvedbo del. V njem so opisane tudi morebitne 
posebnosti gradnje, roki, popis del, projektantska ocena stroškov… Na podlagi vseh navedenih deležnikov se naročnik 
odloči ali se bo za konkretno investicijo izvedlo naročilo.



















 2 Pri oceni vrednosti najprej in predvsem zahtevamo od projektanta izpolnjen projektantski predračun, ki ga nato glede 




Oceno pridobimo iz projektantskega predračuna.
OBČ
INA
 4 Odvisno za katero fazo gre v prvih fazah je ocena. V fazi pred izvedbo javnega naročila je to praviloma popis 
izvedbenih del (PGD, PZI).
OBČ
INA
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          Se nadaljuje... 
 
5. V predrazpisni fazi se pripravi PIZ katerega del je ocenjena vrednost, ki bo posledično del načrta nabav in 
















 1 Projektantski predračun upoštevamo v stalnih cenah, če gre za gradnjo, ki bo potekala dalj časa upoštevamo tekoče 
cene in le-te vzamemo kot osnovo za določitev razpoložljivih sredstev.
OBČ
INA








 4 Popis je praviloma osnova za javno naročilo, v samam proračunu so navadno sredstva projekta višja, ker vključujejo še 








 6 V kolikor je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, se popis del pripravi že v fazi PGD projektov in s tem tudi projektantski 
predračun. Običajno se objavijo le vse količine iz popisov posameznih del in ne vrednosti le teh.
OBČ
INA
 7 PIZ se skladno z uredbo pripravi pri večjih naročilih. Na naši občini prevladujejo javna naročila, katerih vrednost je 
nižja od 300.000,00 EUR, zato vam na to vprašanje težko odgovorimo.
OBČ
INA
 8 Pri javnih naročil vrednost zagotovljenih sredstev vedno ne izhaja iz projektov, niti so zagotovljena sredstva enaka 
ocenjeni vrednosti. Zagotovljenih sredstev je lahko tudi več. Zagotovljena sredstva so sredstva, ki jih ima naročnik 
dejansko v proračunu namenjena za konkretno naročilo.
6. Šele po izdelavi PZI projektov projektant pripravi popis del, na osnovi katerih nastane projektantski predračun. Ali je 
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Ocenjenih vrednosti naročil praviloma ne objavljamo na Portalu javnih naročil.
OBČ
INA
 6 V kolikor je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, se popis del pripravi že v fazi PGD projektov in s tem tudi projektantski 







 8 Ocenjena vrednost, ki se objavi na portalu je velikokrat enaka projektantskemu predračunu, v kolikor pa ima naročnik 
izkušene kadre ti lahko projektantski predračun ustrezno koregirajo (dodajo določena dela, povečajo/zmanjšajo % 
nepredvidenih del, zaradi omejitve zagotovljenih sredstev kakšne nebistvene postavke črtajo iz popisa).
7. Ministrstvo za finance sicer vodi evidenco javnih naročil in pripravlja letna poročila z obdelavo statističnih podatkov a 
mi ne znajo pomagati pri vprašanju vpliva objave ocenjene vrednosti na portal javnih naročil. Potrebujem vašo pomoč, 
da mi na kratko predstavite vaša opažanja, ki so plod izkušenj na področju javnih naročil na področju gradenj v vaši 
občini. Ali opažate, da so v primeru, ko na portal objavite ocenjeno vrednosti javnega naročila, vrednosti 
pridobljenih ponudb (in posledično pogodbene vrednosti) v povprečju večkrat nižje od ocenjene vrednosti 















 1 Mislim, da zgolj ocenjena vrednost nima odločilnega vpliva na končno pogodbeno vrednost oziroma najnižjo ponudbeno ceno. Ponudniki se mnogokrat skušajo med seboj dogovoriti za ceno in posledično za pridobitev posla, v 
primeru pa da se pojavijo ponudniki, ki nimajo ali ne želijo tovrstnega "sodelovanja" pa pride lahko tudi do zelo 




V praksi se srečujemo z različnimi primeri, od tega da je ocenjena vrednost v okviru ponudbenih vrednosti, do 
neprijetnih presenečenj, velikega odstopanja navzgor ali navzdol. Predvsem par let nazaj, ko so na trgu padle cene 
(verjetno so bile prej »prenapihnjene« ) smo imeli v nekaj primerih velika odstopanja navzdol. Ugotavljamo, da je 
velika odgovornost na projektantu, da na PZI projekt pripravi ustrezen predračun in spremlja cene na trgu pri pripravi 
projektantskega predračuna. Pa še splošna pripomba glede upoštevanja kriterija najnižja cena: ko je predmet javnega 
naročila v javnem naročilu opredeljen (predvsem tehnične specifikacije), pričakujemo in do konca zahtevamo od 
ponudnikov, da nam ponudijo takšne izdelke, ki to zagotavljajo. Vsi ponudniki morajo tako ponuditi, in v svojih 
kalkulacijah to upoštevati.  To ne pomeni, da ko je enkrat ponudnik, ki je ponudi najnižjo ceno izbran, išče prihranke v 
nižanju ponujene kvalitete. Predvsem je v nadaljevanju na nadzoru (strokovno-tehničnem in naročnikovem), da to 
preverja in po izboru izvajalca ne dopušča (oz. le izjemoma, v kolikor sledi potreba iz neskladja v popisih, projektih) 
 dopušča izvajalcu spremembe ponujenih izdelkov, storitev na račun slabše kvalitete.
OBČ
INA
 3 Tu ni nobenega pravila. Ocenjene vrednosti po navadi ne objavljamo, velikokrat so precej nižje, se pa tudi zgodi da so ponudbe višje, odvisno od tega ali projektant pravilno oceni stanje cen na trgu in kompleksnost oziroma zahtevnost 
gradnje. Glede na to, da so odstopanja med najnižjo in najvišjo ponudbo pridobljeno na JN precejšnja, pa je težko 
projektantu in investitorju določiti realno vrednost investicije
Zadeva je zelo različna in brez natančne analize težko podam pravo oceno. Splošna opažanja pa bi bila:
-       Različno po letih. V zadnjem desetletju smo imeli že različna stanja na trgu (enkrat preveč dela in premalo 
izvajalcev, drugič obratno).
-       V zadnjih letih: investicije do 1 mio eur. Ostajajo v načrtovanih okvirih ali pa so celo za 5-10% nižje po izvedenem 
javnem naročilu.
-       Bolj kot raste vrednost investicije pa se spreminja tudi preseganje vrednosti načrtovane investicije glede na 
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ANALIZA ODGOVOROV NA VPRAŠALNIK 
Na vprašalnik je odgovorilo osem občin: Občina Kranj, Občina Komen, Občina Kamnik, 
Občina Kanal, Občina Piran, Občina Ptuj, Občina Ribnica, Občina Celje. Pri vseh je način 
ugotavljanja potreb po investicijah podobne narave, in sicer izhajajo najpogosteje iz zahtev 
izvajalcev javnih gospodarskih služb, potreb strokovnih služb, pobud občanov, svetniških 
pobud, planov vzdrževanja infrastrukture in objektov ter podobno.  
Nekoliko bolj očitne so razlike pri sledenju potreb trga. Manjše občine, ki izvajajo predvsem 
manjše investicijske projekte, se zanašajo pri sledenju trga na informacije s strani zunanjih 
sodelavcev (projektantov in izvajalcev). Te občine praviloma nimajo kadrovskih zmožnosti, ki 
bi jim omogočale, da bi sami pregledovali cene na tržišču, zato ne morejo imeti pravega 
nadzora pri zbiranju ponudb brez javnega razpisa, kakor tudi ne pri razpisovanju javnih 
naročil. Večje občine s svojimi investicijskimi službami pa bi morale dajati velik pomen tako 
sledenju cen na trgu kakor tehničnim rešitvam. V teh službah so zaposleni strokovni 
sodelavci iz področja gradbeništva, ki naj bi s svojim tehničnim znanjem tudi kalkulativno 
vrednotili projekte, podobno kot  to počnejo projektanti z metodami aproksimativnih 
predračunov. Presenečen sem bil nad odgovorom s strani ene od večjih občin v Sloveniji. 
Najprej navajajo, da vprašanja o načinu sledenja tržišču ne razumejo, v nadaljevanju pa 
odgovarjajo "Spremljanje dobre in v končni fazi slabe prakse doma in v tujini."  
Že med študijem zakonodaje, literature in v pogovoru z nekaterimi predstavniki naročnikov 
ter projektanti sem ugotovil, da v predrazpisni fazi (določanje ocene vrednosti investicije) 
naročniki ne uporabljajo standardnih postopkov. Odgovori naročnikov na vprašanja to tudi 
OBČ
INA
 5 Kot smo pojasnili pri prejšnjem vprašanju, se objavljanja ocenjene vrednosti naročila na Portalu javnih naročil ne 




Običajna praksa je, da se zaradi morebitnega zavajanja vrednosti ne objavljajo, torej le popisi del brez cen.
OBČ
INA
 7 Glede na to, da ocenjene vrednosti na Portalu javnih naročil ne objavljamo, vam na vaše vprašanje ne moremo 




Enoznačnega pravila sicer ni, a velja, da naročnik z objavo ocenjene vrednosti zmanjša možnosti, da bi pridobil 
ponudbo višjo od ocenjene vrednosti in bi s tem dobil nesprejemljivo ponudbo in bi moral ponoviti postopek oddaje 
naročila, prav tako bi bila pa vprašljiva pravočasna izvedba naročila ali pa bi bilo ogroženo črpanje sredstev iz 
kohezijskega in regionalnih EU skladov. Velikokrat se v primerih, ko naročnik objavi ocenjeno vrednost vrednosti 
ponudb skoncetrirajo okoli ocenjene vrednosti, a tudi v takšnih primer zaradi konkurence na trgu naročnik pridobi 
ugodne ponudbe. V primerih, ko naročnik ne objavi ocenjene vrednosti pride do dveh nevarnosti: naročnik pogosto 
dobi nižje ponudbe, a lahko dobi tudi nerealno nizke »dumping« ponudbe, po drugi strani pa lahko ponudniki oddajo 
bistveno višje ponudbe kot ima naročnik zagotovljenih sredstev. Trditve, da so v primeru, ko se na portalu objavi 
ocenjena vrednosti javnega naročila, vrednosti pridobljenih ponudb v povprečju večkrat nižje od ocenjene vrednosti 
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potrjujejo. Ocena vrednosti investicije je temelj za proračunsko planiranje in sploh analizo 
izvedljivosti projekta na nivoju občine. Nastane na različne načine v odvisnosti od tega, 
kakšne oblike in velikosti je dotičen projekt. V kolikor že pred proračunskim planiranjem 
obstaja projektna dokumentacija s pripadajočimi popisi, je možno na osnovi teh pripraviti 
projektantski predračun, ki je tako osnova za finančno načrtovanje.  
V drugem primeru, ko pri pripravi načrta nabav še ni projektne dokumentacije, se ocena 
vrednost investicije ne more narediti na osnovi popisov. Za take primere se uporabijo 
aproksimativni predračuni na osnovi idejnih projektov, le-ti so pa podlaga za Načrt nabav in 
gradenj. 
Ocenjena vrednost, ki se objavi na portalu, je vrednost iz projektantskega predračuna, ki je 
izdelan na podlagi izvedbene projektne dokumentacije. Analiza trga in sledenje cenam, ter 
nekaj kalkulacijskega znanja je potrebno, za dober približek te ocene k vrednostim pozneje 
pridobljenih ponudb.  
Zadnje vprašanje, ki sem ga postavil naročnikom, je bilo zame ključno. Želel sem namreč 
ugotoviti, ali se naročniki zavedajo, kako objava ocene vrednosti investicije vpliva na 
potencialne ponudnike. Štirje naročniki poročajo, da ocene vrednosti ne objavljajo, zato ne 
morejo soditi o vplivu le-te na vrednosti pridobljenih ponudb. Iz ostalih odgovorov ni možno 
zaključiti, ali naročniki objavljajo oceno vrednosti z namenom manipulacije končne 
ponudbene vrednosti. V odgovoru ene od večjih občin sogovornik navaja, da: "enoznačnega 
pravila sicer ni, a velja, da naročnik z objavo ocenjene vrednosti zmanjša možnosti, da bi 
pridobil ponudbo višjo od ocenjene vrednosti in bi s tem dobil nesprejemljivo ponudbo in bi 
moral ponoviti postopek oddaje naročila,…" (vir: odgovori na vprašalnik). V ostalih odgovorih 
pa ni zaslediti takih spoznanj naročnikov, temveč nasprotno, kakor je to vidno v odgovoru s 
strani predstavnika občine  1: "Mislim, da zgolj ocenjena vrednost nima odločilnega vpliva na 
končno pogodbeno vrednost oziroma najnižjo ponudbeno ceno." (vir: odgovori na 
vprašalnik). 
O zgornjih ugotovitvah sem se posvetoval s predstavniki samostojne investicijske službe na 
Mestni občini Koper (MOK) ter s predstavnico podjetja Luka Koper d.d. Skladno z Uredbo o 
seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih 
informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati 
oprema za elektronsko naročanje (UL RS št. 18/07), spada Luka Koper d.d. med naročnike, 
ki morajo upoštevati ZJNVETPS, vendar ne v celotnem obsegu svoje dejavnosti. Del 
dejavnosti, ki se skladno z uredbo nanaša na infrastrukturo v obmorskem pristanišču, je tako 
podvržen uporabi pravil javnega naročanja. 
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Na MOK ocenjujejo, da se ocene vrednosti, ki jih prejemajo s strani projektantov, velikokrat 
bistveno razlikujejo od pozneje pridobljenih ponudb, zato v investicijski službi vsaj grobo 
preverijo enotne cene in sicer s primerjavo cen iz preteklih ponudb. V primeru večjih 
razhajanj lahko nekatere vrednosti postavk popravijo z vrednostmi iz preteklih ponud. Pri 
kontroli cen se poslužujejo preteklih projektov in podobnih postavk. Bolj poglobljene analize 
trga ne vršijo predvsem zaradi pomanjkanja časa. Ocenjenih vrednosti ne objavljajo, ker 
menijo, da bi objava le-teh lahko vplivala na končne vrednosti pridobljenih ponudb.  
Predstavnica Luke Koper je odgovarjala ustno na sklop vprašanj o tem, kako gospodarska 
družba, ki mora v nekaterih primerih upoštevati pravila javnega naročanja, analizira tržišče. V 
službi za investicije se velikokrat spustijo v analize cen in poizkušajo oblikovati oceno 
oziroma vsaj popraviti projektantsko oceno investicije. Iz pogovora smo razbrali, da 
projektanti svoje ocene (posameznih del) pogosto določajo premalo natančno. To pomeni, da 
je otežkočeno tudi kasnejše načrtovanje investicij na strani naročnika.  
Zaključimo lahko, da se v fazi projektiranja posveča največ časa in energije zasnovi 
projektne rešitve, kar je seveda pravilno z vidika pridobitve najkakovostnejše rešitve. 
Bistveno premalo pa se naročniki posvečajo tistemu delu projektne dokumentacije, ki jo 
predstavljata popis del in poznejša projektantska ocena oziroma projektantski predračun.  
3.1.3 Ocenjevanje vrednosti drugod po svetu 
V ZDA, Kanadi in nekaterih predelih Evrope je za pripravo zgodnjega ocene vrednosti 
zadolžen strokovnjak posebnega profila, t.im. "Quantity Surveyor (QS)". Poleg tega, da je to 
v osnovi popisovalec, ki za določen projekt ovrednoti potrebno količino materialov 
(Dagostino, 2011, str.5), je njegova vloga veliko širša. V začetni fazi načrtovanja je tako vloga 
QS predvsem obvladovanje stroškov načrtovane rešitve (Potts, 2008). Na samo enem 
portalu namenjenem iskanju zaposlitve v Veliki Britaniji je objavljenih več sto ponudb za t.i. 
Quantity Surveyor (QS) delovna mesta (vir: 
http://www.careersinconstruction.com/jobs/quantity-surveyor/ (23.12.2014)), kar nakazuje na 
veliko povpraševanje po tem kadru. Obstoj in dejavnosti inštitutov, kakor je RICS (Royal 
institute of Chartered Surveyors), NZIQS (New Zealand institute of quantity surveyors) in 
CIQS (Canadian institute of quantity surveyors), govori o pomembnosti dela, ki ga QS 
opravlja.  
Dejavnost QS-a se smatra tudi kot samostojna dejavnost (Dagostino, 2011). Te vrste 
strokovnjake na primer najemajo arhitekti pri izračunu ocene vrednosti, naročniki pri kontroli 
obračuna in izvajalci pri sestavi ponudb.  
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Z zgodnjo oceno vrednosti se zlasti v anglosaškem svetu bolj ukvarjajo in v fazo projektiranja 
vključujejo tudi izračun vrednosti del. Projektiranje se tako odvija v duhu ekonomsko 
najugodnejše rešitve.  
Znanih je več metod, ki se uporabljajo za ocenjevanje vrednosti v zgodnjih fazah projekta. 
Metode se razlikujejo po potrebnih izkušnjah zanje, potrebnem vložku dela in natančnosti 
ocene.  
Obstajajo tudi modeli, ki omogočajo približno oceno stroškov objekta na osnovi majhnega 
števila parametrov (Stoy, C., 2008, cit.po Prebevšek, 2010) katere lahko naročnik uporabi v 
zgodnjih fazah gradbenega projekta.  
3.2 Vpliv objave ocenjene vrednosti na končno ponudbeno vrednost 
Naročniki se lahko sami odločijo, ali bodo ocenjeno vrednost objavili na portal javnih naročil. 
Eden od ciljev mojega dela je ugotoviti, v kolikšni meri javni naročniki na  portalu za javna 
naročila objavljajo oceno vrednosti načrtovane investicije.  Po analizi objav v letu 2012 
ocenjujem, da je bila ocenjena vrednost objavljena v tretjini vseh objav. Do te ocene sem 
prišel s statistično analizo objav s predmetom naročanja gradnje, CPV klasifikacijo 
45200000, objavljeno po zakonu ZJN-2 in izbiro kategorije »rok za sprejem ponudb je 
potekel«. V letu 2012 sem na portalu za javna naročila identificiral 677 objav, od katerih je 
imelo objavljeno ocenjeno vrednost 230 javnih naročil. Iz direktorata za javno naročanje, 
Ministrstva za finance, so mi sporočili, da podrobnejših statističnih podatkov od tistih 
navedenih v statističnem poročilu o javnih naročilih, oddanih v letu 2012, ne morejo 
posredovati. Na direktorat sem nadalje postavil vprašanje, ali je možno dobiti podatek o 
odstopanju ocenjene vrednosti od pogodbenih, za primer, ko je ocenjena vrednost objavljena 
in za primer, ko le-ta ni objavljena. Uraden statistični podatek bi moji tezi o tem, da objava 
vpliva na oblikovanje končne skupne ponudbene vrednosti, dal tudi količinsko vrednost. V 
statističnem poročilu o javnih naročilih, oddanih v letu 2012, je razpoložljiv podatek le ta, da 
naročniki pri javnih naročilih gradenj običajno določijo višjo ocenjeno vrednost od 
pogodbene, v povprečju za 11,09% (vir: 
http://www.djn.mf.gov.si/resources/files/Sistem_javnega_narocanja/Stat_por_JN2012_IN.pdf 
(20.3.2014)) 
V Preglednici 2 prikazujem iz zgoraj navedenega nabora podatke za 47 javnih naročil . 
Njihova ocenjena vrednost je med 500.000 EUR in 1.500.000 EUR. Za te objave naročil sem 
na portalu javnih naročil poiskal pripadajoče objave o oddaji naročil. Nekatere objave tudi 
nimajo pripadajočih objav o oddaji, ker postopek oddaje ni bil izveden. Takih objav je med 
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izbranimi 10. Nabor uporabnih podatkov tako temelji na 37 že izvedenih javnih naročilih. Pri 
primerjavi objavljene ocenjene vrednosti za vsako od naročil in pripadajoče pogodbene 
vrednosti se je izkazalo, da so pogodbene vrednosti v povprečju za 25% nižje od ocenjenih. 
Na osnovi primerjave dobljenega rezultata (25%) in tistega, objavljenega v statističnem 
poročilu za leto 2012 (11%) lahko ocenimo, da objava ocenjene vrednosti v povabilu k oddaji 
ponudbe vpliva na poznejšo pogodbeno vrednost naročila. V kolikor se ocenjena vrednost 
objavi na portalu javnih naročil lahko pričakujemo, da bo pogodbena vrednost javnega 
naročila nižja. 
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Preglednica 2: Povprečna razlika med ocenjenimi in pogodbenimi vrednostmi javnih naročil v letu 2012. Vir: Portal javnih naročil 

















































1 JN 1696 627.406,09 / 21 JN5929 586.057,57 580.158,57 1,02% 41 JN12180 964.141,00 /
2 JN 1707 1.200.000,00 1.154.778,45 3,92% 22 JN6072 500.000,00 385.350,33 29,75% 42 JN12308 580.000,00 371.888,17 55,96%
3 JN1715 950.000,00 726.734,29 30,72% 23 JN6214 583.333,33 613.556,30 -4,93% 43 JN12317 711.621,16 684.938,72 3,90%
4 JN2370 680.000,00 451.381,70 50,65% 24 JN6479 750.000,00 634.545,57 18,19% 44 JN12438 550.000,00 /
5 JN2423 1.150.000,00 781.867,71 47,08% 25 JN6597 1.000.000,00 669.551,63 49,35% 45 JN13017 550.000,00 354.016,93 55,36%
6 JN2593 540.000,00 385.603,07 40,04% 26 JN6833 850.000,00 / 46 JN13446 938.626,00 770.817,77 21,77%
7 JN2827 1.024.385,07 731.839,63 39,97% 27 JN7049 1.157.020,00 1.328.667,77 -12,92% 47 JN13713 1.366.666,67 814.928,70 67,70%
8 JN3268 800.000,00 648.023,98 23,45% 28 JN7879 1.150.000,00 1.214.715,62 -5,33%
9 JN4141 690.000,00 556.396,28 24,01% 29 JN7914 562.500,00 492.828,33 14,14% 934,19%
10 JN4868 592.500,00 391.417,90 51,37% 30 JN8407 960.000,00 649.323,83 47,85%
11 JN4917 516.666,67 574.017,80 -9,99% 31 JN8503 805.696,72 323.982,78 148,69% POVPREČNA RAZLIKA 25,25%
12 JN4918 675.000,00 599.326,50 12,63% 32 JN8571 724.959,15 670.759,59 8,08%
13 JN4919 716.666,67 643.782,18 11,32% 33 JN8597 510.000,00 403.921,78 26,26%
14 JN5006 791.000,00 / 34 JN9109 1.016.666,67 993.556,60 2,33%
15 JN5010 1.400.000,00 / 35 JN9497 762.231,78 /
16 JN5106 1.500.000,00 / 36 JN10040 612.500,00 679.364,86 -9,84%
17 JN5237 607.535,75 565.593,38 7,42% 37 JN10132 1.100.000,00 751.172,19 46,44%
18 JN5259 591.500,00 / 38 JN11647 615.000,00 511.576,25 20,22%
19 JN5324 596.666,66 508.878,33 17,25% 39 JN11785 850.000,00 710.675,24 19,60%
20 JN5470 680.960,74 843.281,14 -19,25% 40 JN12144 821.130,00 /
POVPREČNA RAZLIKA MED OCENJENIMI IN POGODBENIMI VREDNOSTMI JAVNIH NAROČIL V LETU 2012
Podatki pridobljeni iz portala javnih naročil z omejitvami v iskalnem nizu: 
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4 RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
Priprava razpisne dokumentacije je pomemben proces v okviru javnega naročanja. Skrbno 
pripravljena razpisna dokumentacija, zlasti popis del, omogoča pripravo kakovostne ponudbe 
gradbenih del, v nasprotnem primeru pa je potencialnemu ponudniku delo precej oteženo. To 
odraža tudi veliko število vprašanj potencialnih ponudnikov na portalu javnih naročil, ki se 
nanašajo na nerazumljivo podano vsebino razpisnih dokumentacij.  
Slovenski sistem javnega naročanja in predvsem informacijska infrastruktura, ki je 
namenjena uporabnikom (portal javnih naročil, portal zakonodaja, Uradni list RS ...), je po 
mojem mnenju zelo pregledna v primerjavi s podobnimi portali v drugih državah, ki sem jih 
raziskal (hrvaški, italijanski in angleški). Pri hrvaškem portalu javnih naročil z imenom 
Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske se je treba pri prevzemanju razpisne 
dokumentacije prijaviti. Po prevzemu dokumentacije tako ponudnik prejema neposredno na 
elektronsko pošto dodatna pojasnila v zvezi z javnim naročilom. V praksi ponudniki 
prenesejo tudi veliko razpisnih dokumentacij za javna naročila, ki jih pozneje ne ponujajo. S 
tem ko prenesejo razpisno dokumentacijo, jim naročniki po elektronski pošti pošiljajo vsa 
morebitna dopolnila, kar se kaže v velikem številu sporočil, ki so lahko moteča. Pregled 
podobnih portalov v sosednjih državah kaže, da Italija nima enotnega uradnega portala 
javnih naročil z možnostjo iskanja. Objave se nahajajo v nacionalnem glasilu Gazzeta 
ufficiale (italijanski uradni list), regijskih glasilih in drugih virih. V ta namen je vzpostavljenih 
več portalov, ki obravnavajo to tematiko in zbirajo vse objave na enem mestu. Seveda je 
treba vzeti v obzir razlike, ki izhajajo iz velikosti držav in s tem povezanim trgom javnih 
naročil. Pri oceni primernosti portalov imajo veliko vlogo navade uporabnikov v posamezni 
državi, zato je ustreznost teh portalov ne bom ocenjeval. 
Na splošno velja, da je informacijska urejenost in preglednost portalov slovenskih državnih 
institucij zelo dobra. Tako je dostop do razpisnih dokumentacij prek portala javnih naročil 
preprost in intuitiven. Predvsem pa je spremljanje javnega razpisa, od objave na portalu do 
oddaje ponudbe, zelo enostavno. Glede na komentarje uporabnikov portala javnih naročil, 
lahko ugotovimo, da je področje razpisnih dokumentacij precej neurejeno. Razpisne 
dokumentacije nimajo standardnega formata, ki bi naročnikom narekoval oblikovno in 
vsebinsko koherentnost. Pri pripravi dokumentacije se naročniki odločajo po lastni presoji. 
Tako naletimo na razpisne dokumentacije, ki so težko berljive, z nepreglednim potekom 
vsebine, kontradikcijami in podobno.  
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4.1 Razpisna dokumentacija s stališča ponudnika 
Kot smo že omenili, pridobi ponudnik razpisno dokumentacijo posredno ali neposredno iz 
portala javnih naročil. Večinoma je na portalu objavljena spletna povezava na stran 
naročnika, od koder je možno prenesti vso dokumentacijo, ki je razpoložljiva za dotično javno 
naročilo. V nabor razpoložljive dokumentacije spada tekstualni del razpisne dokumentacije z 
navodili o pripravi ponudbene dokumentacije. Priloga tej diplomski nalogi (Priloga A) je popis 
del in ostala spremljajoča dokumentacija. Za kakovostno pripravo ponudbene dokumentacije 
in predvsem izdelavo ponudbe je zelo pomembno, da naročnik v spremljajoči dokumentaciji 
nudi na razpolago čim več kakovostnih podatkov. Velikokrat naročniki tako objavijo množico 
dokumentov, ki niso pregledni in nimajo praktične vrednosti za pripravo ponudbe (gradbeno 
dovoljenje, soglasja, načrti nepomembnih detajlov v sklopu razsežnega projekta,...), hkrati pa 
v tem naboru primanjkuje tistih elementov, ki so pomembni za časovno in tehnološko 
planiranje izvedbe (npr. pregledan situacija umestitve objekta, tlorisi, načrti, tehnična 
poročila, geomehanska poročila ipd.). Na podlagi lastnih izkušenj lahko trdimo, da je v 
primeru razpoložljivosti pregledne dokumentacije s pripadajočimi prilogami, ki so pregledno 
in smiselno označeni, priprava ponudbene dokumentacije učinkovitejša in kakovostnejša. 
Kakovost ponudbe je obratno sorazmerna s količino neutemeljenih ocen vrednosti postavk 
pri oblikovanju končne ponudbene cene. Zaradi obsežnosti projektnih dokumentacij naročniki 
pogosto zagotovijo možnost vpogleda v projektno dokumentacijo na svojem sedežu. Taka 
možnost je seveda dobrodošla, a je treba na to gledati tudi iz stališča praktičnosti. V podjetju, 
kjer sem zaposlen, sva v komercialnem oddelku zaposlena dva, ki pripravljava ponudbe. 
Sam sem zadolžen za gradbene kalkulacije, sodelavec pa se ukvarja s pridobivanjem 
ponudb za obrtniška in instalacijska dela, ki jih kot podjetje sami ne izvajamo. Podjetje je v 
letu 2013 izdelalo preko 200 ponudb, od teh je bilo preko 100 ponudb za javna naročila, kar 
pomeni, da smo v povprečju oddali dve ponudbi za javna naročila tedensko. Takšen obseg 
dela ne omogoča izvedbe fizičnega pregleda projektne dokumentacije, zato se večinoma 
zanašamo na dokumente, ki so objavljeni na spletu. 
4.2 Predstavitev primera iz prakse 
Za ilustracijo bom prikazal razpisno dokumentacijo iz nabora pridobljenih javnih razpisov v 
letu 2013 s strani podjetja Adriaing, d. o. o., Koper. Dne 27. 3. 2013 je bilo na portalu javnih 
naročil pod številko JN3521/2013 objavljeno javno naročilo "Okoljsko manj obremenjujoča 
izgradnja mejnega prehoda Sočerga z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli, 
komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo ter izdelavo PID in elaborata za vpis v uradne 
evidence". Z namenom prijave na javno naročilo in izdelavo ponudbe sem iz portala javnih 
naročil prek povezave na naročnikovo internetno stran prenesel razpisno dokumentacijo. Ta 
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je vsebovala navodila za pripravo ponudbene dokumentacije v PDF-obliki s pripadajočimi 
obrazci, ki jih je moral ponudnik izpolniti, v DOC-obliki. Taka razpisna dokumentacija je zelo 
praktična za pripravo ponudbene dokumentacije, saj lahko naročnik računalniške obrazce 
izpolni in natisne. Ob navedeni razpisni dokumentaciji je naročnik priložil popise v XLS-obliki 
in zajeten del projektne dokumentacije. Prebiranje razpisne dokumentacije se običajno 
prične z navodili, saj je najprej pomembno preučiti naročnikove pogoje in ugotoviti, ali jih 
ponudnik izpolnjuje. Pogoje za predmetno naročilo je naročnik razvrstil na splošne, 
ekonomsko-finančne, tehnične in kadrovske. V tem primeru je bil objekt projektiran z 
upoštevanjem Uredbe o zelenem javnem naročanju (UL RS, št.102/2011), zato je naročnik 
med pogoje vključil tudi temeljne okoljske zahteve (skladno z uredbo). V povabilu naročnik 
navaja, da bo javno naročilo izvedeno po načelu "ključ v roke". To je eden od podatkov, ki 
močno vpliva na način priprave ponudbe, saj prelaga na ponudnika dodatno obremenitev oz. 
tveganje pri oblikovanju ponudbene cene, ki izhaja iz predvidevanja dodatnih in več del. V 
tem poglavju je naročnik navedel tudi rok izvedbe del, in sicer "Rok začetka del je takoj po 
podpisu pogodbe in uvedbe v delo, rok dokončanja pogodbenih del s končnim obračunom je 
najkasneje 8. 11. 2013" (Povabilo in ... oznako, 2013). Pogosto naročniki navedejo rok 
dokončanja z datumom in ne s časovnim intervalom, kar je lahko zelo neugodno za izvajalce, 
saj le-ti ne morejo vplivati na datum pričetka del. Taki primeri so običajno investicije, vezane 
na pridobljena sredstva iz skladov, ki morajo biti v določenem roku izčrpana. Naročnik se ne 
zavezuje v doglednem roku izpeljati postopek javnega naročila, hkrati pa je ponudnik 
primoran sprejeti rok dokončanja. Izvajalec je tako šele ob podpisu pogodbe seznanjen o 
razpoložljivem časovnem intervalu za izvedbo del.  
4.2.1 Izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije 
Splošno o pogojih 
Zakonodaja deli pogoje za kandidiranje pri javnem naročanju na osnovno sposobnost, 
sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomsko in finančno sposobnost ter 
tehnično in kadrovsko sposobnost. V poglavju o pogojih za ugotavljanje sposobnosti govori 
tudi o standardih za zagotavljanje kakovosti in standardih za okoljsko upravljanje a se ti 
pogoji zelo redko pojavijo v razpisih. Osnovni in najpogostejši pogoji pri javnih naročilih na 
področju gradenj so: 
 Dokazovanje osnovne sposobnosti – ZJN-2 v 42. členu navaja 
primere, v katerih je naročnik dolžan ponudnika izločiti iz 
postopka. To se nanaša na primer, ko je prijavitelj oziroma kateri 
od njegovih zakonitih zastopnikov pravnomočno obsojen. Drugi 
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razlog za izločitev je, če je ponudnik uvrščen v evidence 
ponudnikov z negativnimi referencami. Tretji razlog je ta, da ima 
ponudnik neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za 
socialno varnost ali davkov. Četrta alineja ZJN-2 navaja različne 
razloge za izločitev, od tega, da je ponudnik v postopku prisilne 
poravnave, v stečaju, v prisilnem prenehanju, da je pravnomočno 
obsojen zaradi prestopka v zvezi s poklicnim ravnanjem, da se 
mu lahko dokaže velika strokovna napaka ali da je namerno 
podajal zavajajoče razlage v postopkih javnega naročanja. 
Vse navedene pogoje naročnik dokazuje ali z lastnimi izjavami, 
danimi pod kazensko odgovornostjo ali z dokazili iz raznih 
evidenc. 
 Dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti – za 
izpolnjevanje tega pogoja se naročniki največkrat poslužujejo 
bonitetnih ocen. Od ponudnikov zahtevajo najmanj določeno 
bonitetno oceno. V zadnjih letih, ko so bonitetne ocene večine 
gradbenih podjetjih drastično padle, je ta zahteva pogosto 
ohlapna in ni več zaslediti zahtev po visokih bonitetnih ocenah. 
Naročniki za izpolnjevanje teh pogojev zahtevajo tudi razna 
potrdila bank (npr. da ponudniki niso imeli blokiranega računa z 
zadnjem obdobju). Večkrat je zaslediti pogoj o zahtevanem 
povprečnem letnem prometu ponudnika za zadnja tri leta. 
 Dokazovanje tehničnih in kadrovskih sposobnosti – ki omogočijo 
neovirano izvajanje projekta. 
Pogoji v obravnavanem primeru 
Pri javnem naročilu, obravnavanem v tem poglavju, je naročnik za dokazovanje osnovne 
sposobnosti priložil k razpisni dokumentaciji izjave o izpolnjevanju pogojev, ki jih je moral 
ponudnik s podpisom potrditi. Pri preverbi podatkov iz kazenske evidence potrebuje naročnik 
s strani ponudnika podpisano pooblastilo, s katerim pri organu, ki vodi te evidence pridobi 
potrdila. Naročnik je v tem primeru priložil obrazec pooblastila in predvidel možnost, v kolikor 
bi sam ponudnik želel, da bi potrdila pridobil sam in jih priložil k ponudbi. Pri ekonomsko-
finančnih pogojih je ena od prej omenjenih izjav že vsebovala vsebino o plačanih 
obveznostih do podizvajalcev. Za pogoj o neporavnanih obveznostih v zadnjih šestih mescih 
je ponudnik moral priložiti informacijo o tekoči plačilni sposobnosti (BON-2), ki jo izdaja Ajpes 
(Agencija republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve). Pri tem naročilu je 
naročnik zahteval izkazovanje bonitete za najmanj dve istovrstni gradbeni deli, zaključeni v 
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zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, v znesku najmanj 700.000,00 EUR z DDV. 
Kadrovski pogoj se običajno nanaša na razpolaganje z odgovornim vodjo del, ki izpolnjuje 
zakonsko določene pogoje in je delo odgovornega vodje del opravljal na podobnih objektih. 
V tem primeru naročnik ni zahteval izpolnjevanja referenčnih pogojev za odgovornega vodjo 
del.  
4.2.2 Določilo "ključ v roke" 
Obligacijski zakonik (OZ) (Ul RS, št 83/2001) govori o klavzuli "ključ v roke" ali kakšnem 
drugem podobnem določilu. V vsakem primeru gre za določilo, ki govori o tem, kako naj bo 
določena ponudbena cena. Za gradbeništvo so pri nas, poleg obligacijskega zakonika 
pomembne tudi Posebne gradbene uzance (PGU) iz leta 1977. 
Potrebno je omeniti, da je v praksi prepogosto enačena klavzula "ključ v roke" z 
nespremenljivostjo cen, ki pa je povsem drugačen pojem. Nespremenljivost cen se nanaša 
na odvisnost cene od dviga cen za elemente, ki so potrebni za izvedbo dela oziroma na 
padec kupne moči (Prelesnik, 2014).  
Zaradi neugodnih tržnih razmer izvajalcih ne upoštevajo načela pribitka k ceni zaradi  
klavzule "ključ v roke", s čimer se močno poveča tveganje izvajalca. 
V 34. člen posebnih gradbenih uzanc (PGU) je v zvezi z določilom "ključ v roke" napisano 
sledeče: 
Določba "ključ v roke" in podobni izrazi v pogodbi pomeni, da obsega pogodbena cena tudi 
vrednost vseh nepredvidenih del in presežnih del in da je izključen vpliv manjkajočih del na 
pogodbeno ceno. 
Določba "ključ v roke" ne izključuje spremembe pogodbe cene zaradi spremenjenih okoliščin 
in ne plačila poznejših del. 
V zgornjem 34. členu PGU govorijo o določbi, ki je del pogodbe, za kar je potrebno njeno 
vlogo razumeti v širokem pomenu. Objekt mora biti že v samem začetku načrtovan v smislu 
"ključ v roke", da se v ta namen zagotovi dovolj natančna projektna dokumentacija in popisi 
del. Ponudba mora biti prav tako pripravljena posebej skrbno in mora upoštevati delež 
nepredvidenih del, več del in dodatnih del. PGU predvidevajo, da kljub vnosu klavzule o 
nespremenljivosti cen v pogodbo se sme zahtevati sprememba zneska "na ključ", če se ta 
zaradi spremenjenih okoliščin poveča ali zmanjša za več kakor 10 %. V tem primeru se 
upošteva samo razlika v znesku, ki presega 10 %. 
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4.2.3 Imenovanje podizvajalcev in skupni nastop 
Pojem podizvajalstva v gradbeništvu se je v času gospodarske recesije in posledične krize v 
gradbeništvu, spremenil in dobil nove razsežnosti. Še pred letom 2007 in nastopom 
gospodarske krize je bilo sodelovanje med partnerji, podizvajalci, dobavitelji in bankami 
vrednota, a se je do danes prelevilo v nekaj povsem drugačnega (Jurekič, 2012). Vse skupaj 
izhaja iz kompleksnosti gradbene dejavnosti. Gradbeno podjetje prevzame v izvedbo 
kompleksni gradbeni projekt, ki zajema izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del. 
Izvajalec nato sklene podizvajalske pogodbe s posameznimi podizvajalci za obrtniška in 
inštalaterska dela. Pravno se tako na projektu vzpostavita dve pogodbeni ravni: pogodbeno 
razmerje med naročnikom in izvajalcem ter razmerje med izvajalcem in njegovimi 
podizvajalci. Še v ZJN-1 ni bilo nikakršnega namiga o varstvu podizvajalcev pri izvajanju 
javnih naročil. Leta 2006 je Vlada RS pripravila predpis, ki je določil način neposrednega 
plačila podizvajalce. Tako je bila leta 2007 sprejeta Uredba o neposrednih plačilih 
podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnih naročilih. Leta 2010 je ta 
uredba prenehala veljati, a je bila njena vsebina prenesena v noveli zakonov ZJN-2B (UL RS 
št. 19/10) in ZJNVETPS-B (UL RS št. 19/10). Leto 2007 sicer smatramo še kot čas pred 
krizo, v katerem pa so se že nakazovale težave pri izplačevanju podizvajalcev.  
Medijsko izpostavljen primer plačilne nediscipline je bil projekt športnega parka v Stožicah. 
Leta 2010 je bila novelirana tudi zakonodaja na področju javnega naročanja in ena od večjih 
sprememb je bila ravno podizvajalska vloga pri javnem naročanju. Z novelama ZJN-2B in 
ZJNVETPS-B pa je prišlo tudi do paradoksa različne vloge podizvajalcev in partnerjev v 
primeru skupnega nastopa. Zaradi skrbi po varovanju vloge podizvajalcev je obveznost 
nominacije podizvajalcev postala stvarna in to danes večina podizvajalcev tudi zahteva. S 
tem ko je podizvajalec nominiran, tj. naveden v pogodbenem razmerju med izvajalcem in 
naročnikom, mu je po zakonu dodeljena pravica neposrednega plačila s strani naročnika. 
Paradoks nastopi pa pri obravnavi odnosa med partnerji v primeru skupnega nastopa. Pri 
slednjem skupina izvajalcev sklene dogovor o skupnem nastopu pri javnem naročilu in s tem 
se zavežejo k solidarni odgovornosti. Partnerji med seboj izberejo enega za vodilnega 
partnerja in ga pooblastijo za polnopravno zastopanje skupine (konzorcija) proti naročniku. 
Vodilni partner tako podpiše pogodbo v imenu konzorcija z naročnikom in vodi z naročnikom 
korespondenco. Naročnik vsa plačila neposredno nakazuje vodilnemu partnerju in ta skladno 
s partnersko pogodbo plačuje partnerje. V tem primeru zakon ne predvideva varstva 
partnerjev pred plačilno nedisciplino vodilnega partnerja. V primeru projekta obnove 
Ribiškega pristanišča Piran  je tako bil zasnovan konzorcij podjetij Stavbenik, d. o. o. (vodilni 
partner), Adriaing, d. o. o. (partner) in Grafist, d. o. o. (partner). Splet okoliščin je privedel, da 
je podjetje Stavbenik, d. o. o., prešlo v stečaj, še preden je izplačal plačila za opravljeno delo 
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projektnim partnerjem. Poleg odprtih terjatev partnerjev do vodilnega partnerja so zaradi 
solidarne odgovornosti morali partnerji poskrbeti tudi za celotno vrednost bančne garancije, 
ki je bila prvotno mišljena deljeno, po deležih nastopa na posel. V tem primeru so bili 
nominirani podizvajalci lahko izplačani neposredno, partnerjema, ki sta dokončala posel, pa 
se je poleg neizplačila naložila tudi vsa odgovornost propadlega podjetja.   
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5 IZDELAVA PONUDBENEGA PREDRAČUNA 
Obligacijski zakonik definira ponudbo kot predlog določeni osebi  za sklenitev pogodbe, ki 
vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe, tako da bi se z njegovim sprejemom pogodba 
lahko sklenila (OZ, 22. člen). Za boljše razumevanje je predračun sestavni del ponudbe, in ta 
je že sama predlog za sklenitev pogodbe. Teoretično lahko predračun, s katerim stranki 
soglašata (oziroma ga potrdita), že poimenujemo pogodba. Vendar gradbeništvo spada v 
eno tistih normiranih področij, ki ima svoj lastni nabor zakonskih podlag in prav tako v 
obligacijskem zakoniku zavzema svoje poglavje gradbena pogodba. Gradbena pogodba je 
posebna vrsta podjemne pogodbe in mora biti sklenjena v pisni obliki (OZ, 649. člen). Od 
izražene potrebe po gradnji do gradbene pogodbe je dolga pot, katere del je, za primer 
javnega naročanja na področju gradenj, predstavljen v drugem poglavju te naloge. 
Do tega poglavja sem obravnaval tisti del priprave ponudbene dokumentacije, ki se nanaša 
na izpolnjevanje pogojev in zagotovitev pravilnosti ponudbe. Sledi področje, ki je po strokovni 
plati veliko bližja gradbeništvu in zahteva tehnično znanje in inženirski pristop. Izdelava 
ponudbenega predračuna, ki nastane iz kalkulativnega predračuna in v primeru pridobitve 
posla preide v pogodbeni predračun, je proces s svojim teoretičnim ozadjem, pogajalsko 
noto in deležem špekulativnosti, ki sloni na poznavanju tržnih razmer. 
V naboru izhodišč, aktivnosti in dobljenih rešitev je izdelava ponudbenega predračuna ena 
od stopničk, ki premošča veliko vrzel med idejno platjo investicije in njeno materialno 
stvarnostjo. Na sliki 3 želim predstaviti ta zapleteni sistem aktivnosti z izhodišči in mejniki, ki 
vodijo od naročnikove potrebe do izvedbe gradbenega projekta. 
Modra označuje področje naročnikove aktivnosti, rdeča se nanaša na projektanta in zelena 
na izvajalca. Rumeno sem označil pogodbo, ki je dejanska stična točka med naročnikom in 
izvajalcem. Za to poglavje je pomembno področje gradbenih kalkulacij, ki zajema tako 
projektantsko kakor izvajalsko področje. 
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Slika 3: Proces materializacije gradbenega projekta 
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5.1 Popis del 
5.1.1 Splošno o popisih 
Projektna dokumentacija v grafičnem delu predstavlja projekcijo izvedbe in v tehničnem 
opisu navaja lastnosti posameznih elementov. Popis del je tisti del projektne dokumentacije, 
ki grafične in tehnične lastnosti razdeli na tehnološke procese s pripadajočimi 
karakteristikami materialov, uporabljenih v procesu. Takemu posameznemu opisu pravimo 
postavka (Žemva 2006). Postavke so lahko materialno intenzivne, kot je recimo dobava in 
vgradnja končnega izdelka, npr. male čistilne naprave (pretežni delež vrednosti postavke 
odpade na dobavo materiala). Delovno intenzivne postavke, kot je npr. ročni izkop zemljine, 
je drugačen proces, pa temelji na normativu dela. Posebna vrsta postavk so transporti. 
Večina postavk je preplet dobave materiala, transporta in delovnega procesa. 
Priprava popisa del, projektantskega popisa ali kako drugače imenovanega opisa del in 
materialov, ki so potrebni za izvedbo naročila, je sistematično delo. Najprej so postavke 
razvrščene v grobo opredeljene skupine del − gradbena dela, obrtniška dela, instalacijska 
dela in oprema. Težava te razdelitve je v tem, da je stroga ločnica med njimi včasih težko 
opredeljiva. Vprašanje je, kam spada izvedba klasične dvokapne strehe, prekrite s korci, 
oziroma izvedba kontaktne fasade? So to obrtniška ali zidarska dela? Značilna so tudi 
gradbena dela, potrebna za izvedbo instalacij, ki jih projektanti navedejo v razdelku 
instalacijskih del. Druga delitev je na vrsto del, ki so podskupine prejšnje delitve, npr. 
pripravljalna, zemeljska, betonska, mizarska, keramičarska, elektroinštalacijska, strojne 
instalacije ipd. 
Razdelitev popisov na skupine in vrste del omogoča, da so popisi preglednejši. Pripravljavec 
popisa, ki se tega zaveda, zato deli popise po kronološki zaporednosti del in glede na 
faznost. V primerih, ko je projekt je skupek lokacijsko ločenih enot, je smotrno popise 
razdeliti na sklope. Cilj popisa del je prenos grafičnih podatkov v pisno obliko skupaj s 
tehničnimi značilnostmi in navedbo materialov. Glede na dejstvo, da je popis izjemno 
pomemben dokument, je prav, da je popisovalec sam projektant, ker le-ta svoj projekt 
najbolje pozna in v popisu lahko izpostavi bistvene značilnosti za realizacijo želene ideje. 
Pogosto to ne drži in tekom izvedbe projekta ugotovimo, da popis najbolje ne odraža 
projektantove zamisli. 
Poslanstvo popisovalca je ustvariti tak dokument, ki bo izvajalca pri pripravi ponudbe "peljal" 
skozi načrtovano gradnjo. Ponudnik pri pripravi ponudbe mora imeti za vsako postavko 
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predstavo o delovni aktivnosti, pogojih dela, vrsti in kakovosti materialov, kakovosti in sestavi 
izdelka oziroma obravnavanega elementa objekta (Žemva 2006).  
Pravila glede vsebine opisa postavke so sledeča: 
"Vsebina opisa mora v naslednjem zaporedju zajemati: 
 vrsto dela oziroma storitve, 
 vrsto proizvoda ali elementa, 
 vrsto oziroma kakovost materiala, 
 končni izgled proizvoda, 
 pogoje izdelave, 
 navedbo transportnih pogojev in lokacije, 
 navedbo drugih podatkov, ki precizirajo delo, 
 enoto mere" (Žemva 2006, str. 14). 
Navedenih pravil se popisovalci ne držijo vedno. Prav tako nima vsaka postavka vseh 
karakteristik, ki so v teh pravilih navedena. Za boljše razumevanje je seveda zaželeno, da je 
čim več zgoraj navedenih elementov postavke opisanih.   
Popisi niso sestavljeni samo iz opisa, temveč vsaki postavki pripada tudi merska enota in 
količinska predizmera. Tako kot se bo v fazi izvedbe vršil obračun z vnosom obračunskih 
izmer v pripadajoče postavke, mora biti pri pripravi ponudbe iz projektov možno natančno 
določiti, na katere elemente se postavke navezujejo. V primeru priprave ponudbe po sistemu 
"ključ v roke", zaradi tveganja, da v popisu niso zajeta vsa dela, običajno preverimo količine 
nekaterih pomembnejših postavk, ki predstavljajo tudi finančno večji del projekta (npr: pri 
kanalizacijah je to količina izkopa in zasipa, dolžina predvidenih cevi ipd.) 
Količine, ki jih izračunamo na osnovi grafičnega dela projektne dokumentacije in so 
namenjene opremljanju postavk, imenujemo predizmere. Med izvajanjem objekta za namen 
obračuna in pokalkulacij se izvedejo obračunske izmere. Razlika med tema dvema izmerama 
se mora odražati tudi v razliki med projektom za izvedbo del (PZI) in projektom izvedenih del 
(PID). Bistvena razlika med dvema izmerama so seveda nepredvidena dela, ki se odkrijejo 
med samo gradnjo. 
5.1.2 Pomanjkljivosti popisov del 
Iz izkušenj lahko razloge za pomanjkljivo kakovost popisov del razdelimo na nekaj kategorij: 
 nepregledna razporejenost postavk, 
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 nerazumljiv opis postavk, 
 neprimernost postavke, 
 pomanjkljive postavke, 
 manjkajoče postavke, 
 količine v postavkah ne odražajo dejanskih količin v projektu, 
 slabo opisane postavke z enoto "kpl" 
V primeru nepregledno razporejenih postavk je predvsem zamudna priprava ponudbe. Poleg 
same kalkulacije ponudbenih cen je treba veliko časa in energije vložiti v razumevanje vseh 
elementov popisa. Tak primer je popis, ki je sicer razdeljen na skupine del in ima več 
razdelkov, kot so zidarska in ključavničarska dela, a se vendarle med zidarskimi deli znajde 
dobava in vgradnja kovinske stopniščne ograje, ki je očitno ključavničarsko delo.  
Nerazumljiv opis postavke ponudniku onemogoča izvedbo pravilne kalkulacije. Tako smo v 
praksi naleteli na primer, ko sta v postavki navedena dva različna materiala za isti element.  
V primeru neprimernosti je postavka očitno napačna in popisovalec predvidi tehnologijo, ki ni 
primerna oziroma ni izvedljiva.  
Pri pomanjkljivih in manjkajočih postavkah je iz popisa kot celote razvidno, da manjkajo 
elementi za izvedbo del v celoti. Tako na primer postavka navaja sklop materialov po slojih 
za izvedbo strešne konstrukcije, vendar manjka sloj, ki je nujno potreben za pravilno izvedbo. 
Podobno lahko pri izkopih materialov manjka postavka, ki govori o tem, ali se material 
deponira na lokaciji ali odpelje ali drugo. 
Za ponudnika je priporočljivo (v primeru »ključ v roke« pa skoraj obvezno), da pri pripravi 
ponudbe preveri, ali so količine, navedene v postavkah, skladne s projektno dokumentacijo. 
V kolikor so ocene količin v projektni dokumentaciji nepravilne, nosi v primeru »ključ v roke« 
tveganje za razliko v ceni za dobavo in vgradnjo dejanske količine izvajalec. Tako je naročnik 
v razpisu, ki je predvidel oddajo del po sistemu "ključ v roke", k razpisni dokumentaciji poleg 
popisov priložil tudi nekaj izvlečkov projektne dokumentacije. V popisih je bila, v razdelku II. 
Ključavničarska dela, navedena naslednja postavka: 
 Kompletna dobava, izdelava in montaža jeklenih varjenih 
konstrukcij, ustrezno korozijsko zaščitenih v delavnici, ustrezno 
kategoriji okolja C3 po SIST EN ISO 12944-2 ter s popravilom 
korozijske zaščite po montaži. Vsi zvari morajo biti I. kvalitete, 
kvaliteta jekla skladno z zahtevami statičnega računa. Jeklo S 
355 J0 in S235J0; teže so ocenjene! V ceni je treba upoštevati 
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vsa preddela, priprave, transporte, montaže, vse sloje opleska 
ipd. Jeklena konstrukcija strehe objekta − količina je ocenjena na 
podlagi izmer iz GK-načrta. 
kg 59.000,00 
(Vir: Razpisna dokumentacija Trgovski center Jama, naročnik Lidl d.o.o. k.d.) 
Popisovalec v postavki navaja opozorilo: "Teže so ocenjene!" Res je, da tak pripis že sam po 
sebi privleče pozornost in ponudnika spodbudi k primerjavi te količine s količino, ki jo sam 
predizmeri iz razpoložljive projektne dokumentacije. Pri hitri oceni teže jeklene konstrukcije 
na podlagi predizmer sem opazil, da se ta ne ujema s popisom; ocena je bila skoraj dvakrat 
večja kot vrednost v popisu. 
Nekatere postavke so lahko navedene s količino "kpl", ki je okrajšava za komplet. V takšnem 
primeru je pomembno, da je opis postavke dovolj izčrpen ter da so razvidne vse 
karakteristike, s katerimi je možno ugotoviti tudi kvantitativne lastnosti. Če se iz razpoložljive 
projektne dokumentacije ne da razbrati potrebnih podatkov, je vrednost postavke težko 
določiti. 
5.2 Določanje prodajne cene (vrednosti) 
Prodajna cena je osnovana na podlagi ponudbene cene gradbenega proizvoda. Ponudbeno 
ceno gradbenega proizvoda določimo na podlagi kalkulacij stroškov. Ponudbeni ceni lahko 
rečemo tudi kalkulativna cena, prodajni ceni pa pravimo tudi pogodbena cena. Razliko, ki 
nastane med ponudbeno in prodajno ceno povzroči vpliv gradbenega tržišča (Pšunder 
2008). 
V ponudbeni vrednosti za gradbeni objekt so zbrani vsi kalkulativni stroški in predvideni 
dobiček. Cilj je izračun lastne cene, ki je seštevek vseh stroškov, saj je to osnova vsakega 
poslovnega procesa. Ugotoviti je treba, kje je meja med dobičkom in izgubo.  
Najprej je treba razdeliti ponudbeno ceno za gradbeni objekt na kategorije. Stroka uporablja 
enako delitev kot pri sestavi popisa. Skupna ponudbena cena je seštevek ponudbenih cen za 
posamezne skupine del: 
PC(objekta)= PC(gradbenih del)+ PC(podizvajalskih del)       (1) 
kjer je 
PC(podizvajalskih del)  = PC(obrtniških del)+PC(instalacijskih del)+PC(opreme) (+PC(drugih del))   (2) 
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Gradbena podjetja z metodami kalkulacij izračunajo ceno gradbenih del, za podizvajalska 
dela pa pridobijo ponudbe s strani podizvajalcev. S tem dobimo kalkulativno ceno (Žemva 
2006): 
KC = M + P + Kpl x F + S x Fm         (3) 
KC = kalkulativna cena 
M = material za izdelavo 
P = transportni stroški in strojne storitve 
Kpl = kalkulativne izhodiščne plače 
F = kalkulativni faktor za posredne stroške 
S = storitve soizvajalcev (podizvajalcev) 
Fm = faktor za manipulativne stroške 
Razkorak med kalkulativno ceno (KC) in prodajno ceno (PrC) je odvisen od razmer na 
gradbenem trgu. Velja: 
PrC(objekta)= ݂ (KC, k)  → PrC(objekta)= ݂((M + P + Kpl x F + S x Fm), k)    (4) 
k = komercialni doprinos (ta se najpogosteje pojavlja v obliki popusta) 
 
PrC(gradbenih del)+PrC(podizvajalskih) = ݂((M + P + Kpl x F) , k)  + ݂((S x Fm), k) 
PrC(gradbenih del) = ݂((M + P + Kpl x F) , k)       (5)   
PrC(podizvajalskih del) = ݂((S x Fm), k)        (6) 
Zelo pomemben element v sestavini cene je Kpl x F, ki predstavlja tako strošek neposrednih 
bruto plač kakor vse posredne stroške. Pri gradbeno intenzivnih projektih je tak zapis in 
način kalkuliranja primeren, težava pa nastane pri projektih, kjer je bistveno več 
podizvajalskih del kakor gradbenih (značilne so npr. aktualne energetske sanacije objektov). 
V tem primeru bi moral biti faktor F zelo velik, da bi pokril vse posredne stroške. Cene za 
gradbena dela bi tako bile nerazumljivo visoke. Za rešitev tega problema se nam ponuja 
metoda pokrivanja, ki predvideva za velikost posrednih stroškov odstotkovni delež vseh 
neposrednih stroškov. Ta metoda pa je bolj primerna za istovrstno proizvodnjo, zato v praksi 
v gradbeništvu kot taka ni razširjena (Žemva 2006). 
Komercialni doprinos ni neposredno kalkulativnega izvora, a ga obravnavam v tem poglavju, 
ker ima le-ta odločilno vlogo pri pridobivanju posla. Vpliv tega faktorja na dela v neposredni 
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domeni gradbenega podjetja (enačba 5) se tiče gradbenih kalkulacij in posega vsaj v 
predviden dobiček. Problematičen in širši je pomen vpliva tega faktorja na podizvajalska 
dela. Izvajalci običajno zaprosijo za ponudbo več podizvajalcev za isto področje dela. Na ta 
način pridobijo nabor ponudb in lahko izberejo tisto najugodnejšo. Po že navedenih principih 
bi na to najnižjo ponudbo morali s Fm pribiti tisti delež cene, ki sem ga opisal v prejšnjem 
odstavku. V praksi pa se dogaja nekaj povsem drugačnega. Lastne izkušnje pa kažejo, da je 
obnašanje  podizvajalcev izrazito odvisno od gospodarskih in tržnih razmer. V zadnjih letih 
lahko identificiramo naslednje faze:  
 1. faza. − odnos s podizvajalci v času konjunkture je slonel na 
ožjem naboru podizvajalskih podjetij. S temi podjetji so gradbena 
podjetja imela že ustaljene prakse in dolgoletna sodelovanja. 
Zaupanje in dovoljšnji dobički so bili razlog, da ni bilo potrebe po 
bolj poglobljenem raziskovanju trga s ciljem pridobivanja najnižje 
cene. Z nadvišanjem podizvajalskih cen s faktorjem Fm so bili 
zajeti vsi potrebni stroški in predvideni dobički. 
 2. faza − pričetek pomanjkanja dela in postopno opuščanje 
nadviševanja podizvajalskih ponudb. Zaradi dovoljšnje razlike 
med nabavnimi in prodajnimi cenami so podizvajalci brez težav 
dajali popuste na svoje cene, ki so služili kot nadomestek faktorju 
Fm. Potrebne stroške so tako gradbena podjetja pokrivala s 
popusti podizvajalcev. 
 3. faza − nepokriti popusti. Zaradi velike potrebe po pridobitvi 
posla se podjetja pričela nekontrolirano podajati popuste glede 
na potrebe, ki so nastajale iz nezasedenosti lastnih kapacitet. Ti 
popusti so bili pozneje neposredno preneseni na podizvajalce 
poleg že prej omenjenega popusta, ki nadomešča Fm. To je tudi 
čas propada večjih gradbenih in ostalih podjetij povezanih z 
gradbeništvom. 
 4. faza − sedanje zatečeno stanje. Zaradi propada velikih 
gradbenih podjetij se je tudi med podizvajalci zmanjšalo število 
sposobnih podjetij. Na tržišču se neprestano dogajajo nihanja in 
popusti nad 15 % pri javnih naročilih niso nič nenavadnega. Iz 
tega lahko razberemo pritisk na zniževanje cen, ki nastane na 
vseh tistih delih, ki jih podjetja oddajo v izvedbo podizvajalcem. 
Posebna lastnost tega časa so tudi primerjave podizvajalskih 
ponudb za vsako posamezno postavko. To pomeni, da iz nabora 
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ponudb za ista dela iz vsake ponudbe vzamemo najnižjo ceno za 
vsako postavko in dobimo "križanko", s katero poizkušamo 
prenesti izhodiščno ceno podizvajalskega dela na nižjo raven, od 
koder zahtevati dodatni popust.  
Nekaj pozornosti bom posvetil tudi kategoriji inženiring podjetij, ki predstavlja drugačen 
pristop h kalkuliranju, ponujanju in posledično tudi izvajanju del. Pod to kategorijo podjetij, ki 
delujejo v gradbeništvu, se razume tiste subjekte, ki izvajajo gradbene projekte, a ne z 
lastnimi kapacitetami. Tako lahko njihovo prodajno ceno v celoti predstavimo z enačbo (6). 
Vsa izvedbena dela so za tako podjetje podizvajalska dela. Podjetje ima samo posredne 
stroške in ustvarja dobiček. Glede na slednje bi moralo pomeniti, da se ta podjetja ne 
ukvarjajo s kalkuliranjem gradbenih del, kar pa ne drži. S tem moram tudi spremeniti tezo o 
enačenju prodajne cene z enačbo (6). Metoda gradbenih kalkulacij, ki sem jo spoznal v 
pogovoru z vodjo komerciale v gradbenem podjetju Makro 5 gradnje, d. o. o., ki ima 
značilnosti inženiring podjetja, je nekonvencionalna in v današnjem času nosi dobre 
rezultate, kar dokazujejo nekatera zelo uspešna inženiring podjetja, ki imajo podoben model 
delovanja. 
Struktura inženiring podjetja, ki se ukvarja z izvajanjem gradbenih del, je poenostavljena in 
predstavlja običajno samo vrh organizacijske piramide klasičnega gradbenega podjetja. 
Zajema upravni del z marketingom, komercialo in finančnim sektorjem. Na operativnem 
področju pa se organizacijska struktura spusti samo do ravni odgovornega vodje del. Vsa 
ostala struktura, ki je potrebna za izvedbo gradbenega projekta, je za ta namen najeta.  
Komercialna služba, ki kalkulira stroške v obravnavanem podjetju, izračuna stroške dela 
glede na prodajne cene najete delovne sile na tržišču. Izračun se izvede tako za gradbena 
kakor obrtniška in instalacijska dela. Zberejo tudi vse materialne stroške, kakor če bi sami 
izvajali ta dela z lastno delovno silo. Na vse seštete stroške, ki pa so bolj špekulativne 
narave, saj zanje še nimajo določenega izvajalca, pozneje z nekakšnim splošnim strukturnim 
faktorjem pribijejo še vse izračunane posredne stroške. S strani podizvajalcev tako velikokrat 
niti ne iščejo ponudb v fazi prijavljanja na razpis. Sami določijo vrednosti postavk, ki jih 
pozneje "prodajajo" na trgu. 
V pogovoru na temo kalkulacij in končnem formiranju prodajne cene sva s predstavnikom 
obravnavanega podjetja prišla do enakega zaključka glede vpliva objave ocene vrednosti 
javnega naročila na končno prodajno ceno.  
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5.3 Kalkulacija cen gradbenih storitev 
Način določanja lastnih in ponudbenih cen ni predpisano, zato je način izvajanja kalkulacij v 
posameznih izvajalskih podjetjih različen. V današnjem času temeljijo gradbene kalkulacije 
delno na strokovnih teoretičnih podlagah, ki so bile razvite v preteklosti (npr. Pajk, ...), delno 
pa jih ponudniki gradbenih storitev uporabljajo nekonvencionalne in individualne metode. Pri 
tem se opirajo na cenike, stare analize cen, pretekle kalkulacije, cene iz preteklih objektov, 
kakor tudi na teoretično ozadje, ki ga je stroka skozi zgodovino postavila za temelj v fazi 
pridobivanja in planiranja posla.  
Kalkulacija cen po postavkah v gradbeništvu je danes računalniško podprta. Relevantnih 
programskih orodij je veliko, vendar v praksi opažamo, da se njihova uporaba zmanjšuje. 
Ozadje teh orodij so obširne podatkovne baze cen materialov, katerih vrednost danes zelo 
niha, kar je za uporabo računalniškega programa pri kalkulacijah moteče. Tako je potrebno 
vsakič popravljati baze podatkov pred kalkulacijami. 
Opozoriti velja, da izhaja sedanji način kalkulacij iz izkušnje slovenskega gradbeništva druge 
polovice preteklega stoletja, ki je je slonelo na velikih gradbenih podjetjih, ki so delovali na 
mednarodnem tržišču. Ta podjetja in druga iz tedaj skupne države so v navezavi z 
gradbenimi fakultetami in inštituti razvila značilen način kalkulacij, izdelala normative in 
ustvarila pogoje, da lahko govorimo o uveljavljenih obračunskih uzancah (Pajk 1987).  
5.3.1 Izhodišča za pričetek kalkuliranja 
Kot izhodišče za kalkulacijo posamezne enotne cene za gradbena dela lahko izpostavimo 
opis posamezne postavke, kar ni v domeni kalkulanta, temveč je njegova danost, ima pa 
odločilno vlogo pri zasnovi izračuna stroška postavke. Naslednja danost kalkulanta so 
predizmere, ki jih popisovalec (običajno kar projektant) izračuna na osnovi projektne 
dokumentacije.  
Tekstualni opis postavke je osnova za pričetek računa stroška zanjo. V izvedbo storitve, ki jo 
postavka predstavlja, je treba vložiti material in delo − neposredne stroški (NP), posredne 
stroške (PS) in predviden dobiček (DOB) 
PC = Σ NS + Σ PS + DOB         (7) 
Uveljavljen model izračuna ponudbene cene na enoto je tak, da loči materialni strošek 
storitve (m) in strošek dela – bruto osebni dohodek (bod). Strošek dela pa še s faktorjem (f) 
nadgradi za delež, ki pokriva posredne stroške in predviden dobiček. 
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PC = Σ m + Σ bod x f          (8) 
5.3.2 Potek kalkuliranja 
Med materialne stroške štejemo vse stroške, ki nastanejo zaradi porabe sredstev. Porabimo 
material za izdelavo, pomožni in pogonski material ter delež osnovnega sredstva, katerega 
vrednost prek amortizacije prenesemo na proizvod oziroma storitev. Strošek bruto osebnih 
dohodkov prek gradbenih norm prenesemo v vrednost izvedbe dela, potrebnega za določeno 
enoto postavke. Osebni dohodki so seveda v bruto vrednosti, ki jo podjetje mesečno 
izplačuje, in so glede na kvalifikacijo skupine delavcev razvrščeni v plačilne razrede. Glede 
na specifiko gradbišča lahko identificiramo še dve vrsti stroškov. terenske dodatke ter stroške 
pripravljalnih del, oboji pa spadajo v kategorijo posrednih stroškov. 
Z izračunom amortizacijskih stroškov mehanizacije, upoštevanjem stroškov goriva, raznih 
vzdrževanj, zavarovanj in v končni fazi tudi stroška plače upravljavca ter deleža posrednih 
stroškov na njegovo plačo dobimo ceno obratovalne ure in ceno stojnine. Prek kapacitete 
stroja in učinka pa ta strošek prenesemo na vrednost storitve. V gradbeništvu je veliko 
sredstev v procesu gradnje tistih, "katerih doba uporabe ni časovno vezana, ampak je 
odvisna od števila uporab" (Žemva 2006, str. 179), zato računamo strošek uporabnine (na 
primer za opaže). Za odre in podobna sredstva pa računamo dnevno najemnino in na ta 
način prenašamo vrednost sredstva posredno na storitev. 
Materiale, potrebne za določeno storitev, moramo kupiti in jih pripeljati na gradbišče, zato je 
pomembno oblikovati cene materialov tako, da vključuje strošek transporta do gradbišča 
(»fco« oz. franko gradbišče). To pomeni, da je treba poleg nabavne (fakturne) cene materiala 
upoštevati tudi transportne stroške do gradbišča, ki vključujejo strošek zunanjih transportov 
ter vseh potrebnih manipulacij – nakladanje, razkladanje ipd.). Če material na poti do 
gradbišča obremenjujejo še drugi stroški nabave (npr. carina, davki, skladiščenje ipd.), je 
seveda treba dodati tudi te. Poznati želimo ceno materiala, pripeljanega na gradbišče in 
pripravljenega za vgradnjo oziroma uporabo.  
Na stroške bruto osebnih dohodkov so prek faktorja f vezani posredni stroški. V splošnem so 
posredni stroški vsi tisti, ki niso neposredno vezani na delovni proces proizvodnje. Na nivoju 
posamezne postavke v popisu del so posredni stroški tisti, ki se ne nanašajo neposredno na 
izvedbo opisanega dela v postavki v predvideni količini enotnih mer in jih zato ne moremo 
direktno povezati s stroškovnim nosilcem (t.j. objektov v izgradnji). Na grobo lahko posredne 
stroške imenujemo režijski stroški, čeprav se med posredne stroške skrijejo tudi recimo 
stroški bančnih garancij, ki pa niso režijskega značaja.  
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Posredne stroške lahko glede na njihov značaj delimo na posredne stroške dela, posredne 
materialne stroške in posredne stroške strojnih storitev ter transportov. Vsi našteti stroški 
morajo biti zajeti v strukturnem faktorju. Račun strukturnega faktorja je zato zapleten 
kalkulativno-planersko-računovodski proces. Iz kalkulativnih osnov lahko predvidimo 
posredne stroške zaradi posrednih stroškov pripravljalnih del in drugih del vezanih na naravo 
objekta. Letni plan dela je tisti, ki bo pri računu posrednih stroškov povedal, na kakšno letno 
količino dela bo potrebno "razmazati" režijske stroške, ki jih računovodsko vodimo in z letnimi 
bilancami prikazujemo. Navsezadnje je treba v strukturni faktor vključiti tudi načrtovani 
dobiček.     
Cilj kalkulanta je kar se da hitro imeti pripravljena natančna orodja za kalkuliranje, in to so 
kalkulativni elementi. Izdelati torej mora "cenike" v tabelarični obliki za poznejše analize cen. 
S prej navedenimi izračuni stroškov lahko sestavimo cenik transportov, cenik mehanizacije, 
cenik materialov fco gradbišče in cenik delovne sile, ki že zajema posredne stroške. Imamo 
osnovno orodje za pričetek računanja predkalkulacij ali predanaliz! S predanalizami 
razdelamo glede na objekt, ki ga obravnavamo, stroške zaradi notranjih transportov, vseh 
medfaznih izdelkov (mokre mešanice, polizdelki, delovne priprave ipd.) ter pogojev in 
načinov dela. 
Na razpolago imamo vso potrebno orodje za izračun vrednosti vsake postavke, ki je del 
popisa del. Za izračun vrednosti postavke v analizi cene na enoto uporabimo pripravljene 
cenike in predanalize, normative ter tehnološki in terminski plan izvedbe. Vsi tej podatki nam 
omogočajo, da dovolj natančno ocenimo vrednost postavke, ki jo imenujemo kalkulativna ali 
ponudbena cena. 
5.3.3 Rezultat kalkulacij  
Po izpolnitvi vseh postavk s pripadajočimi enotnimi cenami se nam v rekapitulacijskem 
seštevku pojavi končna vrednost gradbenih del na objektu. Prištejemo še obrtniška dela in 
instalacijska dela ter ostala dela, ki so predmet razpisa. Končna rekapitulacija zdaj kaže 
vrednost celotnega objekta, to je ponudbena vrednost oziroma vrednost ponudbe. Tako 
vrednost ponudbe sestavljajo, če seveda nismo ubrali drugačne poti izračuna, ponudbene 
cene ali kalkulativne cene. Običajna praksa je takšno ponudbeno vrednost korigirati z 
"ustreznim" popustom. Ustrezen popust je tisti popust, ki zagotovi pridobitev posla in hkrati 
še omogoča kakovostno izvedbo vseh del brez izgube. Po slednjem bi lahko deducirali, da 
se popust nanaša na manjšanje izključno dobička, saj je ves preostali delež ponudbenih cen 
vrednost stroškov, ki med izvedbo del nastanejo.  
PC = Σ PCij           (9) 
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PCij = Σ mij + Σ bodij x f        (10) 
PC = Σij (Σ mij + Σ bodij x f) = Σij Σ mij + Σij (Σ bodij x f)  /  k   (11) 
Informativne cene za gradbena dela, ki jih je izdala Obrtniška zbornica Slovenije (OZS) 
podajajo za ceno režijske ure KV delavca vrednost 16 EUR. Iz izkušenj lahko potrdim, da je 
to danes tržna cena, čeprav je OZS objavila te cene leta 2008. Res je, da se režijski stroški 
močno razlikujejo od podjetja do podjetja, a lahko skladno s podatki iz literature 
predpostavim, da le-ti v povprečju znašajo 300 % bruto osebnih dohodkov (Pšunder 2008). 
Zakonsko določena minimalna bruto plača znaša 789,15 EUR, kar pri 184-urnem mesečnem 
delavniku pomeni bruto urno postavko v višini 4,29 EUR. Kvalificirani delavec sicer ne 
prejema minimalne plače, a bom tako predpostavil. Če podelim ceno režijske ure 16 EUR z 
bruto urno plačo 4,29 EUR, dobim vrednost faktorja f 3,73. Razpoložljiva literatura (Pšunder 
2008) navaja, da naj bi režijski stroški pri povprečnem gradbenem podjetju znašali 300% 
skupnih bruto osebnih dohodkov. To pomeni, da ostane za dobiček največ 73 % vrednosti 
bruto osebnih dohodkov, kar znaša največ 15,25 % vrednosti (Σ bod x f) v enačbi (8). 
Izkušnje kažejo, da je delež materialnih stroškov (m) pri povprečnem gradbenem objektu 
vsaj 60-odstoten. Na celotno vrednost gradbenih del je tako kalkuliranega dobička za ta 
ilustrativni primer 6,1 %.  
Če s faktorjem k (komercialni doprinos) obravnavamo popust je vrednost k:  
k=(1-popust(%))         (12)  
PrC = Σij Σ mij x k+ Σij (Σ bodij x f) x k       (13) 
Vzemimo, da ponudnik ponudi 6,1% popusta je po enačbi (12) vrednost k=0,939. Pri 
izračunu prodajne cene (PrC) se v enačbi (13) sumi Σij Σ mij  in Σij (Σ bodij x f), ki predstavljata 
kalkulativno ceno, s popustom (izraženim s faktorjem k) zmanjšujeta. Predvideni dobiček je 
zajet s faktorjem f v sumi Σij (Σ bodij x f). Postavka ne »ustvarja minusa« vse dokler dobiček 
ni izčrpan. V našem primeru je ta vrednost 15,25% vrednosti sume  Σij (Σ bodij x f). 
Veliko popustov, ki jih je možno zaslediti na trgu, presega 20 % (k<0,8). Glede na to, da 
materialni stroški zavzemajo pretežni delež vseh stroškov, lahko domnevamo, da temeljijo ti 
popusti na popustih in rabatih na material, ki jih podjetja izposlujejo pri dobaviteljih. Drugi vir, 
ki omogoča popust, pa je predvidena tehnologija dela, ki jo potencialni izvajalec predvidi kot 
racionalnejšo metodologijo v projektni dokumentaciji in popisih. Iz tega naslova izvira  
cenovna konkurenčnost, ki temelji na inženirskem pristopu in bi moral biti po mojem mnenju 
odločujoči dejavnik pri pridobivanju posla.  
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6 PRIMER PRIPRAVE PREDRAČUNA 
Med številnimi javnimi razpisi, za katere sem pripravljal ponudbeno dokumentacijo in 
kalkuliral vrednosti gradbenih del, bom izbral javno naročilo "Vzdrževalna dela zidov in brežin 
kanala Pichetto v Krajinskem parku sečoveljskih solin v Sečovljah". Javno naročilo je bilo v 
prvi fazi objavljeno na portalu javni naročil dne 18. 7. 2014 pod številko JN7758/2014. Po 
oddaji ponudb in izvedbi pogajanj je naročnik z utemeljitvijo, da je ponujena cena višja od 
cen, ki velja za predmet javnega naročil na trgu, vse ponudbe zavrnil. V odločitvi o zavrnitvi 
vseh ponudb, ki je bila poslana vsem prijaviteljem na javni razpis, je naročnik navedel, da bo 
naročnik začel nov postopek oddaje javnega naročila za isti predmet po postopku s pogajanji 
brez predhodne objave. Dne 18. 11. 2014 je naročnik v neskladju s tekstom v odločitvi o 
zavrnitvi vseh ponudb na portalu pod številko JN10906/2014 objavil javno naročilo z istim 
predmetom, vendar po postopku s pogajanji s predhodno objavo. Rok za oddajo ponudb je 
bil 28. 11. 2014 in na isti dan je bilo izvedeno odpiranje ponudb in tudi pogajanja pri 
naročniku. Na razpis se je prijavilo šest ponudnikov. Pri odpiranju ponudb je naročnik zaradi 
nepopolnosti ponudbene dokumentacije iz postopka izločil tri ponudnike. Na pogajanja so 
tako bili povabljeni trije ponudniki s popolnimi ponudbami. Pogajanja so potekala sočasno v 
treh krogih. Dosežena cena na pogajanjih je znašala 641.225,86 EUR brez DDV. 
6.1 Metode priprave predračuna  
Najprej sem iz portala javnih naročil prenesel razpisno dokumentacijo, katere del je bil tudi 
popis del. Osnovna naloga pred pričetkom kalkulacij gradbenih del je preveriti osnovne 
zahteve v razpisni dokumentaciji, ki se nanašajo na tehnologijo izvedbe, rok izvedbe, način 
obračuna in druge lastnosti razpisa, ki lahko vplivajo na zajem stroškov za posamezno 
postavko. Popisovalci velikokrat v popis del vnesejo nekakšne splošne opise za posamezna 
dela. Te opise je pomembno prebrati, ker lahko vsebujejo podatke, brez katerih je besedilo 
postavke pomanjkljivo. Tak je primer, ko popisovalec v splošnem opisu navede, da mora biti 
ves izkopani material odvožen na uradno deponijo, v besedilu postavke pa ni specificirano, 
kaj je treba z izkopanim materialom storiti. 
V prejšnjem poglavju sem že razčlenil stroške. V splošnem je cilj kalkulacij podati kar se da 
natančno oceno stroškov za gradbeni projekt, da lahko izvajalec poda investitorju takšno 
ponudbo, ki bo konkurenčna in hkrati načrtovano dobičkonosna za izvajalca.  
V angleški literaturi se pojavljajo različni načini določanja cene, ki lahko primerjamo z 
uveljavljenimi metodami pri nas. »Unit-rate estimating« je metoda, ki jo lahko primerjamo z 
izračunom cene po posameznih postavkah, ki se nanašajo na izdelavo gradbenih 
elementov.. Operational estimating je metoda izračuna stroška po dejavnostih, ki temelji na 
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seznamu dejavnosti, potrebnih za izvedbo projekta, in te so stroškovno ovrednotene. Tak 
pristop se navezuje na operativno planiranje, saj vleče osnovne podatke o trajanju dejavnosti 
in potrebnih kapacitetah iz terminskega plana, plana mehanizacije in delovne sile. Tretja 
metoda je Man-hours estimating, ki pa je primerna za delovno intenzivnejše procese. Na 
osnovi izmerjenih norm je možno potreben vložek dela zelo natančno ovrednotiti (Potts 
2008).  
Tradicionalno se v Združenem kraljestvu uporabljajo razpisi na podlagi že pripravljenih 
popisov del, a Potts navaja, da je kar 43 % po vrednosti vseh gradbenih pogodb izvedeno po 
sistemu "design and build". To so pogodbe, pri katerih izvajalec izdela projekt in izvede 
gradnjo. Pri tem načinu naročanja razpisna dokumentacija ne vsebuje popisa del, saj projekt 
še ni izveden v fazi razpisa.    
Pri nas je uveljavljen način razpisovanja gradbenih projektov na osnovi pripravljenih popisov, 
kar zahteva izračun ponudbene cene po podanih postavkah. Obligacijski zakonik sicer v 
poglavju o gradbeni pogodbi navaja možna načina določanja cene: po enoti mere ali v 
skupnem znesku za celoten objekt. Torej, če je v gradbeni pogodbi, katere vzorec je del 
razpisne dokumentacije, določeno, da se bo obračun vršil z mesečnimi situacijami na podlagi 
dejansko izvedenih del, se to določilo nanaša tudi na to, kako naj bi bila cena določena. 
Razpis, ki ga obravnavam v tem poglavju, je predvideval pogodbeno ceno določeno od 
merske enote dogovorjenih del, tj. cene na enoto (654. člen OZ). To pomeni, da izvajalec 
obračuna dejansko izvedena dela po cenah na enoto iz ponudbe. Na ta način so vsa dela 
več ali manj dela že zajeta v sistem obračuna. Nepredvidena in dodatna dela mora izvajalec 
uveljavljati med izvedbo del z zahtevki. 
Med praktično uporabljanimi metodami v našem prostoru lahko izpostavim dve, ki se 
pojavljata pri gradbenih podjetjih, s katerimi v podjetju, kjer sem zaposlen, konkuriramo na 
tržišču. Prva je tradicionalna metoda kalkulacij, ki jo lahko zasledimo v skromni slovenski 
literaturi na to temo. Govori o oblikovanju cene na enoto prek analize kalkulativnih cen. Cilj 
slednje je izračun lastne cene za vsako postavko in oblikovanje skupne ponudbene. Druga, 
alternativna metoda ima pa toliko variacij, kolikor je uporabnikov, saj ni zavedena v literaturi 
in jo težko natančno definiramo. Skupno vsem variacijam je to, da je cilj metode izračun 
lastne cene za gradbeni projekt. Ta metoda ima veliko skupnega s prej omenjeno 
»operational  estimating« metodo. Projekt se tako razdeli na posamezne dejavnosti in/ali 
posamezne elemente, za katere se v seštevku izračuna potreben materialni strošek, strošek 
dela in ostali stroški s predvidenim dobičkom (Smrekar, 2014. Osebna komunikacija). 
Metoda je zelo prikladna za izračun ponudbene cene "ključ v roke". Pri njej se ne 
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osredotočamo na popis del, temveč na osnovi vse razpoložljive dokumentacije sestavimo 
lasten popis potrebnih materialov in terminski plan, ki nam pomaga predvideti potrebno 
mehanizacijo in delovno silo. Zberemo in ovrednotimo tudi ostale potrebne stroške, ki jih 
razberemo iz dokumentacije, kot so razna dovoljenja, zavarovanja in podobno. Za posredne 
stroške je možno na letni bazi glede na plan realizacije določiti odstotek pribitka. Zelo 
pomemben je tudi strošek bančnih garancij, ki ni zanemarljiv in ga je treba upoštevati 
(Smrekar, 2014. Osebna komunikacija). S slednjo metodo izračunamo skupen strošek za 
projekt, ki ga je potrebno prenesti na podani popis del. V primeru določila "ključ v roke" je 
način prenosa vrednosti projekta na posamezne postavke skorajda nepomemben, saj 
dejanske količine izvedenih postavk pozneje ne vplivajo na obračun. Drugače je, ko je 
pogodbena cena določena od merske enote dogovorjenih del. Obračun se v tem primeru vrši 
po dejansko izvedenih količinah, kar je močan argument za razmislek o vsaki postavki.  
6.2 Izračun ponudbene cene po tradicionalni metodi 
V prilogi te diplomske naloge (Priloga A) je ponudbeni predračun pripravljen po tradicionalni 
metodi na osnovi popisa del, ki je bil del razpisne dokumentacije za obravnavano javno 
naročilo. Iz predračuna sem izbral tri različne postavke, ki se v popisu večkrat ponovijo v 
različnih razdelki in predstavljajo 46 % vrednosti ponudbe. Razdelki se nanašajo na različne 
dele objekta, a to na kalkulacijsko vrednost enakih postavk ne vpliva.  
Pri kalkulaciji vrednosti postavk sem upošteval cenike za delovno silo, mehanizacijo in 
transporte, ki so plod izračunov stroškov (bruto plač, faktorja posrednih stroškov, 
amortizacije, najemnine ...). Faktor za prenos posrednih stroškov v gradbeno ceno je 
izračunan ob upoštevanju podatkov letne bilance poslovanja podjetja. V podjetju na letni 
ravni  posredne stroške ocenimo in glede na letni plan, ki je osnovan na pretekli realizaciji, 
le-te delimo s planiranimi stroški iz naslova bruto plač proizvodne (operativne) delovne sile. 
Izračunani  faktor f, ki je upoštevan pri formiranju cenika za urne postavke delovne sile, 
znaša 2,95. 
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Preglednica 4: Cenik transportov in najemnin transportnih sredstev (Vir: Cenik (april 2014) 
podjetja Adriaing d.o.o. Koper) 
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PRVA POSTAVKA 
Prva postavka, ki jo bom analiziral in predstavil njeno strukturo, se v popisu ponovi petkrat in 
zajema 19 % vrednosti celotne ponudbe.  
Preglednica 5: Prva obravnavana postavka – zaščita gradbene jame 
Izdelava zaščite gradbene jame z Larsen zagatnicami 
ali zagatne stene iz borovih pilotov fi 30 cm, dolžine 9 
m in lesenega opaža debeline 5 cm. Piloti na razmaku 
100 cm. Piloti so enkrat zvezani z jekleno natezno 
vezjo fi 20 mm dolžine 118 cm. V ceni je upoštevano 
delo v vodi, strojno zabijanje pilotov, transport 
materiala in opreme do plovila, prekladanje in 
transporti ter vsa dodatna in zaščitna dela. m1 586,00 
Postavka je zastavljena, tako da prepušča ponudniku izbiro tehnologije izvedbe. Glede na to, 
da je podjetje Adriaing, d. o. o., Koper opremljeno za izvajanje varovanj gradbenih jam 
zagatnicami, sem izbral to tehnologijo. Pri pregledu projektne dokumentacije pa sem prišel 
do spoznanja, da bo potrebno 50 % zaščite gradbene jame izvesti z drugo tehnologijo zaradi 
omejenega dostopa z mehanizacijo.  
Pred pričetkom računanja je treba zastaviti osnovna izhodišča, ki vplivajo na formiranje cene:  
50 % zaščite gradbene jame znaša 293 m in pod predpostavko, da je globina zabitja 
zagatnic 9 m je skupna površina zaščite z zagatnicami 2.637 m2. Planirana je izvedba 
zaščite gradbene jame v štirih kampadah, kar predstavlja potrebo po 660 m2 zagatnic na 
lokaciji. Teža zagatnic Larsen IIIn, s katerimi razpolagamo, je 155 kg/m2. Teža 660 m2 
zagatnic je tako 102,3 t. Nosilnost prevoznega sredstva (šleper) je 24 t. Število prevozov v 
eni smeri je tako 4,26. Upoštevam 5 prevozov v vsaki smeri (na gradbišče in iz njega). 
Gradbišče je od deponije zagatnic oddaljeno 20 km, kar pomeni, da je skupna transportna 
razdalja  200 km. 
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Preglednica 6: Analiza cene postavke – zaščita gradbene jame 
 
          Se nadaljuje... 
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DRUGA POSTAVKA 
Druga postavka se v popisu ponovi petkrat in zajema 18 % vrednosti ponudbe. 
Preglednica 7: Druga postavka – zidanje kamnitega zidu 
Nabava avtohtonega kamna peščenjaka in istrskega 
kamna ter zidanje kamnitega zidu min. deb. 25 cm v 
betonu C30/37;XS3. V ceni je zajeta dobava kamnarsko 
obdelanega kamna po detajlu do mesta vgradnje, 
zidanje z zaklinjanjem v beton, izdelavo kamnitega 
zaključka po detajlu, fugiranje zidu ter vsa dodatna in 
zaščitna dela. m3 325,70 
Kljub temu, da dela v postavki v podjetju ne izvajamo sami 8torej potrebujemo podizvajalca), 
sem moral zaradi nekaterih posebnosti postavko analizirati. V primeru, da bi dela iz postavke 
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prevzelo podizvajalsko podjetje, bi na ponudbeno ceno s strani podizvajalca pribil 
manipulativni strošek in kot takšno vnesel v svojo ponudbo. 
Posebnost obravnavane postavke je v tem, da najugodnejši izvajalec zidanja s kamnom 
ponuja le storitev zidanja brez dobave materiala. Druga posebnost je, da dobavitelj kamna 
podaja ceno za kubični meter obdelanega kamna za zidanje stene in posebej ceno za 
dolžinski meter poklopnice (vrhnjega kamna zidu). Za predmetno postavko je treba 
upoštevati še dobavo veznega materiala in vključiti še ostale morebitne stroške.  
Preglednica 8: Analiza cene – zidanje kamnitega zidu 
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TRETJA POSTAVKA 
Tretja postavka se v popisu ponovi štiri krat in zajema 9 % ponudbene vrednosti.  
Preglednica 9: Tretja postavka – dobava in vgradnja betona v temelje 
Dobava, dovoz na mesto vgradnje in vgradnja betona 
C35/45,XS3 za AB temelj zidu. V ceni so zajeti 
vgrajevanje, izravnavanje, nega betona ter vsa 
dodatna in zaščitna dela. m3 682,74 
Slednja postavka je za gradbeništvo zelo pogosta in lahko zanjo najdemo normative, ki 
natančno določajo potreben vložek dela za izvedbo. Pri analizi cene sem uporabil GNG 
gradbene norme GIPOSS (1984), in sicer v razdelku GNG-2 Betonska, armiranobetonska in 
železokrivska dela pod postavko 2.362. Glede na to, da so normativi zelo stari in se je od 
časa njihovega nastanka tehnologija močno spremenila, sem za uporabo pervibratorjev 
uporabil lastne cenike, ki so osnovani na podlagi proizvajalčevih navedb učinka in stroškov 
amortizacije. 
 Preglednica 10: Analiza cene – dobava in vgradnja betona v temelje 
 
S tremi analizami cen sem predstavil, kako se vršijo kalkulacije cen za posamezne postavke 
pri tradicionalni metodi izračuna ponudbene vrednosti. Za vse preostale cene postavk je 
treba pri preračunu izdelati podobne analize cen. Takšen način izračuna je zelo zamuden, saj 
je lahko v večjem razpisu tudi sto ali več različnih postavk. Vešč kalkulant zato veliko postavk 
ovrednoti izkustveno oziroma na podlagi preteklih kalkulacij.  
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6.3 Izračun ponudbene cene po alternativni (netradicionalni) metodi 
Kakor že omenjeno, je variacij te metode veliko, zato je bolje govoriti o alternativnem 
pristopu. Pristop je drugačen v tem smislu, da se kalkulant ne osredotoča na posamezne 
postavke, ampak sam pripravi popis potrebnih materialov in dejavnosti na podlagi postavk in 
ostale projektne dokumentacije. Iz popisa dejavnosti se tako na osnovi terminskega plana 
določi plan delovne sile, iz katerega sledi predvideno število delovnih ur za projekt. Na ta 
način je možno združiti strošek vseh materialov Σm in strošek delovne sile Σbod. Celoten 
(gradbeni) projekt tako predstavlja eno postavko, katere izračun stroškov izhaja iz enačbe: 
PC = (Σ m + Σ bod + Σ meh + Σ oads) x Σi fi      (14)  
meh = stroški mehanizacije oads = ostali absolutno določljivi stroški 
V tem zapisu se pojavljata novi kategoriji stroškov: meh predstavlja strošek mehanizacije, 
oads pa tiste ostale stroške na projektu, ki jih je možno z absolutno številko določiti. Tak 
primer so na primer dovoljenja za zaporo cest in elaborati, projekti izvedenih del, zunanji 
najeti odgovorni vodja del ipd. V obravnavani razpisni dokumentaciji je na obrazcu ponudbe 
navedeno sledeče: 
»V ponudbenih kalkulacijah mora biti vključen tudi strošek: 
o izdelave PID, 
o izdelave geodetskega načrta, 
o zakoličbe objekta, 
o izdelave varnostnega načrta + koordinacije na gradbišču, 
o izdelava elaborata o zanesljivosti objekta.« 
Zgornje stroške je tako treba zajeti v lastnih kalkulacijah cen postavk. 
Prenos posrednih stroškov je za ta primer priročno izvesti z metodo pokrivanja. Z vsoto Σi fi 
zajamemo vse delne faktorje posameznih posrednih stroškov in z njo zmnožimo vse seštete 
stroške. Primeri tega so: delni faktor stroška bančnih garancij, delni faktor režijskih stroškov, 
delni faktor dobička ipd. 
Za obravnavani projekt Vzdrževalna dela zidov in brežin kanala Pichetto v Krajinskem parku 
sečoveljskih solin v Sečovljah sem zbral vse materialne stroške, ki izhajajo iz popisa del in 
pregleda projektne dokumentacije. Na situaciji in prečnem prerezu načrtovanega zidu 
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brežine (slika 4) je videti obseg del, ki jih projekt predvideva. Gre za izgradnjo obalnih zidov v 
strugi kanala in ureditev brežin. Na obeh bregovih struge je po projektu predvidena izgradnja 
obalnega zidu skupne dolžine 468 m. Zid sloni na temeljni peti, ki je temeljena na borovih 
kolih. Kota krone zidu se vzdolž struge spreminja, kar pomeni, da je zid zasnovan 
stopničasto v treh stopnjah: 151 m zidu s koto krone +1,40 m, 100 m zidu s koto krone +1,60 
m in 217 m zidu s koto krone +1,70 m. 
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Slika 4: Situacija predvidenih del pri projektu Vzdrževalna dela zidov in brežin kanala Pichetto v Krajinskem parku sečoveljskih solin v Sečovljah  
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Slika 5: Karakteristični prerez zidu pri Vzdrževalnih delih zidov in brežin kanala Pichetto v 
Krajinskem parku sečoveljskih solin v Sečovljah 
Pomembnejše materialne stroške predstavljajo nabava betona, armaturnega jekla in kamna 
za zidanje. Količine teh materialov sem preveril na sledeč način: 
 Beton je uporabljen v temelju in zaledni strani zidu: Iz načrta 
gradbenih konstrukcij sem povzel osnovne karakteristike 
projektiranega zidu. S tem izračunom sem preveril količine, 
navedene v popisu del. Izračunana količina betona v temeljni peti 
zidov je 682,74 m3, kar sovpada s seštevkom količin iz popisa 
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del. Pri računu količine betona v AB zidovih moj izračun pokaže 
količino 412,78 m3, po popisu pa znaša količina betona 443,56 
m3.  
 Za natančen izračun količine armature bi bilo treba imeti 
armaturni načrt, a le-ta ni bil razpoložljiv pri pripravi predračuna, 
zato sem se moral zanesti na popise del. V popisu del je 
predvidena količina vse armature 76.957,87 kg. Za hitro preverbo 
količine je možno količino armature podeliti z predvideno količino 
betona v armirano betonskih konstrukcijah. Če količina krepko 
odstopa od 100 kg/m3, lahko utemeljeno sumimo, da je v popisu 
napaka, ki jo je treba preveriti oziroma naročnika opozoriti nanjo. 
V obravnavanem primeru znaša količina armature na m3 betona 
87,37 kg. 
 Na podoben način kot z betonom sem iz načrta 
(karakterističnega prereza) izračunal potrebno količino kamna za 
zidanje, ki znaša 740,3 m2 zidanega kamna in 243 m2 poklopnic. 
Iz zgoraj dobljenih količin se prek cenikov dobaviteljev oziroma na osnovi neposrednega 
povpraševanja dobi vrednost materialnega stroška. Podobno sem storil še za nekatere druge 
materiale, kot so borovi koli, kamniti agregati, dilatacijski trakovi, ipd. Iz navedenega sem 
izračuna materialni strošek projekta. Pri tem sem moral paziti na razliko med fakturno in 
nabavno ceno materiala. Pomembno je tudi poznati pariteto dobavljenega materiala in na 
osnovi le te pribiti manjkajoče transportne in manipulativne stroške. Morebiten kalo material 
in faktor vgradljivosti sta tudi pomemben pri računu stroškov, saj razliko med dobavljenim in 
pozneje obračunanim materialom nosi izvajalec, ki to mora upoštevati v svojih kalkulacijah. 
Druga skupina stroškov je strošek dela oziroma bruto osebni dohodki (bod). Za izračun 
vrednosti le-teh je potrebno predvideti količino delovnih ur za izvedbo projekta. V ta namen 
se na osnovi terminskega plana izdela plan delovne sile. Iz plana delovne sile lahko 
izračunamo kupno število potrebnih delovnih ur za posamezne kvalifikacije delavcev. Število 
ur tako pomnožimo z bruto stroškom ure. Na tak način dobimo običajno nekoliko nižje število 
delovnih ur, ki ne upoštevajo stojnin in drugih neproduktivnih ur. V ta namen lahko glede na 
projekt izračunamo nekoliko bolj splošno oceno potrebnega dela. Za velike projekte na 
osnovi terminskega plana določimo potrebno število mesečnih plač za predvideno število 
delavcev.  
Tretja pomembna skupina je mehanizacija. V primeru najema mehanizacije je treba 
izračunati potrebno število ur najema mehanizacije za opravljeno delo. Za lastno 
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mehanizacijo je potrebno predvideti število operativnih (prodajnih) ur, katerih vrednost izhaja 
iz prodajnega (ali internega) cenika. Potrebne količine ur se pridobi na podlagi plana 
mehanizacije, ki je neposredni derivat terminskega plana izvedbe projekta (glej prilogo A k 
diplomski nalogi).  
Med absolutno določljive stroške je treba zajeti vse stroške, katerih absolutna vrednost je 
določljiva na osnovi ponudb, preteklih projektov ali kako drugače.  
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Preglednica 11: Račun stroškov 
 
Se nadaljuje... 
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...nadaljevanje Preglednice 11 
 
6.4 Ugotovljene razlike med metodama kalkulacij 
Med obravnavanima metodama kalkulacije je veliko razlik, ki se kumulativno odražajo v 
razliki predračunske vrednosti. Sam lahko nekaj najbolj izraženih razlik razdelim v sledeče 
skupine: 
 razlike zaradi preglednosti, 
 razlike zaradi tehnologije dela, 
 razlike zaradi relativnih pogreškov, 
 razlike zaradi podvajanj. 
V prvi skupini razlik, ki nastanejo zaradi različne preglednosti projekta, spadajo razlike pri 
izračunu predkalkulacijskih vrednosti količin postavk. Popisovalec lahko nekatere postavke 
slabo oceni oziroma jih oceni na podlagi lastne predstave o načinu izvedbe. Tak primer je 
lahko predračunska količina opažev, ko popisovalec izračuna le neto vrednosti razvitih 
površin opažev, ne upošteva pa zapornih delov opažev, ki so potrebni pri segmentiranem 
delu po kampadah. V obravnavanem primeru je taka razlika pri količini betona v AB-zidovih, 
ki jo je popisovalec ocenil na 443,56 m3, sam sem pa izračunal 412,78 m3. 
Razlike iz naslova izbrane tehnologije dela so velikokrat tista konkurenčna prednost, ki jo 
podjetje varuje kot lastni »know how«. Izbrana tehnologija izvedbe lahko vpliva v celoti ali 
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samo delno na veliko različnih postavk. Pri klasičnem načinu kalkuliranja bi stroškovno 
razliko veliko težje vnesli v okvire, ki jih predstavlja popis del, saj velikokrat ne vemo 
natančno koliko izbrana tehnologija vpliva na posamično postavko, če je le-ta ne nadomešča 
v popolnosti. V obravnavanem primeru se ta razlika nanaša na izvedbo zagatne stene 
prečno na kanal Pichetto, s ciljem, da se vsa dela izvajajo na suhem in ne v vodi, kakor je to 
v nekaterih postavkah predvideno. 
Relativni pogreški pri predračunskih količinah postavk izvirajo iz zaokroževanja posamičnih 
postavk. Tako se pri popisih, ki vsebujejo veliko enakih postavk, ki so razdeljeni po 
segmentih pri vsaki od postavk zaradi zaokroževanja v skupnem seštevku pojavi razlika. V 
obratnem primer lahko pri netradicionalni metodi spregledamo stroške, ki izvirajo iz 
fragmentiranosti dela. Stroški se nanašajo predvsem na velik delež kala materiala, ko imamo 
opravka z velikim številom majhne količine vgrajenega materiala. Tak primer je kontraktorsko 
betoniranje velikega števila mikropilotov v težkih razmerah. 
Razlike iz naslova podvajanj so vse tiste razlike, ki nastanejo zaradi večkratnega računa 
istega materialnega stroška in stroška dela. Tak primer je sestava kompleksnega opaža, ki je 
pozneje uporabljen večkrat. Pri prvotni sestavi opaža je potrebnega veliko več dela in 
pomožnega material, kakor pri vsaki naslednji pripravi in uporabi. 
Vse zgoraj navedene razlike so v obravnavanem primeru vzdrževalnih del v Sečoveljskih 
solinah povzročile veliko razliko med kalkulativno vrednostjo, ki izhaja iz tradicionalne 
metode, ter tisto izračunano na podlagi netradicionalne metode. 
6.5  Prenos izračunane ponudbene vrednosti na posamezne postavke 
Tradicionalna metoda povzema induktivni pristop pri reševanju problematike izračuna 
ponudbene cene, kar pomeni, da je prenos vrednosti trivialen, saj skupna ponudbena 
vrednost izhaja iz seštevka posameznih kalkulacijskih cen postavk. 
Pri netradicionalni metodi je nekoliko drugače. Zelo podobno kakor prej je izračun 
ponudbene vrednosti induktivne narave in iz posamičnih elementov skušamo izračunati 
končno vrednost. S pomočjo deduktivnega pristopa pa je treba izračunano vrednost prenesti 
na posamične postavke iz popisa. Zaradi obojih značilnosti dedukcije in indukcije ta pristop 
po naravi ni tako sistematičen in zahteva od kalkulanta več pozornosti pri obravnavanju 
gradbenega projekta. Prav zaradi dvojnosti pa na ta način kalkulant natančno preuči projekt,  
oziroma ima širši pregled nad njim.  
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6.5.1 Prenos pri ceni z obračunom po dejansko izvedenih količinah 
Oblikovanje ponudbene cene po tradicionalni metodi izhaja iz osnovnih postavk in za vsako 
od njih je potrebno, na osnovi strukture cene, določiti vrednost. Poznavanje projekta in 
razpisnih zahtev pred pričetkom kalkuliranja je zelo pomembna predvsem iz naslova 
izračuna posrednih stroškov. Pojem posrednih stroškov je treba razumeti širše. Med 
posredne stroške moramo šteti tudi vse tiste stroške, ki jih naročnik navede v razpisni 
dokumentaciji, niso pa navedeni v besedilu postavk. Te stroške bom poimenoval posredni 
stroški zaradi razpisnih pogojev. Lahko so posredne ali neposredne narave, a jih zaradi 
načina prenosa v vrednost postavk razumem kot posredne stroške.  
Prek posrednih stroškov je treba vse te stroške zajeti v cenah na enoto. Ponudnik se lahko 
odloči, kako bo te stroške zajel v ponudbenih cenah. Zelo pregledno je, če nekatere stroške 
pripišemo samo določenim postavkam, ki so z njimi povezane. Tako lahko stroške 
deponiranja izkopnega materiala vnesemo v postavke, ki se nanašajo na izkope oziroma 
prevoze izkopanega materiala. Obračunski prihodek na ta način premo sorazmerno sledi 
predvidenemu strošku glede na dejansko izvedeno in obračunano količino postavke. V 
primeru, da se izvede 100 kubičnih metrov izkopa in prav toliko obračuna, je strošek za 
deponijo natanko tolikšen kolikšen je delež obračunane vrednosti, ki je namenjena kritju tega 
stroška. Drugače je v primeru, ko imamo strošek, ki ni odvisen od količine izvedenega dela. 
Takšen je na primer strošek projekta izvedenih del (PID), katerega vrednost je neodvisna od 
količine izvedenega dela. Pri porazdelitvi tega stroška je treba stremeti k temu, da bo pri 
obračunu zagotovljen prihodek, ki ga pokriva. Primer, ko takšen strošek porazdelimo prek 
faktorja f po vsem opravljenem delu, je problematičen, saj ne vemo, ali bomo lahko 
obračunali vse predvidene delovne ure na projektu. V primeru manj del je tako delež 
prihodka, ki pokriva predmetni strošek, premajhen in ga ne pokrije. 
Razmislek o tem, kako porazdeliti stroške po postavkah, je ključen za to, da z obračunom ni 
ogrožen delež prihodka, ki pokriva nekatere splošne stroške, ki niso v neposredni zvezi z 
izdelavnim procesom (Pajk 1987), in vse zajete stroške, določene z razpisom ali pogodbo. 
Na izbor načina vnosa stroškov vplivata dva dejavnika:  
 natančnost predračunskih količin in  
 verjetnost izvedbe postavk. 
Verodostojnost predračunskih količin postavk je možno preveriti s pregledom projektne 
dokumentacije. V primeru, da se ugotovi odstopanje in je preverjena količina višja od tiste v 
popisu, je pričakovati, da bo tak tudi obračun. Če bi nek fiksni strošek iz skupine stroškov 
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zaradi razpisnih pogojev prenesli na to postavko, bi bilo pokritje tega stroška zaradi 
manjšega obračuna nemogoče. Obratno bi se zgodilo, če bi preverba projektne 
dokumentacije pokazala, da je količina neke postavke prenizka. V tem primeru bi lahko 
špekulirali, da bo z obračunom nek fiksni strošek, vnesen v vrednost te postavke, preplačan. 
Verjetnost, da se bo neka postavka izvedla, je pomemben kriterij, po katerem lahko nabor 
postavk razdelimo. Izkušnje nam lahko povedo, da se nekatere postavke v praksi ne izvajajo 
in jih pri nekem projektu ne bo možno obračunati. Večinoma so to postavke, ki se nanašajo 
na pripravljalna, pomožna ali varovalna dela. Če vemo, da ne bo treba izvesti varovanja 
izkopa kanala, ker imamo izkušnje in poznamo teren, ga tudi obračunati ne bo mogoče. Tako 
postavko je smotrno podceniti z namenom nižanja ponudbene vrednosti. 
Pri netradicionalni metodi je prenos izračunane predračunske vrednosti na posamezne 
vrednosti postavk bolj zahteven. Podobno kot pri tradicionalni metodi je treba zajeti vse 
potrebne stroške, tako tiste iz naslova projektne dokumentacije (gradbeni proizvod) kot vse 
ostale, ki jih predpisuje razpisna dokumentacija. Pomembno je upoštevati pravila obračuna, 
ki stremijo k temu, da je razmerje med prihodkom in stroški konstantno. Pri tem mora 
prihodek pokriti vse stroške in zagotoviti odstotkovno načrtovani dobiček ne glede na količino 
izvedenega dela. Prenos vrednosti poteka tako, da se postavkam pripiše izkustvena 
vrednost. Iz dobljene predračunske vrednosti tako stremimo k izračunani predračunski 
vrednosti po netradicionalni metodi. Najpomembnejše vodilo je, da mora vrednost postavke 
prenesti vsaj vse zunanje stroške, ki jih ta zajema.   
6.5.2 Prenos pri ceni »ključ v roke« 
Kakor v prejšnji točki, je vrednost po tradicionalni metodi dobljena na osnovi postavk, a 
formiranje cene ključ v roke daje po eni strani več svobode, po drugi pa skriva rizike, ki 
zahtevajo večjo pazljivost. Po preverbi skladnosti količin iz popisa in količin, ki jih je moč 
izračunati na podlagi projektne dokumentacije, si lahko kalkulant pripravi podlago za izračun 
predračunske vrednosti. Če količine v postavkah odstopajo od izračunanih, je pri formiranju 
cene »ključ v roke« možno razlike zajeti v vrednosti le-teh. Tako za primer izračunamo 
vrednost postavke, upoštevajoč količino, ki smo jo izračunali, in dobljeno vrednost podelimo 
s količino iz popisa. V računskem primeru iz tega poglavja je razlika nastopila pri izračunu 
količine betona v AB-zidovih, kjer sem sam izračunal 412,78 m3, po popisu pa je količina 
znašala 443,65 m3. Po navedenem bi vrednost postavke izračunal tako, da bi kalkulativno 
ceno, npr. 74,40 €/m3, pomnožil z izračunano vrednostjo 412,78 m3. Dobljeni zmnožek 
30.710,83 € bi potem delil s količino iz popisa 443,65 m3. Kalkulativna enotna vrednost 
postavke je tako 69,22 €/m3. 
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Tudi v primeru formiranja cene »ključ v roke« je treba paziti na stroške, ki jih razpisna 
dokumentacija narekuje. Na to temo navajam primer iz razpisne dokumentacije za javno 
naročilo Energetsko sanacijo telovadnice OŠ dr. Aleš Bebler-Primož Hrvatini: 
DOLOČILA PO SISTEMU »FUNKCIONALNI KLJUČ V ROKE«: 
1. Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavne zakonodaje, tehničnih predpisih, 
normativih standardih in navodilih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. 
2. V vrednosti »funkcionalni ključ v roke« (v ponudbenih cenah v popisu del) morajo biti zajeti 
vsi stroški, kot so: 
 splošne obveznosti, odgovornosti in tveganja, povezana z 
izvedbo del. Le-ta so opisana oziroma se jih lahko predvideva na 
osnovi ponudbene dokumentacije za omenjeno javno naročilo, 
 vsa dela, ki so v projektni dokumentaciji zajeta v vseh ali samo v 
eni strukturi. 
 vsi stroški za osebne dohodke, z vsemi prispevki in dodatnimi 
stroški, kot so kilometrine, stroški prevozov, dnevnice, terenski 
dodatki, stroški prehrane, nastanitve in podobno, 
 vsi stroški režije gradbišča in uprave podjetja z vsemi dajatvami, 
 izdelava načrta organizacije gradbišča skladno z zakonom o 
graditvi objektov, 
 izdelava označitve gradbišča z gradbiščno tablo, skladno z 
zakonom o graditvi objektov in navodili organa upravljanja ter 
izdelava spominske table, 
 organizacija, koordinacija in varovanje proizvajalcev, 
dobaviteljev, izvajalcev, montažerjev investitorja, ki niso vključeni 
v pogodbo s ponudnikom − izvajalcem, vključno s potrebnimi 
skladiščnimi prostori, ki jih ponudnik − izvajalec organizira na 
gradbišču, 
 v primeru odstranitve objektov je izvajalec dolžan izdelati 
rušitveni elaborat, pridobiti ustrezno upravno dovoljenje in 
preveriti dejanske dimenzije in stanje objekta ter to upoštevati v 
ceni, 
 zakoličenje objektov in komunalnih vodov skladno z zakonom o 
graditvi objektov, 
 dobava in vgraditev reperjev ter prva geodetska izmera, 
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 pomožna dela, 
 geomehanski nadzor, 
 projektantski nadzor, 
 nadzor distribucijskih služb, 
 vsi projekti izvedenih del (PID), 
 morebitna potrebna soglasja ob izvajanju del, 
 sodelovanja soglasodajalcev pri izvajanju del, 
 preiskave materialov, izdelkov, terena s pridobitvijo pisnih dokazil 
pooblaščenih institucij v Republiki Sloveniji, 
 zavarovanje gradbišča za primere požara, poplav, vlomov in 
podobnega pri zavarovalnici. 
 vsi stroški vseh prometnih zavarovanj in organizacije prometa, 
 naprava, vzdrževanje in odstranitev vseh začasnih dovoznih poti 
do objekta, 
 morebitni stroški odškodninskih zahtevkov zaradi poškodovanja 
okoliških objektov oziroma dostopnih poti na gradbišče, 
 vsi notranji horizontalni in vertikalni transporti, 
 celoten strošek morebitnih izkopov in prevozov vsega materiala, 
 vsi stroški odvozov materialov ter vsi s tem povezani stroški, 
vključno stroški za sprotno čiščenje vozišč, stroški za formiranje 
deponij oziroma plačilo stroškov za uporabo javnih odlagališč, 
 pri delih, pri katerih obstaja možnost prisotnosti talne vode, vsi 
stroški potrebnega črpanja vode, 
 vodovodni in elektro priključek si zagotovi ponudnik – izvajalec 
sam na lastne stroške, 
 stroški izdelave premičnih odrov višine do 4 m, delovnih odrov, 
eventualna razpiranja gradbenih jam, varnostne ograje in 
podobno, 
 stroški zavarovanja fasadnih odrov do okolice kot so statični 
izračuni odrov s periodičnimi pregledi, označitve odrov, 
zavarovanja pred padanjem drobnega materiala in zaščita s 
prevlekami do okolice, 
 pri instalacijskih delih so poleg navedenih stroškov zajeti tudi 
stroški pripravljalnih in zaključnih del, transportov, zarisovanj, 
izmer, manipulativnih stroškov, preizkusov po projektu oziroma 
navodilih projektantov (poskusna obratovanja, polnjenja, mediji, 
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načini, tlaki, časi poskusnih obratovanj in meritev, praznjenje, 
izpiranja z različnimi mediji, doseganja pogojenih rezultatov, 
pregledi instalacij, reguliranje armatur, nastavitve avtomatik, 
izdelave zapisnikov o preizkusih), klorna dezinfekcija cevovodov, 
drobni, tesnilni material, nastavitve, meritve, sheme, navodila za 
poskusna in redna obratovanja, poskusni zagoni, prav tako pa 
tudi vse potrebne meritve električnih instalacij s potrebnimi atesti, 
certifikati, zapisniki, preizkusi, zagoni, 
 stroški zidarske pomoči instalaterjem (dolbenja, preboji do 0,15 
m2, ometavanje instalacijskih kanalov i.p.d.), 
 vsa čiščenja objektov, vključno s finalnim čiščenjem pred 
dezinfekcijo prostorov, 
 stroški vzpostavitve prvotnega stanja na vseh poteh, pločnikih, 
cestah, zelenicah, parkovnih ureditvah poškodovanih v fazi 
gradnje, 
 pridobitev izjav izvajalcev, certifikatov in drugih potrdil, potrebnih 
za uspešno izvedbo primopredaje del, 
 vsi potrjeni razvojni izsledki, licenčnine, programska orodja in 
programi za nemoteno funkcioniranje, obratovanje in vzdrževanje 
sistemov po zahtevanih kapacitetah količin in kvalitete, 
 vse preverbe dimenzij in kvalitet materialov obstoječega objekta, 
 vse preizkušnje materialov in konstrukcij, 
 geodetski načrt novega stanja zemljišča, 
 posnetki komunalnih naprav za potrebe vpisa v kataster 
komunalnih naprav, 
 izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z zakonom o 
graditvi objektov, 
 navodila za vzdrževanje in obratovanje: ponudnik mora izdelati 
program in način usposabljanja upravljavca stavbe ter ga 
dostaviti naročniku. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih 
ponudnik usposobi upravljavca stavbe za energijsko učinkovito 
uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka 
uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije 
in vode, 
 najkasneje pri primopredaji objekta mora ponudnik − izvajalec 
naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz 
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katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo 
naročnikove zahteve, 
 vse dodatne zahteve projektanta, navedene v popisih del, 
 vsi ostali stroški, ki niso eksplicitno navedeni pod posameznimi 
točkami Ponudbenega predračuna, toda so potrebni za uspešno 
dokončanje del. 
Poleg zgoraj navedenega pomeni »funkcionalni ključ v roke«, da obsega pogodbena cena 
tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del in da izključuje vpliv manjkajočih del na 
pogodbeno ceno. 
Izvajalec mora pri pripravi ponudbe upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l. 
RS, št.102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013, 89/14). Uporabljajo se lahko materiali, 
ki so določeni z Uredbo. 
Vse nejasnosti pri posameznih popisnih postavkah je izvajalec dolžan razčistiti pri 
pooblaščenemu naročnikovem nadzoru. 
Naročnik bo v primeru dvoma na kvaliteto materialov ali v predložene ateste izvajalca 
material ponovno atestiral in v primerih neustreznosti dal material izločiti z gradbišča, 
za stroške postopka pa bremenil izvajalca. 
Ponudnik oz. izvajalec mora ureditev gradbišča in samo tehnološko izvedbo razpisanega 
objekta organizirati tako, da bo dejavnost v okolici čim manj motena in bo možen neoviran 
dostop do obstoječih lokalov in drugih prostorov.  
(Razpisna dokumentacija NMV2327/2015) 
Netradicionalna metoda in izračun cene po sistemu »ključ v roke« se kažeta kot najboljša 
kombinacija. V praksi se zaradi nedorečenosti, ki jo predstavlja »ključ v roke«, uporablja pri 
takih ponudbah pribitek v določenem deležu. Namen pribitka je v pokrivanju nedorečenosti iz 
naslova nepredvidenih in več del. Nad pojavom nepredvidenih del pri pripravi ponudbe 
nimamo nadzora in lahko samo predvidimo na podlagi lastnih izkušenj, kaj bo pri določenem 
delu treba opraviti za dokončanje pogodbenih obveznosti. Z dobro pripravo dela pred 
pričetkom kalkuliranja in z natančnim pregledom projektne dokumentacije pa lahko 
predvidimo potencialna več dela. Netradicionalna metoda temelji na uporabi podatkov iz  
projektne dokumentacije in analizi potrebnih materialov ter dela za izvedbo gradbenega 
projekta. 
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Pri prenosu dobljene vrednosti po netradicionalni metodi v popis po sistemu »ključ v roke« je 
treba biti pazljiv. Kljub temu, da imajo popisi pri pripravi ponudbe zelo malo vpliva, je poznejši 
obračun močno povezan z njimi. V tej točki je treba vedeti, kako poteka obračun pri 
pogodbenem določilu »ključ v roke«. Gradbeni projekti so običajno daljše dejavnosti, katerih 
obračun se vrši enkrat mesečno ob izstavitvi mesečnih situacij, ki povzemajo v preteklem 
mesecu opravljeno delo. Lahko bi pomislil, da določilo »ključ v roke« ni podvrženo 
klasičnemu obračunu, saj se končni obračun ne vrši po načelu dejansko opravljenega dela, a 
to ne drži. Prav zaradi tega, ker gradbeni projekti trajajo daljši čas, je treba parcialno delo 
obračunavati. V ta namen je možno dogovoriti več načinov obračuna, a je kljub vsemu 
najširše uporabljan sistem priprave gradbene knjige (knjige obračunskih izmer). Na ta način 
lahko dovolj natančno določimo delež opravljenega dela in ga na osnovi enotnih cen v 
postavkah tudi obračunamo. Drugačen način bi lahko bil, da se mesečno oceni delež 
opravljenih del, vendar je tudi v tem primeru praktično imeti definirano vrednost posameznih 
vrst del, da je možno za vsako vrsto dela posebej izračunan delež, ki je bil izveden v 
preteklem mesecu. Razlog za pazljiv razpored vrednosti projekta po postavkah izhaja iz 
sprotnega pokrivanja stroškov. V primeru, da bi imeli določene postavke močno podcenjene 
in bi jih izvedli v začetnih fazah projekta, bi morali ta strošek kreditirati skozi celoten projekt 
oziroma ves čas, dokler ne bi skozi ostale postavke uspeli obračunati preostanka vrednosti, 
ki bi strošek teh postavk pokril. 
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7 ZAKLJUČEK 
Priprava javnega naročila na področju gradenj je kompleksna in multidisciplinarna dejavnost. 
Po indentifikaciji potrebe za gradnjo je iz gradbeniškega vidika pomembna zasnova ideje, ki 
se zlije v projektno dokumentacijo. Delo projektanta je med drugim tudi to, da zna oceniti 
vrednost investicije. Področje zgodnjega ocenjevanja investicijske vrednosti ni normirano, 
zato uporabljajo ponudniki različne načine ocenjevanja, ki temeljijo na lastnih izkušnjah. V 
praksi lahko opazimo, da je projektantska ocena pogosto nezanesljiva, kar bi bilo možno 
rešiti z normiranjem popisov in s katalogi cen dejavnosti. Takšna ureditev bi za naročnike 
pomenila bolj zanesljivo proračunsko načrtovanje. Glede na ugotovljen vpliv objave ocenjene 
vrednosti na ponudbene in poznejše pogodbene vrednosti, je pomembnost natančnosti in 
zanesljivosti projektantske ocene zelo velika. 
Razpisne dokumentacije so obširni dokumenti, ki jih javni naročniki pripravljajo na različne 
načine. Sistem javnega naročanja je zaradi resorne zakonske podlage zelo tog, obenem pa 
velik del postopka oddaje javnega naročila ni standardiziran. V razpisnih dokumentacijah je 
možno zaslediti veliko napak in dvoumnosti, zato sem mnenja, da bi se lahko razpisna 
dokumentacija na nacionalni ravni standardizirala in s tem poenostavila. 
Problematika razpisov po sistemu oblikovanja cene "ključ v roke" je aktualna tema, ki 
potrebuje večjo pozornost in bi se morala zgledovati po tujih praksah. Veliko projektov bi bilo 
lahko razpisanih po sistemu "projektiranje in izgradnja" (design-build), kar bi dovoljevalo 
večjo avtonomnost pri oblikovanju celostnih projektnih rešitev. V sedanji praksi se v veliki 
večini primerov sistem "ključ v roke" uporablja skupaj s prej pripravljenimi in nespremenljivimi 
popisi del, ki jih pripravi projektant. S tem, ko bi ponudnik sam prikazal in določil ceno glede 
na vse stroške, ki jih je za tak projekt predvidel, bi bil tudi poznejši obračun jasnejši. 
Popis del je ključni del razpisne dokumentacije, na osnovi katerega se določi ponudbena 
cena. V praksi je ta najpogostejše merilo za izbor izvajalca. Skozi študijo v sklopu te 
diplomske naloge sem navedel nekatere težave s popisi del, ki bi jih bilo možno rešiti z 
uvedbo standardiziranih popisov. Vnos le-teh v prakso bi pomenil bolj suveren način 
kalkuliranja gradbenih cen s strani izvajalcev. Na podlagi tega bi bilo možno voditi tudi 
historične podatke o enotnih cenah, kar bi pripomoglo k natančnejšemu izračunu 
aproksimativnih ocen v zgodnjih fazah projekta.  
Uporaba alternativnih načinov kalkuliranja kaže na to, da je tradicionalni način kalkulacij 
nezanesljiv pri določanju lastne cene predvsem zaradi slabe preglednosti. Ob nekakovostnih 
popisih in nenatančnih količinah prihaja do velikih razlik med različnimi metodami kalkulacij. 
Glede na to, da je cilj kalkulacij določiti kar se da dober približek dejanske vrednosti stroškov 
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izvedenega projekta, je vsaka metoda, ki to omogoča bolje, tudi boljša metoda. Površne 
razpisne dokumentacije, katerih sestavni del so projektne dokumentacije s popisi del 
povzročajo nejasnosti in spodbujajo ponudnike k špekuliranju. To lahko privede do poznejših 
dodatnih del, ki naročnika bremenijo z nepredvidenimi stroški. Tekmovanje ponudnikov za 
pridobivanje posla bi moralo sloneti na zasnovi lastne tehnologije, načrtovanju izvedbe del in 
optimizaciji projekta, kar bi privedlo do kakovostnih in cenovno ugodnih rešitev.  
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PRILOGA A: PONUDBENI PREDRAČUN  
Rekonstrukcija zidov 
kanala PICHETTO
                      REKAPITULACIJA 
1 IZDELAVA AB ZIDU do kote +1,40 mNv 227.979,47
2 IZDELAVA AB ZIDU do kote +1,60 mNv 164.140,52
3 IZDELAVA AB ZIDU do kote +1,70 mNv 307.855,65
4 AB ZIDU do kote +1,70 mNv s skalometom 128.810,49
5 SANACIJA OBSTOJEČEGA ZIDU 106.927,60
6 OBNOVA STOPNIŠČ 12.649,19
SKUPAJ : € 948.362,92
DDV 22% € 208.639,84
SKUPAJ Z DDV : € 1.157.002,77
post. opis del en. predizmere količina cena po cena
mere enoti postavke
1 IZDELAVA AB ZIDU do kote +1,40 mNv
2 Izdelava zaščite gradbene jame z 
Larsen zagatnicami-ali zagatne stene-
iz borovih pilotov fi 30 cm, dolžine 9 m 
in lesenega opaža debeline 5 cm. 
Piloti na razmaku 100 cm. Piloti so 
enkrat zvezani z jekleno natezno 
vezjo fi 20mm dolžine 118 cm. V ceni 
je upoštevno delo v vodi, strojno 
zabijanje pilotov, transport materiala 
in opreme do plovila, prekladanje in 
transporti ter vsa dodatna in zaščitna 
dela.
m1 161,00 161,00 289,80 46.657,80
1 Nabava avtohtonega kamna 
peščenjaka in istrskega kamna ter 
zidanje kamnitega zidu min. deb. 25 
cm v betonu C30/37;XS3. V ceni je 
zajeta dobava kamnarsko obdelanega 
kamna-po detajlu-do mesta vgradnje, 
zidanje z zaklinjanjem v beton, 
izdelavo kamnitega zaključka po 
detajlu, fugiranje zidu ter vsa dodatna 
in zaščitna dela.
m3 0,5*151 75,50 495,69 37.424,60
3 Dobava, dovoz na mesto vgradnje in 
vgradnja betona C35/45,XS3 za AB 
temelj zidu. V ceni je zajeto 
vgrajevanje, izravnavanje, nega 
betona ter vsa dodatna in zaščitna 
dela. m3 1,2*151 181,20 95,96 17.387,95
2 Strojni izkop kanala za temelj  zidu v 
mat.I. do III. ktg z odmetom na stran 
in izdelavo prečne izravnave, 
odstranitvijo zarasti ob solinskem delu 
visokomorskega nasipa in s sprotno 
izbiro dobro ohranjenega kamna. Delo 
v vodi. V ceni je zajet izkop po 
karakterističnih prerezih, vsi transporti 
izkopanega materiala za potrebe 
prečne izravnave ter vsa dodatna in 
zaščitna dela. m3 6,35*155 984,25 19,35 19.045,24
4 Dobava, dovoz na mesto vgradnje in 
vgradnja betona C35/45,XS3 za AB 
zid nasipa. V ceni je zajeto 
vgrajevanje, izravnavanje in tlačenje 
betona s pervibratorji, nega betona ter 
vsa dodatna in zaščitna dela. m3 0,9*151 135,90 95,96 13.040,96
3 Dobava na mesto vgradnje, rezanje 
krivljenje in postavljanje ter vezanje 
srednje zahtevne, rebraste armature fi 
4-12 mm skladno z armaturnim 
načrtom. Predhodno mora izvajalec 
na mestu preveriti vse mere in jih 
prilagoditi dejanskim višinam. Delo v 
vodi. Obračun po dejansko vgrajenih 
količinah armature. V ceni je zajeta 
izdelava vseh predpisanih preklopov 
armature in postavitev distančnikov 
ter vsa dodatna in zaščitna dela.                                             
Po izvlečku armature. kg 104,08*151 15.716,08 0,99 15.558,92
Stran 2
5 Zabitje  borovih pilotov dolžine 8 m, 
skupaj z dobavo in pomorskim 
transportom do mesta vgradnje. V 
ceni je zajeta priprava transportnega 
platoja, zabijanje pilotov skladno s 
projektiranimi kotami in rastrom, 
rezanje glav pilotov na projektirano 
višino ter vsa dodatna in zaščitna 
dela. kos 151,00 151,00 78,93 11.918,43
4 Nabava in zasaditev halofitov v 
zemeljski del nasipa. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela.
kos 4*151 604,00 2,50 1.510,00
6 Nabava lomljenca min.premera 50 
cm, pomorski prevoz na mesto 
vgradnje in izdelava zasipa ob 
temeljih objekta. V ceni vgrajenega 
materiala so zajeta vsa dodatna in 
zaščitna dela. m3 1,45*151 218,95 25,83 5.655,48
5 Dobava, rezanje krivljenje in 
postavljanje ter vezanje armaturnih 
mrež skladno z armatur. načrtom. 
Predhodno mora izvajalec na mestu 
preveriti vse mere in jih prilagoditi 
višinam zunanje ureditve. Obračun po 
dejansko vgrajenih količinah 
armature. V ceni je zajeta izdelava 
predpisanih preklopov armature in 
postavitev distančnikov ter vsa 
dodatna in zaščitna dela. Po izvlečku 
armat.mrež.                               
kg 35,93*151 5.425,43 0,99 5.371,18
7 Montaža in demontaža dvostranskega 
ploskovnega opaža AB zidov do kote -
+ 0,00 m Nv. Delo delno v vodi. V ceni 
so zajeti vsi transporti in prenosi na 
mesto vgradnje, vsa opiranja ter vsa 
dodatna in zaščitna dela.
m2 0,8*2*151 241,60 20,66 4.991,46
6 Zasip zidu s izbranim izkopnim 
materialom, iz morskega sedimenta- 
po pregledu in potrditvi s strani 
nadzornega organa-vgrajevanim v 
slojih po 30 cm s sprotno 
komprimacijo, iznad kote +-0,00 m 
Nv, do zahtevane zbitosti.  V ceni so 
zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
3,21*151 484,71 9,27 4.493,26
8 Strojno-ročno planiranje dna kanala 
po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 
cm. Delo v vodi. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela.
m2 2,4*151 362,40           11,48     4.160,35
7 Montaža in demontaža enostranskega 
ploskovnega opaža zidu iznad kote +- 
0,00 m Nv. V ceni so zajeti vsi 
transporti in prenosi na mesto 
vgradnje, vsa opiranja ter vsa dodatna 
in zaščitna dela.
m2 1,2*151 181,20 17,82 3.228,98
Stran 3
9 Izdelava nasipa na zračni strani z 
izbranim zkopnim materialom iz 
morskega sedimenta. Material iz 
začasne deponije ob nasipu se 
vgrajuje po pregledu in potrditvi s 
strani geomehanika in nadzornega 
organa-vgrajevanim po projektiranih 
nagibih brežin-1:2, v slojih po 30 cm s 
sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. V ceni je zajeto nadvišanje 
nasipa zaradi posedkov, sprotno 
strojno planiranje brežin in krone 
nasipa ter vsa dodatna in zaščitna 
dela. m3 2,1*151 317,10 9,27 2.939,52
8 Ročno planiranje ravnih in poševnih 
površin in zatravitev krone nasipa s 
posejanjem travne mešanice 
avtohtonih solinskih rastlin. V ceni je 
zajeta nabava semena na mesto 
sejanja in vsa dodatna in zaščitna 
dela. m2 3,2*155 496,00 5,85 2.901,60
10 Dobava na mesto vgradnje in 
postavitev LOČITVENE plasti polsti 
PP 600 g/m2. Prekrivanje na spojih 
min.50 cm, z obtežitvijo z betonskimi 
bloki 10x10x10 cm (4kos/m2), oz. po 
navodilih proizvajalca.  V ceni je 
zajeto polaganje po projektiranih 
prečnih profilih in naklonih, pritrditev 
polsti med glavami pilotov ter vsa 
dodatna in zaščitna dela.
m2 3,4*151 513,40 4,91 2.520,79
9 Montaža in demontaža enostranskega 
ploskovnega opaža temeljne plošče. 
Delo v vodi. V ceni so zajeti vsi 
transporti in prenosi na mesto 
vgradnje, vsa opiranja ter vsa dodatna 
in zaščitna dela.
m2 0,6+0,6*155 93,60 24,44 2.287,58
11 Nalaganje kamna na plovilo in odvoz 
na začasno deponijo, ki jo določi 
investitor - STR 4000 m. V ceni so 
zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
m3 1,2*0,5*151 90,60 20,25 1.834,65
10 Dobava na mesto vgradnje in 
ponovna zasaditev odstranjene travne 
ruše in obstoječe vegetacije na 
pripravljeno podlago. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela.
m3 4,3*151*0,15 97,40 15,84 1.542,74
12 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali 
višinsko spremeni. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela.
kos 32,00 32,00           31,50     1.008,00
11
Dobava na mesto vgradnje in 
montaža gumijastih dilatacijskih trakov 
z rebri. Dilatacije se izvajajo po 
kampadah 5,00 m, skladno s 
tehnologijo opažev. V ceni je zajeta 
montaža op navodilih proizvajalca, vsi 
potrebni spojni elementi in materiali 
ter vsa dodatna in zaščitna sredstva. m2 2,3*31 71,30 12,39 883,41
Stran 4
13 Strojno-ročna ( 90:10 %) odstranitev 
plasti travne ruše in vegetacije z 
obstoječega morskega nasipa, z 
nalaganjem na plovilo, odvozom na 
razdaljo STR 500 m in deponiranjem 
na gradbiščni deponiji za kasnejšo 
uporabo. Ocenjena debelina izkopa 
ruše je 15 cm .V ceni je zajeto tudi 
pazljivo odbiranje uporabne ruše ter 
vsa dodatna in zaščitna dela.
m3 4,3*151*0,15 97,40 6,84 666,18
1 Obnovitev zakoličbe prečnih in 
vzdolžnih profilov ter zavarovanje osi 
trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in 
zaščitna dela. m1 151,00 151,00 1,49 224,99
Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani 
nadzornega organa - 10 % 0,10 207.254,07 20.725,41
1 IZDELAVA AB ZIDU do kote +1,40 mNv 227.979,47
Stran 5
post. opis del en. predizmere količina cena po cena
mere enoti postavke
2 IZDELAVA AB ZIDU do kote +1,60 mNv
3 Nabava avtohtonega kamna 
peščenjaka in istrskega kamna ter 
zidanje kamnitega zidu min. deb. 25 
cm v betonu C30/37;XS3. V ceni je 
zajeta dobava kamnarsko obdelanega 
kamna-po detajlu-do mesta vgradnje, 
zidanje z zaklinjanjem v beton, 
izdelavo kamnitega zaključka- po 
detajlu, fugiranje zidu ter vsa dodatna 
in zaščitna dela.
m3 0,6*100 60,00 495,69 29.741,40
1 Izdelava zaščite gradbene jame z 
Larsen zagatnicami-ali zagatne stene-
iz borovih pilotov fi 30 cm, dolžine 9 m 
in lesenega opaža debeline 5 cm. 
Piloti na razmaku 100 cm. Piloti so 
enkrat zvezani z jekleno natezno 
vezjo fi 20mm dolžine 118 cm. V ceni 
je upoštevno delo v vodi, strojno 
zabijanje pilotov, transport materiala 
in opreme do plovila, prekladanje in 
transporti ter vsa dodatna in zaščitna 
dela.
m1 100,00 100,00 289,80 28.980,00
4 Dobava, dovoz na mesto vgradnje in 
vgradnja betona C35/45,XS3 za AB 
temelj zidu. V ceni je zajeto 
vgrajevanje, izravnavanje, nega 
betona ter vsa dodatna in zaščitna 
dela. m3 1,5*100 150,00 95,96 14.394,00
2 Dobava na mesto vgradnje, rezanje 
krivljenje in postavljanje ter vezanje 
srednje zahtevne, rebraste armature fi 
4-12 mm skladno z armaturnim 
načrtom. Predhodno mora izvajalec 
na mestu preveriti vse mere in jih 
prilagoditi dejanskim višinam. Delo v 
vodi. Obračun po dejansko vgrajenih 
količinah armature. V ceni je zajeta 
izdelava vseh predpisanih preklopov 
armature in postavitev distančnikov 
ter vsa dodatna in zaščitna dela.                                             
Po izvlečku armature. 
kg 141,36*100 14.136,00 0,99 13.994,64
5 Strojni izkop  kanala za temelj zidu v 
mat.I. do III. ktg z odmetom na stran 
in izdelavo prečne izravnave, 
odstranitvijo zarasti ob solinskem delu 
visokomorskega nasipa in s sprotno 
izbiro dobro ohranjenega kamna. Delo 
v vodi. V ceni je zajet izkop po 
karakterističnih prerezih, vsi transporti 
izkopanega materiala za potrebe 
prečne izravnave ter vsa dodatna in 
zaščitna dela. m3 6,46*100 646,00 19,35 12.500,10
Stran 6
3 Dobava, dovoz na mesto vgradnje in 
vgradnja betona C35/45,XS3 za AB 
zid nasipa. V ceni je zajeto 
vgrajevanje, izravnavanje in tlačenje 
betona s pervibratorji, nega betona ter 
vsa dodatna in zaščitna dela. m3 0,95*100 95,00 95,96 9.116,20
6 Zabitje borovih pilotov dolžine 8 m, 
skupaj z dobavo in pomorskim 
transportom do mesta vgradnje. V 
ceni je zajeta priprava transportnega 
platoja, zabijanje pilotov skladno s 
projektiranimi kotami in rastrom, 
rezanje glav pilotov na projektirano 
višino ter vsa dodatna in zaščitna 
dela. kos 100,00 100,00 78,93 7.893,00
4 Nabava in zasaditev halofitov v 
zemeljski del nasipa. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela.
kos 4*100 400,00 2,50 1.000,00
7 Zasip zidu s izbranim izkopnim 
materialom, iz morskega sedimenta- 
po pregledu in potrditvi s strani 
nadzornega organa-vgrajevanim v 
slojih po 30 cm s sprotno 
komprimacijo, iznad kote +-0,00 m 
Nv, do zahtevane zbitosti.  V ceni so 
zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
4,25*100 425,00 9,27 3.939,75
5 Nabava lomljenca min.premera 50 
cm, pomorski prevoz na mesto 
vgradnje in izdelava zasipa ob 
temeljih objekta. V ceni vgrajenega 
materiala so zajeta vsa dodatna in 
zaščitna dela. m3 1,45*100 145,00 25,83 3.745,35
8 Dobava, rezanje krivljenje in 
postavljanje ter vezanje armaturnih 
mrež skladno z armatur. načrtom. 
Predhodno mora izvajalec na mestu 
preveriti vse mere in jih prilagoditi 
višinam zunanje ureditve. Obračun po 
dejansko vgrajenih količinah 
armature. V ceni je zajeta izdelava 
predpisanih preklopov armature in 
postavitev distančnikov ter vsa 
dodatna in zaščitna dela.              Po 
izvlečku armaturnih mrež.                               
kg 34,71*100 3.471,00 0,99 3.436,29
6 Montaža in demontaža dvostranskega 
ploskovnega opaža AB zidov do kote -
+ 0,00 m Nv. Delo delno v vodi. V ceni 
so zajeti vsi transporti in prenosi na 
mesto vgradnje, vsa opiranja ter vsa 
dodatna in zaščitna dela.
m2 0,8*2*100 160,00 20,66 3.305,60
9 Strojno-ročno planiranje dna kanala 
po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 
cm. Delo v vodi. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela.
m2 2,7*100 270,00           11,48     3.099,60
7 Montaža in demontaža enostranskega 
ploskovnega opaža zidu iznad kote +- 
0,00 m Nv. V ceni so zajeti vsi 
transporti in prenosi na mesto 
vgradnje, vsa opiranja ter vsa dodatna 
in zaščitna dela.
m2 1,4*100 140,00 17,82 2.494,80
Stran 7
10 Ročno planiranje ravnih in poševnih 
površin in zatravitev krone nasipa s 
posejanjem travne mešanice 
avtohtonih solinskih rastlin. V ceni je 
zajeta nabava semena na mesto 
sejanja in vsa dodatna in zaščitna 
dela. m2 4,25*100 425,00 5,85 2.486,25
8 Dobava na mesto vgradnje in 
postavitev LOČITVENE plasti polsti 
PP 600 g/m2. Prekrivanje na spojih 
min.50 cm, z obtežitvijo z betonskimi 
bloki 10x10x10 cm (4kos/m2), oz. po 
navodilih proizvajalca.  V ceni je 
zajeto polaganje po projektiranih 
prečnih profilih in naklonih, pritrditev 
polsti med glavami pilotov ter vsa 
dodatna in zaščitna dela.
m2 4,7*100 470,00 4,91 2.307,70
11 Izdelava nasipa na zračni strani z 
izbranim zkopnim materialom iz 
morskega sedimenta. Material iz 
začasne deponije ob nasipu se 
vgrajuje po pregledu in potrditvi s 
strani geomehanika in nadzornega 
organa-vgrajevanim po projektiranih 
nagibih brežin-1:2, v slojih po 30 cm s 
sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. V ceni je zajeto nadvišanje 
nasipa zaradi posedkov, sprotno 
strojno planiranje brežin in krone 
nasipa ter vsa dodatna in zaščitna 
dela. m3 1,88*100 188,00 9,27 1.742,76
9 Montaža in demontaža enostranskega 
ploskovnega opaža temeljne plošče. 
Delo v vodi. V ceni so zajeti vsi 
transporti in prenosi na mesto 
vgradnje, vsa opiranja ter vsa dodatna 
in zaščitna dela.
m2 0,6+0,6*105 63,60 24,44 1.554,38
12 Nalaganje kamna na plovilo in odvoz 
na začasno deponijo, ki jo določi 
investitor - STR 4000 m. V ceni so 
zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
m3 1,2*0,5*100 60,00 20,25 1.215,00
10 Dobava na mesto vgradnje in 
ponovna zasaditev odstranjene travne 
ruše in obstoječe vegetacije na 
pripravljeno podlago. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela.
m3 4,3*100*0,15 64,50 15,84 1.021,68
13 Strojno-ročna ( 90:10 %) odstranitev 
plasti travne ruše in vegetacije z 
obstoječega morskega nasipa, z 
nalaganjem na plovilo, odvozom na 
razdaljo STR 500 m in deponiranjem 
na gradbiščni deponiji za kasnejšo 
uporabo. Ocenjena debelina izkopa 
ruše je 15 cm .V ceni je zajeto tudi 
pazljivo odbiranje uporabne ruše ter 
vsa dodatna in zaščitna dela.
m3 4,3*100*0,15 64,50 6,84 441,18
11 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali 
višinsko spremeni. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela.
kos 11,00 11,00           31,50     346,50
Stran 8
14
Dobava na mesto vgradnje in 
montaža gumijastih dilatacijskih trakov 
z rebri. Dilatacije se izvajajo po 
kampadah 5,00 m, skladno s 
tehnologijo opažev. V ceni je zajeta 
montaža op navodilih proizvajalca, vsi 
potrebni spojni elementi in materiali 
ter vsa dodatna in zaščitna sredstva. m2 2,3*11 25,30 12,39 313,47
1 Obnovitev zakoličbe prečnih in 
vzdolžnih profilov ter zavarovanje osi 
trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in 
zaščitna dela. m1 100,00 100,00 1,49 149,00
#### Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani 
nadzornega organa - 10 % 0,10 149.218,65 14.921,87
2 IZDELAVA AB ZIDU do kote +1,60 mNv 164.140,52
Stran 9
post. opis del en. predizmere količina cena po cena
mere enoti postavke
3 IZDELAVA AB ZIDU do kote +1,70 mNv
4 Izdelava zaščite gradbene jame z 
Larsen zagatnicami-ali zagatne stene-
iz borovih pilotov fi 30 cm, dolžine 9 m 
in lesenega opaža debeline 5 cm. 
Piloti na razmaku 100 cm. Piloti so 
enkrat zvezani z jekleno natezno 
vezjo fi 20mm dolžine 118 cm. V ceni 
je upoštevno delo v vodi, strojno 
zabijanje pilotov, transport materiala 
in opreme do plovila, prekladanje in 
transporti ter vsa dodatna in zaščitna 
dela.
m1 167+14+14 195,00 289,80 56.511,00
1 Nabava avtohtonega kamna 
peščenjaka in istrskega kamna ter 
zidanje kamnitega zidu min. deb. 25 
cm v betonu C30/37;XS3. V ceni je 
zajeta dobava kamnarsko obdelanega 
kamna-po detajlu-do mesta vgradnje, 
zidanje z zaklinjanjem v beton, 
izdelavo kamnitega zaključka- po 
detajlu, fugiranje zidu ter vsa dodatna 
in zaščitna dela.
m3 0,6*167 100,20 495,69 49.668,14
5 Dobava, dovoz na mesto vgradnje in 
vgradnja betona C35/45,XS3 za AB 
temelj zidu. V ceni je zajeto 
vgrajevanje, izravnavanje, nega 
betona ter vsa dodatna in zaščitna 
dela. m3 1,62*167 270,54 95,96 25.961,02
2 Strojni izkop kanala za temelj zidu v 
mat.I. do III. ktg z odmetom na stran 
in izdelavo prečne izravnave, 
odstranitvijo zarasti ob solinskem delu 
visokomorskega nasipa in s sprotno 
izbiro dobro ohranjenega kamna. Delo 
v vodi. V ceni je zajet izkop po 
karakterističnih prerezih, vsi transporti 
izkopanega materiala za potrebe 
prečne izravnave ter vsa dodatna in 
zaščitna dela. m3 8,74*167 1.459,58 19,35 28.242,87
6 Dobava na mesto vgradnje, rezanje 
krivljenje in postavljanje ter vezanje 
srednje zahtevne, rebraste armature fi 
4-12 mm skladno z armaturnim 
načrtom. Predhodno mora izvajalec 
na mestu preveriti vse mere in jih 
prilagoditi dejanskim višinam. Delo v 
vodi. Obračun po dejansko vgrajenih 
količinah armature. V ceni je zajeta 
izdelava vseh predpisanih preklopov 
armature in postavitev distančnikov 
ter vsa dodatna in zaščitna dela.                                             
Po izvlečku armature. 
kg 141,36*167 23.607,12 0,99 23.371,05
Stran 10
3 Dobava, dovoz na mesto vgradnje in 
vgradnja betona C35/45,XS3 za AB 
zid nasipa. V ceni je zajeto 
vgrajevanje, izravnavanje in tlačenje 
betona s pervibratorji, nega betona ter 
vsa dodatna in zaščitna dela. m3 163,66 163,66 95,96 15.704,81
7 Zabitje borovih pilotov dolžine 8 m, 
skupaj z dobavo in pomorskim 
transportom do mesta vgradnje. V 
ceni je zajeta priprava transportnega 
platoja, zabijanje pilotov skladno s 
projektiranimi kotami in rastrom, 
rezanje glav pilotov na projektirano 
višino ter vsa dodatna in zaščitna 
dela. kos 167,00 167,00 78,93 13.181,31
4 Zasip zidu s izbranim izkopnim 
materialom, iz morskega sedimenta- 
po pregledu in potrditvi s strani 
nadzornega organa-vgrajevanim v 
slojih po 30 cm s sprotno 
komprimacijo, iznad kote +-0,00 m 
Nv, do zahtevane zbitosti.  V ceni so 
zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
7,78*167 1.299,26 9,27 12.044,14
8 Nabava in zasaditev halofitov v 
zemeljski del nasipa. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela.
kos 4*167 668,00 2,50 1.670,00
5 Nabava lomljenca min.premera 50 
cm, pomorski prevoz na mesto 
vgradnje in izdelava zasipa ob 
temeljih objekta. V ceni vgrajenega 
materiala so zajeta vsa dodatna in 
zaščitna dela. m3 1,45*167 242,15 25,83 6.254,73
9 Ročno planiranje ravnih in poševnih 
površin in zatravitev krone nasipa s 
posejanjem travne mešanice 
avtohtonih solinskih rastlin. V ceni je 
zajeta nabava semena na mesto 
sejanja in vsa dodatna in zaščitna 
dela. m2 5,9*167 985,30 5,85 5.764,01
6 Dobava, rezanje krivljenje in 
postavljanje ter vezanje armaturnih 
mrež skladno z armatur. načrtom. 
Predhodno mora izvajalec na mestu 
preveriti vse mere in jih prilagoditi 
višinam zunanje ureditve. Obračun po 
dejansko vgrajenih količinah 
armature. V ceni je zajeta izdelava 
predpisanih preklopov armature in 
postavitev distančnikov ter vsa 
dodatna in zaščitna dela. Po izvlečku 
armat.mrež.                               
kg 34,72*167 5.798,24 0,99 5.740,26
10 Strojno-ročno planiranje dna kanala 
po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 
cm. Delo v vodi. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela.
m2 2,9*167 484,30           11,48     5.559,76
7 Montaža in demontaža dvostranskega 
ploskovnega opaža AB zidov do kote -
+ 0,00 m Nv. Delo delno v vodi. V ceni 
so zajeti vsi transporti in prenosi na 
mesto vgradnje, vsa opiranja ter vsa 
dodatna in zaščitna dela.
m2 0,8*2*167 267,20 20,66 5.520,35
Stran 11
11
Dobava na mesto vgradnje in 
montaža gumijastih dilatacijskih trakov 
z rebri. Dilatacije se izvajajo po 
kampadah 5,00 m, skladno s 
tehnologijo opažev. V ceni je zajeta 
montaža op navodilih proizvajalca, vsi 
potrebni spojni elementi in materiali 
ter vsa dodatna in zaščitna sredstva. m2 2,5*167 417,50 12,39 5.172,83
8 Montaža in demontaža enostranskega 
ploskovnega opaža zidu iznad kote +- 
0,00 m Nv. V ceni so zajeti vsi 
transporti in prenosi na mesto 
vgradnje, vsa opiranja ter vsa dodatna 
in zaščitna dela.
m2 1,5*167 250,50 17,82 4.463,91
12 Dobava na mesto vgradnje in 
postavitev LOČITVENE plasti polsti 
PP 600 g/m2. Prekrivanje na spojih 
min.50 cm, z obtežitvijo z betonskimi 
bloki 10x10x10 cm (4kos/m2), oz. po 
navodilih proizvajalca.  V ceni je 
zajeto polaganje po projektiranih 
prečnih profilih in naklonih, pritrditev 
polsti med glavami pilotov ter vsa 
dodatna in zaščitna dela.
5,1*167 851,70 4,91 4.181,85
9 Izdelava nasipa na zračni strani z 
izbranim zkopnim materialom iz 
morskega sedimenta. Material iz 
začasne deponije ob nasipu se 
vgrajuje po pregledu in potrditvi s 
strani geomehanika in nadzornega 
organa-vgrajevanim po projektiranih 
nagibih brežin-1:2, v slojih po 30 cm s 
sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. V ceni je zajeto nadvišanje 
nasipa zaradi posedkov, sprotno 
strojno planiranje brežin in krone 
nasipa ter vsa dodatna in zaščitna 
dela. m3 1,66*167 277,22 9,27 2.569,83
13 Montaža in demontaža enostranskega 
ploskovnega opaža temeljne plošče. 
Delo v vodi. V ceni so zajeti vsi 
transporti in prenosi na mesto 
vgradnje, vsa opiranja ter vsa dodatna 
in zaščitna dela.
m2 0,6+0,6*167 100,80 24,44 2.463,55
10 Nalaganje kamna na plovilo in odvoz 
na začasno deponijo, ki jo določi 
investitor - STR 4000 m. V ceni so 
zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
m3 1,2*0,5*167 100,20 20,25 2.029,05
14 Dobava na mesto vgradnje in 
ponovna zasaditev odstranjene travne 
ruše in obstoječe vegetacije na 
pripravljeno podlago. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela.
m3 4,3*167*0,15 107,72 15,84 1.706,21
11 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali 
višinsko spremeni. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela.
kos 35,00 35,00           31,50     1.102,50
Stran 12
15 Strojno-ročna ( 90:10 %) odstranitev 
plasti travne ruše in vegetacije z 
obstoječega morskega nasipa, z 
nalaganjem na plovilo, odvozom na 
razdaljo STR 500 m in deponiranjem 
na gradbiščni deponiji za kasnejšo 
uporabo. Ocenjena debelina izkopa 
ruše je 15 cm .V ceni je zajeto tudi 
pazljivo odbiranje uporabne ruše ter 
vsa dodatna in zaščitna dela.
m3 4,3*167*0,15 107,72 6,84 736,77
1 Obnovitev zakoličbe prečnih in 
vzdolžnih profilov ter zavarovanje osi 
trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in 
zaščitna dela. m1 167,00 167,00 1,49 248,83
#### Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani 
nadzornega organa - 10 % 0,10 279.868,77 27.986,88
3 IZDELAVA AB ZIDU do kote +1,70 mNv 307.855,65
Stran 13
post. opis del en. predizmere količina cena po cena
mere enoti postavke
4 AB ZIDU do kote +1,70 mNv s skalometom
5 Strojni izkop kanala za temelj zidu v 
mat.I. do III. ktg z odmetom na stran 
in izdelavo prečne izravnave, 
odstranitvijo zarasti ob solinskem 
delu visokomorskega nasipa in s 
sprotno izbiro dobro ohranjenega 
kamna. Delo v vodi. V ceni je zajet 
izkop po karakterističnih prerezih, vsi 
transporti izkopanega materiala za 
potrebe prečne izravnave ter vsa 
dodatna in zaščitna dela. m3 8,74*167 1.459,58 19,35 28.242,87
1 Nabava avtohtonega kamna 
peščenjaka in istrskega kamna ter 
zidanje kamnitega zidu min. deb. 25 
cm v betonu C30/37;XS3. V ceni je 
zajeta dobava kamnarsko 
obdelanega kamna-po detajlu-do 
mesta vgradnje, zidanje z 
zaklinjanjem v beton, izdelavo 
kamnitega zaključka- po detajlu, 
fugiranje zidu ter vsa dodatna in 
zaščitna dela. m3 0,6*50 30,00 495,69 14.870,70
6 Izdelava zaščite gradbene jame z 
Larsen zagatnicami-ali zagatne stene-
iz borovih pilotov fi 30 cm, dolžine 9 
m in lesenega opaža debeline 5 cm. 
Piloti na razmaku 100 cm. Piloti so 
enkrat zvezani z jekleno natezno 
vezjo fi 20mm dolžine 118 cm. V ceni 
je upoštevno delo v vodi, strojno 
zabijanje pilotov, transport materiala 
in opreme do plovila, prekladanje in 
transporti ter vsa dodatna in zaščitna 
dela.
m1 50,00 50,00 289,80 14.490,00
2 Nabava skal teže 2000-4000 kg, 
prevoz na mesto vgradnje in strojna 
izdelava skalometa do kote + 2,50 m 
NV. Nagib skalometa je 1 : 1,5. 
Votline med skalami se zapolnijo z 
vkleščenjm manjših kamnov. V ceni 
vgrajenega materiala so zajeti 
predvideni posedki skalometa tekom 
gradnje ter vsa dodatna in zaščitna 
dela. m3 10,05*50 502,50 21,87 10.989,68
7 Dobava, dovoz na mesto vgradnje in 
vgradnja betona C35/45,XS3 za AB 
temelj zidu. V ceni je zajeto 
vgrajevanje, izravnavanje, nega 
betona ter vsa dodatna in zaščitna 
dela. m3 1,62*50 81,00 95,96 7.772,76
3 Dobava na mesto vgradnje, rezanje 
krivljenje in postavljanje ter vezanje 
srednje zahtevne, rebraste armature 
fi 4-12 mm skladno z armaturnim 
načrtom. Predhodno mora izvajalec 
na mestu preveriti vse mere in jih 
prilagoditi dejanskim višinam. Delo v 
vodi. Obračun po dejansko vgrajenih 
količinah armature. V ceni je zajeta 
izdelava vseh predpisanih preklopov 
armature in postavitev distančnikov 
ter vsa dodatna in zaščitna dela.                                             
Po izvlečku armature. 
kg 141,36*50 7.068,00 0,99 6.997,32
Stran 14
8 Dobava, dovoz na mesto vgradnje in 
vgradnja betona C35/45,XS3 za AB 
zid nasipa. V ceni je zajeto 
vgrajevanje, izravnavanje in tlačenje 
betona s pervibratorji, nega betona 
ter vsa dodatna in zaščitna dela. m3 0,98*50 49,00 95,96 4.702,04
4 Zabitje borovih pilotov dolžine 8 m, 
skupaj z dobavo in pomorskim 
transportom do mesta vgradnje. V 
ceni je zajeta priprava transportnega 
platoja, zabijanje pilotov skladno s 
projektiranimi kotami in rastrom, 
rezanje glav pilotov na projektirano 
višino ter vsa dodatna in zaščitna 
dela. kos 50,00 50,00 78,93 3.946,50
9 Zasip zidu s izbranim izkopnim 
materialom, iz morskega sedimenta- 
po pregledu in potrditvi s strani 
nadzornega organa-vgrajevanim v 
slojih po 30 cm s sprotno 
komprimacijo, iznad kote +-0,00 m 
Nv, do zahtevane zbitosti.  V ceni so 
zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
7,62*50 381,00 9,27 3.531,87
5 Izdelava nasipa na zračni strani z 
izbranim zkopnim materialom iz 
morskega sedimenta. Material iz 
začasne deponije ob nasipu se 
vgrajuje po pregledu in potrditvi s 
strani geomehanika in nadzornega 
organa-vgrajevanim po projektiranih 
nagibih brežin-1:2, v slojih po 30 cm s 
sprotno komprimacijo do zahtevane 
zbitosti. V ceni je zajeto nadvišanje 
nasipa zaradi posedkov, sprotno 
strojno planiranje brežin in krone 
nasipa ter vsa dodatna in zaščitna 
dela. m3 4,85*51 247,35 9,27 2.292,93
10 Nabava in zasaditev halofitov v 
zemeljski del nasipa. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela.
kos 4*50 200,00 2,50 500,00
6 Dobava in vgradnja ojačitvenih PP 
mrež COMBIGRID-ali enakovrednih, 
prekrivanje na spojih minimalno 50 
cm, oz. skladno z navodili 
proizvajalca, skupaj s transportom do 
mesta vgradnje, obtežitvijo z 
betonskimi bloki 10x10x10 cm 
(4kos/m2).  V ceni je zajeto polaganje 
po projektiranih prečnih profilih in 
naklonih, pritrditev polsti na obstoječi 
solinski zid ter vsa dodatna in 
zaščitna dela.
m2 408,00 408,00 4,91 2.003,28
11 Nabava lomljenca min.premera 50 
cm, pomorski prevoz na mesto 
vgradnje in izdelava zasipa ob 
temeljih objekta. V ceni vgrajenega 
materiala so zajeta vsa dodatna in 
zaščitna dela. m3 1,45*50 72,50 25,83 1.872,68
7 Ročno planiranje ravnih in poševnih 
površin in zatravitev krone nasipa s 
posejanjem travne mešanice 
avtohtonih solinskih rastlin. V ceni je 
zajeta nabava semena na mesto 
sejanja in vsa dodatna in zaščitna 
dela. m2 5,9*50 295,00 5,85 1.725,75
Stran 15
12 Dobava, rezanje krivljenje in 
postavljanje ter vezanje armaturnih 
mrež skladno z armatur. načrtom. 
Predhodno mora izvajalec na mestu 
preveriti vse mere in jih prilagoditi 
višinam zunanje ureditve. Obračun 
po dejansko vgrajenih količinah 
armature. V ceni je zajeta izdelava 
predpisanih preklopov armature in 
postavitev distančnikov ter vsa 
dodatna in zaščitna dela. Po izvlečku 
armat.mrež.                               
kg 34,72*50 1.736,00 0,99 1.718,64
8 Strojno-ročno planiranje dna kanala 
po projektirani niveleti s točnostjo +- 1 
cm. Delo v vodi. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela.
m2 2,9*50 145,00           11,48     1.664,60
13 Montaža in demontaža 
dvostranskega ploskovnega opaža 
AB zidov do kote -+ 0,00 m Nv. Delo 
delno v vodi. V ceni so zajeti vsi 
transporti in prenosi na mesto 
vgradnje, vsa opiranja ter vsa 
dodatna in zaščitna dela. m2 0,8*2*50 80,00 20,66 1.652,80
9 Dobava na mesto vgradnje in 
montaža gumijastih dilatacijskih 
trakov z rebri. Dilatacije se izvajajo po 
kampadah 5,00 m, skladno s 
tehnologijo opažev. V ceni je zajeta 
montaža op navodilih proizvajalca, 
vsi potrebni spojni elementi in 
materiali ter vsa dodatna in zaščitna 
sredstva. m2 2,5*50 125,00 12,39 1.548,75
Stran 16
14 Strojna izravnava morskega dna ob 
solinskem zidu pred položitvijo PP 
polsti. V ceni je zajeto delo s 
kopačem s planirno žlico, doseg 
ročice do 9,00 m, planiranjem s 
točnostjo +- 3 cm, premetom 
odvečnega materiala ob ojačitev pete 
nasipa, planiranjem materiala v 
projektiranih prerezih in naklonih ter 
vsa dodatna in zaščitna dela. m2 4,9*50 245,00 5,85 1.433,25
10 Montaža in demontaža 
enostranskega ploskovnega opaža 
zidu iznad kote +- 0,00 m Nv. V ceni 
so zajeti vsi transporti in prenosi na 
mesto vgradnje, vsa opiranja ter vsa 
dodatna in zaščitna dela.
m2 1,5*50 75,00 17,82 1.336,50
15 Dobava na mesto vgradnje in 
postavitev LOČITVENE plasti polsti 
PP 600 g/m2. Prekrivanje na spojih 
min.50 cm, z obtežitvijo z betonskimi 
bloki 10x10x10 cm (4kos/m2), oz. po 
navodilih proizvajalca.  V ceni je 
zajeto polaganje po projektiranih 
prečnih profilih in naklonih, pritrditev 
polsti med glavami pilotov ter vsa 
dodatna in zaščitna dela.
5,1*50 255,00 4,91 1.252,05
11 Montaža in demontaža 
enostranskega ploskovnega opaža 
temeljne plošče. Delo v vodi. V ceni 
so zajeti vsi transporti in prenosi na 
mesto vgradnje, vsa opiranja ter vsa 
dodatna in zaščitna dela.
m2 0,6+0,6*55,4 33,84 24,44 827,05
16 Nalaganje kamna na plovilo in odvoz 
na začasno deponijo, ki jo določi 
investitor - STR 4000 m. V ceni so 
zajeta vsa dodatna in zaščitna dela.
m3 1,2*0,5*50 30,00 20,25 607,50
12 Dobava na mesto vgradnje in 
ponovna zasaditev odstranjene 
travne ruše in obstoječe vegetacije na 
pripravljeno podlago. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela.
m3 4,3*50*0,15 32,25 15,84 510,84
17 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali 
višinsko spremeni. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela.
kos 10,00 10,00           31,50     315,00
13 Strojno-ročna ( 90:10 %) odstranitev 
plasti travne ruše in vegetacije z 
obstoječega morskega nasipa, z 
nalaganjem na plovilo, odvozom na 
razdaljo STR 500 m in deponiranjem 
na gradbiščni deponiji za kasnejšo 
uporabo. Ocenjena debelina izkopa 
ruše je 15 cm .V ceni je zajeto tudi 
pazljivo odbiranje uporabne ruše ter 
vsa dodatna in zaščitna dela.
m3 4,3*50*0,15 32,25 6,84 220,59
1 Obnovitev zakoličbe prečnih in 
vzdolžnih profilov ter zavarovanje osi 
trase. V ceni so zajeta vsa dodatna in 
zaščitna dela. m1 50,00 50,00 1,49 74,50
#### Nepredvidena dela vpisana v 
gradbeni dnevnik in potrjena s strani 
nadzornega organa - 10 % 0,10 117.100,45 11.710,04
4 AB ZIDU do kote +1,70 mNv s skalometom 128.810,49
Stran 17
post. opis del en. predizmere količina cena po cena
mere enoti postavke
5 SANACIJA OBSTOJEČEGA ZIDU
6 Nabava manjkajočega avtohtonega 
kamna peščenjaka in istrskega kamna 
ter zidanje-obnova-kamnitega zidu 
min. deb. 25 cm v betonu 
C30/37;XS3. V ceni je zajeta dobava 
kamnarsko obdelanega kamna-po 
detajlu-do mesta vgradnje, zidanje z 
zaklinjanjem v beton, izdelavo 
kamnite poklopnice- po detajlu-ter vsa 
dodatna in zaščitna dela.
m3 0,75*80 60,00 495,69 29.741,40
1 Izdelava zaščite gradbene jame z 
Larsen zagatnicami-ali zagatne stene-
iz borovih pilotov fi 30 cm, dolžine 9 m 
in lesenega opaža debeline 5 cm. 
Piloti na razmaku 100 cm. Piloti so 
enkrat zvezani z jekleno natezno 
vezjo fi 20mm dolžine 118 cm. V ceni 
je upoštevno delo v vodi, strojno 
zabijanje pilotov, transport materiala 
in opreme do plovila, prekladanje in 
transporti ter vsa dodatna in zaščitna 
dela.
m1 80,00 80,00 289,80 23.184,00
7 Izdelava ojačitve visokovodnega 
zemeljskega nasipa iz flišnega 
materiala z odstranitvijo travne ruše, 
stopničastim zasekom obstoječega m3 10,8*80 864,00 16,83 14.541,12
2 Priprava terena ob obstoječem 
solinskem zidu in zabijanje borovih 
pilotov dolžine 7m, min.premera 25 
cm, na medsebojni osni razdalji 90 
cm. Zabijanje s plovila z minimimalnim 
ugrezom, skupaj z dobavo in 
pomorskim transportom do mesta 
vgradnje. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela.
kos 90,00 90,00 64,80 5.832,00
8 Izdelava AB vezne grede dim.80x60 
cm. V ceni je zajeta izdelava 
dvodvostranskega opaža, postavitev 
armature, vgradnja betona 
C30/37;XS3, ter vsa dodatna in 
zaščitna dela. Delo v vodi s plovila z 
minimimalnim ugrezom, skupaj z 
dobavo in pomorskim transportom do 
mesta vgradnje.
m1 0,48*80 38,40 95,96 3.684,86
3 Ročno planiranje ravnih in poševnih m2 8,8*85 748,00 5,85 4.375,80
Stran 18
9 Strojna odstranitev ruševin 
visokomorskega nasipa, z izbiro dobro 
ohranjenega kamna in deponiranjem 
odbranega kamna na solinski stran 
zidu.  Delo v vodi s plovila z 
minimimalnim ugrezom. V ceni so 
zajeti vsi transporti ter vsa dodatna in 
zaščitna dela.
m3 2,08*85 176,80 24,66 4.359,89
4  Globoko čiščenje fug na obstoječem 
kamnitem zidu in fugiranje starega-
obstoječaga zidu z morske strani s 
cem.malto 1:2. V ceni je zajeta 
dobava materiala in pomorski 
transport do mesta vgradnje ter vsa 
dodatna in zaščitna dela.
m2 85*1,3 110,50 31,50 3.480,75
10 Dobava in vgradnja ojačitvenih PP 
mrež PAVIROCK B 32/32-ali 
enakovrednih, prekrivanje na spojih 
minimalno 50 cm, oz. skladno z 
navodili proizvajalca, skupaj s 
transportom do mesta vgradnje, 
obtežitvijo z betonskimi bloki 
10x10x10 cm (4kos/m2).  V ceni je 
zajeto polaganje po projektiranih 
prečnih profilih in naklonih, pritrditev 
polsti na obstoječi solinski zid ter vsa 
dodatna in zaščitna dela.
m2 8,4*85 714,00 4,55 3.248,70
5 Strojno-ročni izkop kanala za izdelavo 
AB vezne grede v zemljiniI.do III.ktg z 
odmetom materiala na stran. Obračun 
po dejansko izvršenih količinah. 
Stuktura izkopa ocenjena. Delo se 
izvaja s kopačem lahke gradbene 
mehanizacije mini bager. Delo v vodi. 
V ceni je zajeto strojno-ročno 
planiranje dna kanala s točnostjo +- 1 
cm ter vsa dodatna in zaščitna dela.
m3 0,9*88 79,20 19,35 1.532,52
11 Dobava, rezanje krivljenje in 
postavljanje ter vezanje armaturnih 
mrež skladno z armatur. načrtom. 
Predhodno mora izvajalec na mestu 
preveriti vse mere in jih prilagoditi 
višinam zunanje ureditve. Obračun po 
dejansko vgrajenih količinah 
armature. V ceni je zajeta izdelava 
predpisanih preklopov armature in 
postavitev distančnikov ter vsa 
dodatna in zaščitna dela. Po izvlečku 
armat.mrež.                               
kg 19,19*80 1.535,20 0,99 1.519,85
6 Nabava lomljenca min.premera 10 
cm, pomorski prevoz na mesto 
vgradnje in izdelava zasipa ob 
temeljih objekta. V ceni vgrajenega 
materiala so zajeta vsa dodatna in 
zaščitna dela. m3 0,45*80 36,00 22,05 793,80
Stran 19
12 Dobava na mesto vgradnje in 
postavitev LOČITVENE plasti polsti 
PP 600 g/m2. Prekrivanje na spojih 
min.50 cm, z obtežitvijo z betonskimi 
bloki 10x10x10 cm (4kos/m2), oz. po 
navodilih proizvajalca.  V ceni je 
zajeto polaganje po projektiranih 
prečnih profilih in naklonih, pritrditev 
polsti med glavami pilotov ter vsa m2 1,6*85 136,00 4,91 667,76
7 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali 
višinsko spremeni. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela.
kos 4,00 4,00           31,50     126,00
1 Obnovitev zakoličbe in zavarovanje 
osi profilov. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela. m1 79,50 79,50 1,49 118,46
#### Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani 
nadzornega organa - 10 % 0,10 97.206,91 9.720,69
5 SANACIJA OBSTOJEČEGA ZIDU 106.927,60
Stran 20
post. opis del en. predizmere količina cena po cena
mere enoti postavke
6 Obnova stopnišč
7 Nabava avtohtonega kamna 
peščenjaka in istrskega kamna ter 
zidanje kamnitega stopnic min. deb. 
50 cm v betonu C30/37;XS3. V ceni je 
zajeta dobava kamnarsko obdelanega 
kamna-po detajlu-do mesta vgradnje, 
zidanje z zaklinjanjem v beton, 
izdelavo kamnite poklopnice- po 
detajlu-ter vsa dodatna in zaščitna 
dela. m3
0,8*1,1*0,5+3,7
5*0,5 2,32 1.200,00 2.778,00
1 Postavljavljanje gradbenih profilov na 
mestih, kjer se trasa smerno ali 
višinsko spremeni. V ceni so zajeta 
vsa dodatna in zaščitna dela.
kos 2,00 2,00 31,50 63,00
8 Ročno čiščenje mulja na temelju 
obalnega zidu. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela. m2 0,8*1,2 0,96 27,00 25,92
1 Obnovitev zakoličbe in zavarovanje 
osi profilov. V ceni so zajeta vsa 
dodatna in zaščitna dela. m1 5,30 5,30 1,49 7,90
#### Nepredvidena dela vpisana v gradbeni 
dnevnik in potrjena s strani 
nadzornega organa - 10 % 0,10 2.874,82 287,48
6 Obnova stopnišč 3.162,30
Obnova stopnišč-skupaj : kos 4,00 3.162,30 12.649,19
Stran 21
